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RESUMEN 

Qué es NEFIS 

El nuevo sistema de gestión económico-financiera de la Generalitat Valenciana, NEFIS, tiene 
como objetivo principal dar soporte a la gestión económico-financiera de la Generalitat y 
sus organismos autónomos. Es la principal iniciativa enmarcada en el proceso de 
transformación digital que la Generalitat Valenciana está llevando a cabo en estos 
momentos para adaptarse a un entorno de administración electrónica avanzada. 

Algunos de los objetivos principales de este proyecto son la centralización de los sistemas 
de información de las áreas económico-financieras y su integración bajo una misma 
plataforma, implantar el concepto de dato único en lugar de un sistema fragmentado 
basado en silos de información aislados y estandarizar los procedimientos de gestión 
económica actualmente heterogéneos en diversos aspectos. Todo ello con el fin de 
disponer de mejor información para la toma de decisiones y conseguir una mayor eficiencia 
en la asignación de los recursos públicos. 

Datos relevantes del proyecto 

24,5 millones 
de coste total 

60 meses  
de trabajo 

+3.000 usuarios afectados 

10 aplicaciones 
sustituidas 

35 integraciones 
realizadas 

Adjudicación 
del contrato 
19/11/2019 

Inicio de la elaboración 
del presupuesto 

1/9/2023 

Inicio ejecución presupuestaria 1/1/2024 
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Por qué realizamos esta auditoría 

El Plan Estratégico 2019-2022 de la Sindicatura de Comptes incluye la digitalización del 
sector público valenciano y la transformación digital de la Administración como uno de los 
cuatro elementos o tendencias fundamentales que debe considerar la Sindicatura en su 
actividad fiscalizadora y como una de las áreas prioritarias de actuación.  

El nuevo sistema va a suponer un cambio modernizador radical de las aplicaciones de 
gestión económica y presupuestaria de la Generalitat, con un importante impacto no solo 
para su gestión económica, sino también para las tareas fiscalizadoras que realiza la 
Sindicatura de Comptes. 

La gestión e implantación de un proyecto de estas características no está exenta de riesgos 
muy importantes que, en el peor de los casos, pueden desembocar en el fracaso y 
abandono del proyecto, con importantes pérdidas económicas, de tiempo y especialmente 
de oportunidad para el conjunto de la Generalitat.  

El proyecto NEFIS es demasiado importante para fracasar, por eso su gestión debe 
realizarse de acuerdo con buenas prácticas en la materia y la presente auditoría tiene como 
objetivo principal verificar que se está llevando a cabo de esa forma. 

Por estas razones, la Sindicatura de Comptes ha realizado una auditoría de la gestión del 
proyecto NEFIS. 

Conclusión general 

El proyecto NEFIS es el proyecto de transformación digital de la gestión económica más 
importante puesto en marcha en los últimos 20 años por la Generalitat, es una iniciativa 
necesaria y está completamente justificada. Sus objetivos han sido muy ambiciosos, 
acordes con las necesidades reales y urgentes de la Generalitat, pero poco realistas, lo que, 
conjugado con el impacto de factores exógenos como el confinamiento por el COVID-19 y 
con la elevada complejidad del proyecto, ha derivado en un aumento del coste y de los 
plazos de ejecución previstos. 

Una parte importante del éxito o del fracaso de un proyecto TI complejo es la definición de 
un sistema de gobernanza que permita que todo este tipo de innovaciones pueda acabar 
en buen puerto. En este sentido hemos observado que la gobernanza del proyecto en el 
nivel de gestión operativa, el seguimiento realizado y el tratamiento de los requerimientos 
de seguridad son ámbitos que constituyen puntos fuertes de la gestión realizada y están 
contribuyendo a que el proyecto llegue a buen puerto.  

Por el contrario, la gobernanza a nivel estratégico y la gestión de riesgos, aspectos críticos 
del proyecto, han supuesto una debilidad muy significativa. La comunicación a las partes 
interesadas también debemos señalarla como área de mejora para la fase final del proyecto, 
a pesar de los esfuerzos realizados en el área de formación. 

Dado que su implantación exitosa no está todavía garantizada, la Dirección del proyecto y 
el Consell deben actuar decididamente sobre las debilidades identificadas para reducir los 
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riesgos a niveles aceptables y alejar las probabilidades de fracaso de un proyecto tan 
importante y necesario para el futuro de la Administración de la Generalitat.  

Recomendaciones 

Como resultado del trabajo realizado hemos efectuado 11 recomendaciones tendentes a 
subsanar las deficiencias observadas, que pueden contribuir al buen fin del proyecto y 
mejorar los procedimientos de gestión de proyectos TI.  

En la principal de dichas recomendaciones, que se refiere a la continuidad del proyecto, 
indicamos que al tratarse de un proyecto estratégico y de futuro para el conjunto de la 
Generalitat, desde el Consell debe priorizarse su continuidad y la subsanación de las 
deficiencias señaladas en el informe con objeto de cumplir el objetivo de elaborar con 
NEFIS el presupuesto de 2024 e iniciar la ejecución presupuestaria el 1 de enero de 2024. 
Las consecuencias negativas de un fracaso tardarían años en ser reconducidas, sin 
mencionar los daños reputacionales de un segundo fracaso en lo que va de siglo para 
renovar el sistema contable de la Generalitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Este resumen pretende ayudar a comprender los resultados de nuestro informe y facilitar el trabajo 
a los lectores y a los medios de comunicación. Recomendamos leer el informe completo para conocer 
el verdadero alcance del trabajo realizado.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Qué es NEFIS 

El Nuevo Sistema de Gestión Económico Financiero de la Generalitat Valenciana (NEFIS, por 
las siglas en inglés de New Economical Financial Information System) tiene como objetivo 
principal dar soporte a la gestión económico-financiera de la Generalitat y sus organismos 
autónomos, así como al resto de organismos del sector público de la Comunitat Valenciana 
con un alcance más restringido, tal y como se expone más adelante.  

NEFIS es la principal iniciativa enmarcada en el proceso de transformación digital que la 
Generalitat Valenciana está llevando a cabo para adaptarse a un entorno de administración 
electrónica avanzada, en línea con las tendencias actuales en todas las Administraciones 
públicas de nuestro país1. Asimismo, la Generalitat ha planteado este proyecto con el fin 

de disponer de mejor información para la toma de 
decisiones y, con ello, conseguir una mayor 
eficiencia en la asignación de los recursos 
públicos. 

En línea con lo anterior, algunos de los objetivos 
principales de este proyecto son la centralización 
de los sistemas de información de las áreas 

económico-financieras y su integración bajo una misma plataforma, implantar el concepto 
de dato único en lugar de un sistema fragmentado basado en silos de información aislados 
y estandarizar los procedimientos de gestión económica actualmente heterogéneos en 
diversos aspectos.  

De esta forma, NEFIS sustituirá diez aplicaciones utilizadas en la actualidad para la gestión 
económica de la Generalitat (el detalle de estas aplicaciones se incluye en el apéndice 3). 
La principal de ellas es la aplicación de gestión presupuestaria-contable CONTAG-SIP, una 
aplicación obsoleta que necesita su urgente sustitución. 

Paralelamente, el sistema NEFIS se integrará con 35 aplicaciones, lo que supone la práctica 
totalidad de las aplicaciones de gestión con contenido económico que soportan la 
operativa de la Generalitat.  

En cuanto al alcance subjetivo, el sistema NEFIS abarcará, con distinto nivel de cobertura y 
funcionalidades, todo el sector público autonómico valenciano.  

 
1 No solo en nuestro país. En el informe Análisis 04/2023: Digitalización de la gestión de los fondos de 
la UE, del Tribunal de Cuentas Europeo, aprobado el 13 de junio de 2023, puede verse como la 
Comisión Europea está en el mismo proceso de migrar su actual sistema de gestión económico 
financiero, que adolece de problemas similares a CONTAG-SIP, a la misma plataforma que la 
Generalitat, con los mismos objetivos y similares problemas de aumento de plazos de desarrollo y 
costes. 

NEFIS es la principal 
iniciativa de  

transformación digital que  
la Generalitat Valenciana 

está llevando a cabo.  

https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/RV-2023-04/RV-2023-04_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/RV-2023-04/RV-2023-04_ES.pdf
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En concreto, su ámbito subjetivo es el siguiente: 

• Plena funcionalidad (elaboración, modificación y ejecución del presupuesto) en la 
Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos. 

• Elaboración del presupuesto en el resto del sector público institucional. 

• Participación en la Central de Información de todo el sector público autonómico según 
criterios SEC (Sistema Europeo de Cuentas). 

En el ámbito técnico, NEFIS utiliza como plataforma tecnológica el producto S/4 HANA, 
que es la versión más actual del software ERP (por sus siglas en inglés, enterprise resource 
planning) de la compañía SAP, que se ofrece en modo PaaS, esto es, “plataforma como 
servicio”, desde una nube privada. En el apéndice 3 se incluye más información sobre la 
plataforma tecnológica de NEFIS. 

La Generalitat adjudicó el contrato para el desarrollo e implantación de NEFIS el 19 de 
noviembre de 2019 (véase apéndice 3). 

Figura 1. Datos relevantes del proyecto 

24,5 millones 
de coste total 

60 meses  
de trabajo 

+3.000 usuarios afectados 

10 aplicaciones 
sustituidas 

35 integraciones 
realizadas 

Fecha de adjudicación 
del contrato 
19/11/2019 

Fecha de inicio  
de la elaboración  
del presupuesto 

1/9/2023 

Inicio ejecución presupuestaria 1/1/2024 
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Por qué realizamos esta auditoría 

El artículo 6 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura 
de Comptes, incluye entre sus funciones, además de las referidas al control externo de la 
gestión económico-financiera del sector público valenciano y de sus cuentas, aquellas que 
de acuerdo con el ordenamiento jurídico sean convenientes para asegurar adecuadamente 
el cumplimiento de los principios financieros, de legalidad, de eficacia y de economía y de 
transparencia, exigibles al sector público. Además, el artículo 11 de la misma ley establece 
que, en el desarrollo de su función fiscalizadora, la Sindicatura de Comptes está facultada 
para verificar la seguridad y fiabilidad de los sistemas informáticos que soportan la 
información económico-financiera, contable y de gestión. 

El Plan Estratégico 2019-2022 de la Sindicatura de 
Comptes incluye la digitalización del sector público 
valenciano y la transformación digital de la 
Administración como uno de los cuatro elementos o 
tendencias fundamentales2 que debe considerar la 

Sindicatura de Comptes en su actividad fiscalizadora. Consecuentemente, en el anexo I de 
ese documento se incluyó la transformación digital de la Administración como área 
prioritaria de actuación para la Sindicatura y, entre los ejemplos de iniciativas destacadas, 
ya se citaba a NEFIS, a raíz del anuncio de la Generalitat de la futura implantación de un 
sistema integrado de gestión económica que sustituyese a su anticuado sistema contable 
y presupuestario.  

El nuevo sistema va a suponer un cambio modernizador radical de las aplicaciones de 
gestión económica y presupuestaria de la Generalitat, con un importante impacto no solo 
para su gestión económica, sino también para las tareas fiscalizadoras que realiza la 
Sindicatura de Comptes. 

NEFIS constituye la iniciativa de mayor relevancia por parte de la Generalitat en cuanto al 
uso de servicios en la nube desde múltiples ópticas (criticidad, número de usuarios, coste, 
etc.). Esto supone un cambio en los modelos de gestión, no solo operativos, sino de 
ciberseguridad y, por ello, el marco de gobierno de la seguridad y todos los procedimientos 
técnicos y organizativos que de él se deriven debe ser uno de los ámbitos clave a considerar 
en el desarrollo del proyecto y en nuestras fiscalizaciones. 

La gestión e implantación de un proyecto de estas características no está exenta de riesgos 
muy importantes que, en el peor de los casos, pueden desembocar en el fracaso y 
abandono del proyecto3, con importantes pérdidas económicas, de tiempo y 
especialmente de oportunidad para el conjunto de la Generalitat. El proyecto NEFIS es 
demasiado importante para fracasar, por eso su gestión debe realizarse de acuerdo con 

 
2 Véase apartado 2.4 del Plan Estratégico 2019-2022 de la Sindicatura de Comptes. 
3 Tal y como sucedió con el antecedente de NEFIS, el proyecto ECONOMIC, a principios del milenio.  

El proyecto NEFIS es 
demasiado importante  
para fracasar.  

https://www.sindicom.gva.es/public/Attachment/2019/7/PlanEstratgico2019-2022_cas_definitivo.pdf
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buenas prácticas en la materia y la presente auditoría tiene como objetivo principal verificar 
que se está llevando a cabo de esa forma. 

Por las razones señaladas, y de conformidad con la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, los programas anuales de actuación de 2021 y 2022 de la Sindicatura de 
Comptes contemplaron la auditoría de la gestión del proyecto NEFIS. Los retrasos en la 
ejecución del proyecto, que se comentan más adelante, aconsejaron también demorar la 
finalización del presente informe a 2023.

2. OBJETIVOS, ALCANCE Y METODOLOGÍA

Objetivos de la auditoría y criterios de evaluación 

El objetivo del trabajo ha consistido en evaluar la gestión del proyecto NEFIS y concluir 
sobre si se está llevando a cabo de conformidad con buenas prácticas que permitan 
alcanzar los objetivos marcados y la implantación exitosa del proyecto según el 
alcance definido, cumpliendo la planificación prevista y sin sobrecostes significativos. 

Para formar nuestra conclusión hemos focalizado nuestro análisis en un conjunto de 
ámbitos de la gestión de proyectos considerados clave a la hora de favorecer el éxito 
de grandes y complejos proyectos TI y sobre los que hemos desarrollado seis criterios de 
evaluación. Dichos ámbitos de gestión son los siguientes: 

• El modelo de gobernanza y liderazgo (criterio de evaluación 1), es decir, los órganos
de dirección del proyecto NEFIS y la estructura organizativa utilizada para su ejecución
y seguimiento, y para facilitar la consecución de los objetivos previstos.

• Los objetivos del proyecto (criterio de evaluación 2), que deben estar
adecuadamente definidos de acuerdo con las necesidades previstas y ser realistas.

• La gestión del cambio (criterio de evaluación 3), proceso imprescindible a la hora de
facilitar la consecución de los objetivos planteados en proyectos tan complejos y
transformadores como NEFIS, y que conlleva la necesidad de implantar estrategias que
favorezcan su aceptación y asimilación, así como la reducción de la resistencia a ese
cambio.

• La gestión de riesgos (criterio de evaluación 4), basada en procedimientos definidos
formalmente, ejecutados de forma metódica y sistemática y en los que se hayan
establecido de manera adecuada las responsabilidades para la toma de las decisiones
necesarias para realizar un tratamiento efectivo de los riesgos identificados.

• Los mecanismos de seguimiento aplicados (criterio de evaluación 5), para apoyar la
consecución de los objetivos del proyecto, iniciativa estratégica que, por su alcance,
complejidad y coste, requiere de un alto grado de supervisión a diferentes niveles,
desde los más operativos hasta los más estratégicos.
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• La consideración, desde el inicio del proyecto, de los requerimientos de seguridad de 
la información (criterio 6), de forma que las necesidades en materia de 
ciberseguridad y ciberresiliencia se cubran de forma óptima, sin generar sobrecostes ni 
exponer el sistema a riesgos innecesarios. 

Los criterios de evaluación están desarrollados en el apéndice 1. 

Alcance de la auditoría 

El alcance del trabajo se ha centrado en la labor realizada por la Generalitat en la gestión 
del proyecto NEFIS y, en concreto, sobre los seis ámbitos que hemos considerado para 
realizar la evaluación (véase apéndice 1). Queda, por tanto, excluido cualquier aspecto que 
no esté explícitamente contemplado en dichos criterios de evaluación, como, por ejemplo, 
la verificación del correcto funcionamiento del sistema, la calidad y completitud de los 
planes de prueba ejecutados, la necesidad de las configuraciones y desarrollos a medida 
complementarios a la solución estándar, etc. 

Tampoco se ha revisado el cumplimiento de la normativa de contratación, ya que la 
fiscalización de su licitación y adjudicación ya fue realizada por la Sindicatura en el Informe 
de fiscalización de la contratación de la Administración General del ejercicio 20194. 

En cuanto al ámbito temporal, el trabajo incluye la revisión de la gestión del proyecto desde 
el inicio de su ejecución, en diciembre de 2019, hasta el 30 de junio de 2023, fecha de 
elaboración de este informe. 

Dada la importancia del proyecto NEFIS, la auditoría se ha realizado en una fase avanzada 
de aquel, pero todavía es un proyecto en marcha.  

En este sentido, hay que señalar que las fases finales, incluida la puesta en marcha completa, 
prevista para el año 2024, y especialmente la configuración definitiva de la seguridad del 
nuevo sistema, se prevé sean igualmente objeto de auditoría por parte de la Sindicatura. 

Metodología 

La metodología seguida ha consistido básicamente en el análisis de documentación de 
distinto tipo (planes, contratos, actas de reuniones, informes de seguimiento de los comités 
implicados, herramienta de gestión de peticiones y la información existente en 
Confluence5), la entrevista con personal responsable de la implantación de NEFIS y la 
documentación de la evidencia obtenida. El análisis de la evidencia y los resultados 
obtenidos lo realizamos basándonos en la metodología y los criterios de evaluación 
descritos en el apéndice 1.  

 
4 Véase página 37 del Informe de fiscalización de la contratación GV 2019 
5 Confluence es un espacio de trabajo compartido que se ha utilizado para centralizar y permitir la 
consulta de la información generada en el proyecto NEFIS por parte de todos los interesados. 

http://www.sindicom.gva.es/public/Attachment/2020/12/Informe_fiscalizacion_Contratacion_GV_2019_cas_signed.pdf
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Las conclusiones parciales para cada uno de los ámbitos de gestión evaluados las hemos 
obtenido mediante la comparación de los resultados observados con los criterios de 
evaluación y se desarrollan en el apéndice 2.  

En el apéndice 3 hemos recopilado información relevante sobre el proyecto NEFIS, 
incluyendo una descripción más detallada del sistema, sus objetivos, antecedentes y las 
características de la solución tecnológica seleccionada.  

Hemos realizado el trabajo de conformidad con los Principios fundamentales de 
fiscalización de las instituciones públicas de control externo y con las normas técnicas de 
auditoría aprobadas por el Consell de la Sindicatura recogidas en el Manual de fiscalización 
de la Sindicatura de Comptes. Dichos principios exigen que cumplamos los requerimientos 
de ética aplicables a los auditores públicos, así como que planifiquemos y ejecutemos el 
trabajo con el fin de obtener evidencia de auditoría que nos permita emitir unas 
conclusiones en relación con los objetivos antes señalados y, en su caso, formular 
recomendaciones que contribuyan a la subsanación de las deficiencias observadas. 

El trabajo ha sido llevado a cabo por la Unidad de Auditoría de Sistemas de Información de 
la Sindicatura de Comptes (UASI).  

Agradecemos la plena colaboración prestada en la realización del trabajo a la dirección y 
funcionarios responsables de las distintas áreas del proyecto NEFIS. 

3. CONCLUSIONES  

Conclusión general 

El proyecto NEFIS es el proyecto de transformación digital de la gestión 
económica más importante puesto en marcha en los últimos 20 años por 
la Generalitat, es una iniciativa necesaria y está completamente 
justificada. Sus objetivos han sido muy ambiciosos, acorde con las 
necesidades reales y urgentes de la Generalitat, pero poco realistas, lo 
que, conjugado con el impacto de factores exógenos como el 
confinamiento por el COVID-19 y con la elevada complejidad del proyecto 
ha derivado en un aumento del coste y de los plazos de ejecución 
previstos. 

La gobernanza del proyecto en el nivel de gestión operativa, el 
seguimiento realizado y el tratamiento de los requerimientos de 
seguridad son ámbitos que constituyen puntos fuertes de la gestión 
realizada y están contribuyendo a que el proyecto llegue a buen puerto. 
Por el contrario, la gobernanza a nivel estratégico y la gestión de riesgos, 
aspectos críticos del proyecto, han supuesto una debilidad muy 
significativa. La comunicación a las partes interesadas también debemos 



Auditoría de la gestión del proyecto NEFIS 

9 

señalarla como área de mejora para la fase final del proyecto, a pesar de 
los esfuerzos realizados en el área de formación. 

Dado que su implantación exitosa no está todavía garantizada, la 
Dirección del proyecto y el Consell deben actuar decididamente sobre las 
debilidades identificadas para reducir los riesgos a niveles aceptables y 
alejar las probabilidades de fracaso de un proyecto tan importante y 
necesario para el futuro de la Administración de la Generalitat.  

Consideramos que el objetivo actualizado de elaborar con NEFIS el 
presupuesto de 2024 es necesario e inaplazable, para lo que se debe 
abordar los meses finales del proyecto (segundo semestre de 2023) con 
pleno compromiso por parte de todos los agentes implicados, tanto 
funcionarios como directivos. 

Figura 2. Fortalezas y debilidades de la gestión del proyecto NEFIS 

+ - 
Gobernanza y liderazgo 

operativo 
Gobernanza y liderazgo 

estratégico 

Seguimiento del proyecto  Gestión de riesgos 

Seguridad Plan de comunicación 

Primera conclusión sobre la gobernanza del proyecto 

La gobernanza en el nivel de gestión operativa del proyecto ha funcionado de forma eficaz. 
Sin embargo, las debilidades de la gobernanza a nivel estratégico han sido significativas: la 
participación de la Comisión Interdepartamental para la Modernización Tecnológica y las 
Comunicaciones en la Comunitat Valenciana (CITEC) en el ejercicio de las tareas de 
dirección y supervisión estratégica (que reglamentariamente tiene atribuidas y establece la 
Generalitat en el plan estratégico GEN Digital 2025) ha sido casi inexistente y las labores de 
patrocinador, inicialmente asumidas por el conseller de Economía, Hacienda y Empleo, se 
han ido diluyendo con el tiempo. Estas debilidades representan un riesgo importante para 
este tipo de proyectos. 
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La Generalitat ha dotado al proyecto NEFIS de los recursos económicos necesarios para 
llevarlo a término a través de un contrato de prestación de servicios y suministro de 
licencias. Sin embargo, consideramos que el ejercicio de análisis de los recursos necesarios 
no ha sido completo, al no contemplar las necesidades actuales y futuras de recursos 
personales para el desarrollo del proyecto y su mantenimiento posterior.  

Segunda conclusión sobre la necesidad y objetivos del proyecto 

La necesidad y oportunidad de NEFIS están plenamente justificadas y el proyecto es 
necesario y totalmente coherente con el plan estratégico para abordar la transformación 
digital de la Generalitat y evolucionar de una administración obsoleta a otra moderna y 
plenamente digitalizada. Los objetivos planteados fueron muy ambiciosos, acorde con las 
necesidades reales y urgentes de la Generalitat, pero poco realistas, sobre todo en cuanto 
al equilibrio entre alcance, tiempo y coste. Todo ello, conjugado con el impacto de factores 
exógenos como el confinamiento por el COVID-19 y con la elevada complejidad del 
proyecto ha derivado en un aumento del coste previsto (más del 48% del importe inicial de 
la adjudicación) y de los plazos de ejecución (ha pasado de 36 a 60 meses). 

Tercera conclusión sobre la gestión del cambio 

La gestión del cambio en el proyecto NEFIS es un aspecto crítico para el éxito del proyecto 
debido a su amplio alcance subjetivo y complejidad intrínseca. La gestión realizada adolece, 
en áreas como la comunicación, de la ausencia de una estrategia formal y planificada. Sin 
embargo, en la práctica se han puesto en marcha diferentes iniciativas, fundamentalmente 
a partir del segundo semestre de 2022, que mitigan este riesgo, entre las que cabe destacar 
el esfuerzo realizado en el ámbito de la formación de los usuarios finales del sistema, que 
está facilitando la comunicación de los beneficios que aportará NEFIS, la aceptación 
generalizada del sistema y, en definitiva, favoreciendo una gestión del cambio adecuada. 

Cuarta conclusión sobre la gestión del riesgo 

La gestión continua de los riesgos a lo largo de los proyectos de TI suele considerarse un 
factor crucial para el éxito; sin embargo, el proyecto NEFIS no ha contado con un proceso 
de gestión de riesgos basado en buenas prácticas, lo que constituye una debilidad 
importante que ha dificultado alcanzar los objetivos del proyecto. A finales de 2022 se han 
realizado avances limitados en esta materia, pero se sigue trabajando bajo un enfoque 
reactivo, no sistemático y basado en iniciativas puntuales más orientadas a la resolución de 
problemas que a su anticipación.  

Quinta conclusión sobre el seguimiento del proyecto 

El seguimiento de NEFIS en el ámbito operativo de gestión está siendo eficaz, y responde 
a las buenas prácticas de la gestión de proyectos en este ámbito. No obstante, los 
resultados del seguimiento realizado no se trasladan hasta el más alto nivel de gobernanza 
estratégica del proyecto, estamento en el que se deben tomar las decisiones necesarias 
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para asegurar la implantación exitosa de NEFIS. Este aspecto constituye una debilidad muy 
significativa, si bien es necesario destacar que no responde a debilidades identificadas en 
el sistema de seguimiento, sino a las señaladas en el marco de gobernanza estratégica.  

Sexta conclusión sobre la seguridad de la información 

Las consideraciones relativas a seguridad de la información en el proyecto NEFIS han 
estado presentes desde el inicio del proyecto. Durante 2022 y 2023 se han intensificado los 
esfuerzos en esta materia, llegando a constituir un ejemplo de buena gestión de la 
seguridad en proyectos TI. No obstante, existe el riesgo de que a la fecha prevista de puesta 
en producción de NEFIS el sistema no esté completamente alineado con los requerimientos 
establecidos por el Esquema Nacional de Seguridad. 

En el apéndice 2 se señalan los fundamentos y conclusiones parciales detalladas que 
soportan las anteriores conclusiones generales. 

4. RECOMENDACIONES  

Como resultado del trabajo realizado procede efectuar una serie de recomendaciones 
tendentes a subsanar las deficiencias observadas, que pueden contribuir al buen fin del 
proyecto y mejorar los procedimientos de gestión de proyectos TI. 

Recomendaciones dirigidas al Consell 

a) Sobre la continuidad del proyecto 

El cambio político experimentado en la Generalitat en las recientes elecciones 
autonómicas y el previsible cambio de los altos cargos que están implicados en el 
proyecto, que es razonable esperar, constituye un evidente riesgo para el proyecto. 

No obstante, al tratarse de un proyecto estratégico y de futuro para el conjunto de la 
Generalitat, recomendamos que desde el Consell se priorice su continuidad y la 
subsanación de las deficiencias señaladas en el presente informe con objeto de 
cumplir el objetivo de elaborar con NEFIS el presupuesto de 2024 e iniciar la 
ejecución presupuestaria el 1 de enero de 2024.  

Las consecuencias negativas de un fracaso tardarían años en ser reconducidas, sin 
mencionar los daños reputacionales de un segundo fracaso en lo que va de siglo para 
renovar el sistema contable de la Generalitat. 

b) Sobre el liderazgo estratégico 

Se debe reactivar la figura de patrocinador del proyecto NEFIS, inicialmente asumida 
de facto por el conseller de Hacienda y Modelo Económico, a quien corresponde como 
presidente de la CITEC, visibilizando su compromiso con el proyecto y la necesidad de 
participación y compromiso de todas las partes interesadas, e intensificar su labor de 
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patrocinio en los últimos meses de 2023, periodo crítico para una implantación exitosa 
del sistema en el que se va a elaborar el presupuesto de 2024 para su posterior 
ejecución.  

Las buenas prácticas de gestión de proyectos de transformación digital, en los que el 
riesgo inherente asociado a su complejidad, coste y carácter transformador y disruptivo 
es muy alto, aconsejan la existencia de una figura al más alto nivel jerárquico de la 
entidad que asuma las funciones de patrocinador, para que contribuya de manera 
decisiva al éxito del proyecto.  

(Véase apéndice 2, criterio 1) 

c) Sobre el órgano de supervisión y control estratégico 

Incluir en el modelo de gobernanza a nivel estratégico del proyecto NEFIS a la CITEC, 
como máximo órgano responsable de la dirección, supervisión y toma de decisiones 
estratégicas. Esta comisión, además de ser un órgano ya existente y con las 
competencias requeridas, cuenta con la ventaja de que en él están representadas todas 
las consellerias, y su presidente, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, puede 
ejercer las tareas de patrocinador del proyecto. 

El papel de la CITEC como órgano estratégico, tal y como la propia Generalitat 
manifiesta en el plan estratégico de transformación digital GEN Digital 2025, es un 
factor indispensable para el éxito de los proyectos incluidos en dicho plan, 
especialmente uno tan transformador como NEFIS. 

Además, se recomienda completar el modelo de gobernanza a nivel estratégico 
desarrollando las responsabilidades sobre la toma de decisiones a este nivel y 
estableciendo los mecanismos de comunicación con el resto de los órganos de 
decisión. De esta forma, se debe definir explícitamente a los responsables, así como los 
mecanismos y criterios para la toma de decisiones fundamentales del proyecto, entre 
ellas y especialmente, la decisión final sobre la puesta en marcha del sistema, 
cumpliendo así lo establecido en el Decreto 69/2023, de 12 de mayo, del Consell, por 
el que se aprueba la implementación del sistema de gestión económico-financiera 
NEFIS en la Generalitat.  

(Véase apéndice 2, criterio 1) 

d) Sobre la necesidad de un órgano superior para la modernización de la Generalitat 

La implantación de un proyecto de las características de NEFIS requiere realizar una 
profunda reingeniería de procesos en aras de mejorar la eficacia y la eficiencia de la 
gestión. Por ello, en este tipo de proyectos, como ya señalamos en nuestro informe del 
Plan de Transformación Digital6, se pone de manifiesto la necesidad de contar con un 
servicio de organización transversal, potente, con capacidad operativa y decisoria y no 

 
6 Informe de auditoría del plan de transformación digital de la Generalitat 2016-2019.pdf. 

https://www.sindicom.gva.es/public/Attachment/2021/4/Informe_auditoria_plan_transformacion_digital_generalitat_2016-2019_cas_signed.pdf
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solo consultiva, con competencias reales en modernización, reorganización de 
procesos e impulso de proyectos transformadores, con un funcionamiento efectivo y 
ubicado al máximo nivel de la Generalitat, que disponga de una visión global y no 
fragmentada, características que, en la práctica, no responden a las otorgadas a la 
Subdirección de Innovación y Modernización de la Administración pública, ni a la 
DGTIC, ni han asumido la CITEC o la Comisión Interdepartamental para la 
Modernización de la Administración Pública (CIMAP).  

(Véase apéndice 2, criterios 1, 2 y 4) 

Recomendaciones dirigidas a la Dirección del proyecto NEFIS 

e) Sobre la cobertura del puesto de jefe de proyecto 

Designar un jefe de proyecto para NEFIS, vacante desde noviembre de 2022, figura 
fundamental para la adecuada gestión del proyecto en su plano más operativo y muy 
necesaria a la hora de afrontar la última etapa del proyecto, la puesta en marcha del 
sistema. 

(Véase apéndice 2, criterio 1) 

f) Sobre los costes totales del proyecto NEFIS 

Realizar un análisis completo y pormenorizado de los costes del proyecto NEFIS. Este 
análisis debe considerar no solo los costes asociados a la contratación de servicios 
externos, sino también los costes de personal de la Generalitat, incluyendo tanto los 
recursos adscritos a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, impulsora del 
proyecto, como del resto del personal que ha participado en el desarrollo e 
implantación de NEFIS (de los organismos autónomos, personal de los servicios de 
gestión económica de otras consellerias y entes de la Generalitat, dedicación a 
formación, etc.). 

Disponer de esta información completa y detallada, además de por cuestiones de 
transparencia, contribuye a crear una base de información de gestión de proyectos útil 
para la toma de decisiones en ese ámbito. 

(Véase apéndice 2, criterio 2) 

g) Sobre la gestión de riesgos del proyecto NEFIS 

Definir e implantar un proceso de gestión de riesgos efectivo. Entre los aspectos que 
se recomienda desarrollar se encuentran los siguientes: 

• Proceso, incluyendo responsables y mecanismos, para informar de los riesgos 
identificados. 
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• Responsables de registrar, analizar y evaluar los riesgos identificados, incluyendo, 
en la medida de lo posible, criterios objetivos para la evaluación de la probabilidad 
y el impacto. 

• Responsables de decidir el plan de tratamiento para cada uno de los riesgos. 

• Mecanismos para la revisión, comunicación y escalado de los riesgos. 

Dado que la fecha de puesta en marcha del módulo de ejecución del sistema se 
encuentra próxima, recomendamos implantar este proceso para la adecuada gestión 
del proyecto en esa fase crítica y también durante el año 2024, en el que está previsto 
ir incorporando las funcionalidades restantes de forma progresiva. 

Además, el proceso definido para la gestión de riesgos en NEFIS, así como las lecciones 
aprendidas de su implantación, pueden constituir una valiosa base sobre la que 
desarrollar la metodología de gestión de riesgos de proyectos de transformación 
digital a incorporar a la actual metodología Gv-Logos, para su posterior aplicación en 
otros proyectos de características similares. 

(Véase apéndice 2, criterio 3) 

h) Sobre la seguridad del sistema 

Es necesario intensificar los trabajos en marcha en materia de seguridad en el marco 
del proyecto NEFIS, para conseguir el pleno alineamiento del sistema con el ENS y la 
normativa de protección de datos personales desde su puesta en funcionamiento. 

(Véase apéndice 2, criterio 6) 

Recomendaciones dirigidas a la DGTIC 

i) Sobre la necesidad de planificación previa de los proyectos 

Incorporar, dentro de las tareas asociadas a la gestión de proyectos, la realización de 
un análisis detallado y completo de necesidades, incluida la planificación en materia de 
recursos humanos. Este análisis es fundamental y debe plantearse como paso necesario 
para proyectos incluidos en GEN Digital 2025 que, por complejidad, coste o riesgo, lo 
requieran. 

Este ejercicio se debe realizar por diversos motivos, entre los que se encuentra el 
asegurar la disponibilidad del personal necesario para la buena marcha de los 
proyectos, disminuir los riesgos asociados a retrasos y, con ello, sobrecostes, garantizar 
la adecuada calidad del producto final, asegurar el buen funcionamiento de las 
aplicaciones a sustituir durante el periodo de tiempo en el que se está desarrollando el 
nuevo sistema, etc.  

(Véase apéndice 2, criterio 1) 
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j) Sobre el seguimiento del proyecto 

Las funciones de control, en cualquier ámbito, requieren del máximo nivel de 
independencia frente a los encargados de la ejecución de la tarea supervisada. Por ello, 
y aunque no hemos identificado debilidades en este sentido, recomendamos para 
futuros proyectos considerar la opción de segregar las funciones de supervisión y 
seguimiento, normalmente llevadas a cabo por la oficina del proyecto, del personal 
responsable de su ejecución.  

(Véase apéndice 2, criterio 5) 

k) Sobre la seguridad del sistema 

El enfoque aplicado en NEFIS para su adecuación a los requisitos establecidos por el 
ENS ha sido muy positivo y no se centra únicamente en la implantación de las medidas 
técnicas y organizativas requeridas, sino que contempla otros aspectos muy necesarios 
también como son la documentación de las medidas de seguridad, la generación de 
evidencia, el diseño de controles periódicos de cumplimiento, etc. 

Por ello, se recomienda tomar como base este trabajo para definir una metodología de 
gestión de la seguridad y adecuación al ENS que complemente a la actual metodología 
Gv-Logos en este ámbito y extrapolarla al desarrollo y adecuación del resto de sistemas 
TI de la Generalitat. 

(Véase apéndice 2, criterio 6) 

 



 

 
 

 
 
 
 

APÉNDICE 1 
Metodología aplicada
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1. Aspectos generales de la metodología utilizada 

El análisis de la evidencia obtenida lo hemos realizado basándonos en los criterios de 
evaluación descritos en la figura 3.  

Con la metodología aplicada, comparando la situación y los resultados observados con los 
criterios de evaluación, además de la conclusión general que da respuesta a la pregunta 
formulada como objetivo del trabajo, se pueden extraer conclusiones parciales sobre los 
seis ámbitos citados. 

La metodología seguida ha consistido básicamente en: 

a) Revisión detallada del proyecto, profundizando en las variables clave sobre las que se 
lleva a cabo la evaluación, esto es, gobernanza, objetivos, gestión del cambio y gestión 
de riesgos, seguimiento del proyecto y todos los aspectos relacionados con la 
seguridad de la información. Revisión de otra documentación relacionada, contratos, 
planes, actas e informes de los comités implicados, etc. Para ello se ha utilizado el área 
del proyecto NEFIS dentro de Confluence. 

b) Revisión del contrato y posteriores modificaciones que regulan la contratación de los 
servicios y suministros necesarios para la puesta en marcha de NEFIS. 

c) Identificación de los responsables del proyecto y realización de reuniones y entrevistas 
con ellos. 

d) Análisis de la evidencia obtenida relacionada con los seis criterios de evaluación 
definidos y extracción de conclusiones y recomendaciones. 

e) La identificación de incumplimientos normativos relacionados con la transformación 
digital y la ciberseguridad. 

f) Elaboración del informe. 

Estos procedimientos han sido llevados a cabo por el personal de la Unidad de Auditoría 
de Sistemas de Información de la Sindicatura de Comptes.  

De acuerdo con los procedimientos establecidos en nuestro Manual de fiscalización, las 
conclusiones del trabajo y el borrador de informe se han discutido con los distintos 
responsables, al objeto de que corroboraran su contenido o aportaran información o 
documentación adicional que evidencie o documente sus observaciones. Tras esa discusión 
ha continuado la tramitación del Informe, que se remitió a la Conselleria de Hacienda y 
Modelo Económico para el trámite de alegaciones. 

2. Nuestros criterios de evaluación (criterios de auditoría) 

El objetivo principal de la auditoría es evaluar la gestión del proyecto NEFIS y concluir 
sobre si ha sido gestionado de conformidad con buenas prácticas que han permitido 
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alcanzar los objetivos previstos. Para ello hemos focalizado nuestro análisis en un 
conjunto de ámbitos de la gestión de proyectos considerados clave a la hora de 
favorecer el éxito de grandes proyectos TI complejos y que se señalan en el siguiente 
cuadro. 

En el apéndice 2 se detalla, para cada uno de los seis criterios de evaluación utilizados, los 
fundamentos de nuestra evaluación basada en la evidencia obtenida y en los “criterios 
detallados de evaluación” indicados en el cuadro siguiente, así como la conclusión a la que 
hemos llegado para cada uno de ellos.  

Figura 3. Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación Criterios detallados  

1. Modelo de gobernanza 
y liderazgo 

 
¿Facilitan la consecución de 

los objetivos del proyecto 
NEFIS el modelo de gobierno 

adoptado y la estructura 
organizativa utilizada para 
su aprobación, ejecución y 

seguimiento? 

• El proyecto ha sido formalizado y aprobado al adecuado nivel orgánico. 
• Se han constituido, y funcionan efectivamente, un comité de supervisión 

estratégica y un(os) comité(s) operacional(es). 
• El liderazgo estratégico del proyecto se ejerce por un órgano con 

autoridad suficiente para que sus decisiones sean vinculantes. 
• Se ha designado un líder estratégico o patrocinador del proyecto, con un 

nivel jerárquico adecuado, y es conocido por todas las partes interesadas. 
• Se ha designado la responsabilidad de jefe del proyecto. 
• Se ha proporcionado al proyecto todos los recursos presupuestarios y 

humanos necesarios para su ejecución. 

2. Objetivos 
 

¿Están bien definidos los 
objetivos del proyecto, de 

acuerdo con las necesidades 
previstas? 

• Los objetivos están definidos claramente y responden a las necesidades 
de la Generalitat. 

• La necesidad y oportunidad del proyecto están adecuadamente 
motivadas.  

• El proyecto está alineado con el objetivo estratégico de la Generalitat de 
llevar a cabo la transformación digital de la Administración y la plena 
implantación de la administración electrónica.  

• Los objetivos planteados son realistas y consideran un equilibrio 
adecuado entre alcance, coste y tiempo. 

3. Gestión del cambio y 
comunicación con las 

partes interesadas 
 

¿Se ha diseñado y se está 
ejecutando una estrategia de 

comunicación y formación 
eficaz? 

• Se ha diseñado un plan de gestión de las partes interesadas que 
considera, una vez identificadas estas, cómo se realizará la comunicación 
con dichas partes durante el ciclo de vida del proyecto (contenido, 
frecuencia, herramientas de comunicación, canales, etc.). 

• El plan de gestión de las partes interesadas se está llevando a cabo de 
acuerdo con lo previsto y, a partir del feedback recibido, se modifica para 
atender las nuevas necesidades que puedan surgir. 

• El plan de gestión de las partes interesadas considera la formación como 
una de las áreas clave. Se cuenta con un plan de formación, en el que se 
han identificado las necesidades en función de los distintos colectivos y 
las acciones formativas previstas y la evaluación de su eficacia. El plan 
está en continua revisión en función de los resultados obtenidos. 
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Criterios de evaluación Criterios detallados  

4. Gestión de riesgos 
 

¿Se identifican, analizan y 
gestionan los principales 

riesgos que pueden afectar al 
proyecto? 

• El proyecto cuenta con un proceso para la gestión de los riesgos, en el 
que las responsabilidades están asignadas y el procedimiento de 
identificación y análisis se realiza de forma sistemática. 

• Los riesgos se analizan adecuadamente, evaluando su probabilidad e 
impacto y analizando las diferentes opciones de tratamiento. 

• Se asigna propietario/responsable de cada riesgo, quien decidirá en 
último término cuál será el tratamiento. 

• En función de la criticidad de los riesgos, estos son escalados al 
adecuado nivel de responsabilidad. 

• El plan de gestión de riesgos considera el seguimiento de los planes 
correctores definidos, para garantizar que estos son implementados en 
tiempo y forma. 

5. Seguimiento 
 

¿Se están midiendo y 
evaluando los progresos y se 

están adoptando medidas 
correctoras en los casos en los 

que se identifican 
desviaciones respecto a lo 

esperado? 

• Se dispone de información para realizar el seguimiento eficaz del 
proyecto. Esta información se obtiene de manera sistemática, bajo 
criterios concisos, disminuyendo la dependencia frente a juicios 
individuales. 

• Los diferentes niveles de dirección del proyecto reciben información 
precisa y oportuna y que incluye: 
- Progresos y avances en comparación con lo planificado  
- Informes sobre el estado de ejecución de cada una de las líneas de 

trabajo 
- Los recursos utilizados para lograr progresos hasta la fecha 
- Cómo se gestionan y resuelven los riesgos y problemas identificados 

• La alta dirección tiene información suficiente y adecuada para evaluar la 
necesidad de adoptar medidas correctivas. 

• Se dispone de registros que evidencian que los problemas identificados 
están siendo tratados en tiempo y forma. 

6. Seguridad de la 
información 

 
¿Se contemplan los 

requerimientos de seguridad 
de la información desde el 

inicio del proyecto y se realiza 
un seguimiento de su 

adecuada implantación? 

• Se ha realizado un análisis detallado de los requerimientos de seguridad 
en las etapas iniciales del proyecto, que se ha utilizado como base para 
establecer los objetivos y necesidades del proyecto. 

• Se ha constituido un grupo de trabajo de seguridad u órgano 
equivalente, responsable de velar por la adecuada implantación de las 
medidas de seguridad en el marco del proyecto. 

• Los requerimientos de seguridad implantados consideran el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad de los 
sistemas de información (Esquema Nacional de Seguridad y protección 
de datos personales y garantía de derechos digitales).  

3. Buenas prácticas en la gestión de grandes proyectos TI 

Para establecer los anteriores criterios de evaluación se han tenido en consideración buenas 
prácticas nacionales e internacionales en materia de auditoría de gestión de proyecto TI, 
en particular se ha tenido en consideración las siguientes: 

• UNE-ISO/IEC 38500, Gobernanza corporativa de la Tecnología de la Información (TI) 
AENOR, 2013. 

• Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía PMBOK), 7ª edición.  
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• What prevents large IT projects from being successful: A synthesis of common risk factors 
and lessons learned, Shared Services Canada, 2013. 

• Getting IT Right: Achieving value from government information technology investments, 
Auditor General of British Columbia, 2016. 

• Governance Evaluation Techniques for Information Technology, INTOSAI Working Group 
on IT Audit, 2016. 

• Gobernanza para facilitar la innovación en la administración digital, Observatorio de 
Administración Electrónica, Ministerio de Hacienda y Función Pública, abril de 2018. 

• Guide d’audit de la gouvernance du système d’information de l’entreprise numérique, 2ª 
edición, AFAI-ISACA/CIGREF/IFACI, 2019. 

• La conduite des grands projets numériques de l’État, Cour des Comptes, julio 2020. 

• Guidance on Audit of IT Management functions: IT Governance, Contracts & 
Sustainability, INTOSAI Working Group on IT Audit, 2022. 

• Manual sobre auditoría de TI para Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI Working 
Group on IT Audit, revisión 2022. 

• The Digital, Data and Technology Playbook, UK Government, 2023. 

• Apoyo a la digitalización de las administraciones tributarias de los países en desarrollo, 
OCDE, 2023. 

• Digitalising the management of EU funds, Tribunal de Cuentas Europeo, 2023. 

4. Aspectos no incluidos en la presente auditoría 

Dado que el proyecto de implantación de NEFIS está en marcha en el momento de emitir 
el presente informe, no se han incluido en el alcance de este trabajo aspectos importantes 
como: 

• Configuración definitiva de la seguridad y cumplimiento con el ENS. 

• Funcionalidad del módulo de control interno. 

• Acceso a los datos para las fiscalizaciones de la Sindicatura. 

• Configuración de la rendición electrónica de cuentas. 

Estas materias serán analizadas por la Sindicatura a partir de la entrada en funcionamiento 
pleno de NEFIS. 

Además, ha quedado fuera del alcance cualquier ámbito que no esté explícitamente 
contemplado en los anteriores criterios de evaluación, como por ejemplo la verificación del 
correcto funcionamiento del sistema, la calidad y completitud de los planes de prueba 
ejecutados, la necesidad de las configuraciones y desarrollos a medida complementarios a 
la solución estándar, etc.  

https://www.canada.ca/en/shared-services/corporate/publications/what-prevents-large-it-projects-from-being-successful.html#a20
http://www.bcauditor.com/sites/default/files/publications/reports/FINAL_Large_IT_Projects_2.pdf
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CRITERIO 1. GOBERNANZA Y LIDERAZGO  

Aprobación del proyecto por el Consell 

El proyecto NEFIS se inició con la aprobación por el Consell de la implantación de un nuevo 
sistema de información económico-financiero para la Generalitat, en la sesión celebrada el 
29 de septiembre de 2017. 

Tras su licitación, la adjudicación del contrato se llevó a cabo mediante resolución del 
conseller de Hacienda y Modelo Económico de 19 de noviembre de 2019.  

A finales de 2019 se iniciaron los trabajos para la implantación de NEFIS que tenían como 
objetivo su puesta en funcionamiento en enero de 2022. No obstante, el proyecto ha 
sufrido retrasos significativos, por lo que se ha hecho necesario replanificar el proyecto en 
dos ocasiones. Estas dos replanificaciones se han articulado a través de modificaciones del 
contrato inicial, que han sido aprobadas por el Consell. En concreto, la primera modificación 
fue aprobada el 21 de mayo de 2021 y la segunda modificación queda reflejada en el acta 
de la sesión del Consell celebrada el 14 de abril de 2023. 

Finalmente, mediante el Decreto 69/2023, de 12 de mayo, del Consell, se aprueba la 
implementación del sistema de gestión económico-financiera NEFIS en la Generalitat para 
elaborar el presupuesto del ejercicio 2024 y su posterior ejecución.  

Qué es el modelo de gobierno de un proyecto TI y por qué es 
importante 

El modelo de gobierno o gobernanza es un concepto muy importante para el desarrollo de 
cualquier proyecto TI, pero especialmente en aquellos que, por su complejidad, por el 
impacto en la gestión de un gran número de entidades, por coste y por riesgo se consideran 
críticos, como es el caso de NEFIS. Sin embargo, es un concepto que no está definido a 
efectos jurídicos y administrativos. Por esta razón 
vamos en primer lugar a tratar de aclarar qué 
entendemos por gobernanza de proyectos TI a 
los efectos de este trabajo. 

La norma UNE-ISO/IEC 38500, Gobernanza 
corporativa de la Tecnología de la Información 
(TI), define la gobernanza corporativa sobre las TI 
como el sistema por el cual se dirige y controla 
el uso, actual y futuro, de las TI. Señala que implica evaluar y dirigir la utilización de las 
TI para dar soporte a la organización y la monitorización de ese uso para lograr la 

Una parte importante del 
éxito o del fracaso de todos y 
cada uno de los proyectos TI 
es un sistema de gobernanza 

que permita que todo este 
tipo de innovaciones pueda 

acabar en buen puerto. 
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consecución de los planes. Incluye la estrategia y políticas para la utilización de las TI en la 
organización.7  

Continúa señalando en su apartado 2.2 que se debería “gobernar” las TI a través de tres 
tareas principales: 

a) evaluar el uso actual y futuro de las TI; 

b) dirigir la preparación y ejecución de planes y políticas para asegurar que el uso de las 
TI satisface los objetivos de la organización; 

c) monitorizar el cumplimiento de las políticas y el desempeño con relación a lo 
planificado. 

Más específicamente, el Observatorio de Administración Electrónica del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública señala que “no nos debemos olvidar que una parte importante 
del éxito o del fracaso de todos y cada uno de los proyectos es, por un lado, un buen 
soporte legal y jurídico asociado y, por otro lado, un sistema de gobernanza que permita 
que todo este tipo de innovaciones pueda acabar en buen puerto y no se quede 
completamente bloqueado por la resistencia al cambio”8. 

Vistas las anteriores consideraciones, a los efectos de la presente auditoría, 
entenderemos por gobernanza del proyecto NEFIS las estructuras de gobierno y 
gestión del proyecto para su desarrollo, seguimiento e implantación exitosa, y 
consideramos que el modelo de gobierno debería contemplar tres niveles principales: 

a) Órganos de gobierno y supervisión estratégica 

NEFIS es un sistema transversal que afectará, en mayor o menor medida, a la totalidad 
de los organismos de la Generalitat: las diferentes consellerias, los organismos 
autónomos y el resto de las entidades del sector público valenciano. Esto implica la 
participación de un gran número de usuarios con distintos intereses y puntos de vista, 
no siempre coincidentes.  

Por ello la gobernanza de NEFIS no debería adoptar un enfoque endogámico, interno 
al proyecto, sino que se debe contar con un órgano de gobierno y supervisión 
estratégica con competencias más allá de la conselleria encargada de la dirección y 
gestión en el plano operativo, que permita la participación en la toma de decisiones 
vinculantes a la totalidad de las partes interesadas del proyecto.  

b) Liderazgo 

Un gran proyecto TI como NEFIS que, además de la transversalidad y la complejidad 
asociada a la tecnología, tiene un componente transformador para gran parte de la 

 
7 Apartado 1.6.3, UNE-ISO/IEC 38500, Gobernanza corporativa de la Tecnología de la Información (TI). 
8 Gobernanza para facilitar la innovación en la administración digital, Observatorio de Administración 
Electrónica, Ministerio de Hacienda y Función Pública, 30 de abril de 2018 

https://www.administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:031392e9-4b61-4412-ac5d-b42a43dcf2c6/2018-04_Nota-tecnica-gobernanza.pdf
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Generalitat Valenciana, requiere de un liderazgo fuerte, establecido al más alto nivel 
organizacional, que impulse el proyecto, mantenga la “participación” durante su 
ejecución y “convenza” de los beneficios que aporta. Esto último es muy importante ya 
que el proyecto NEFIS conlleva el cambio en la forma de trabajo de gran parte del 
personal de la Generalitat y de los órganos dedicados a la gestión económica y 
presupuestaria, lo que puede provocar resistencia e incluso rechazo al cambio. 

c) Órganos de gestión del proyecto 

Por la envergadura y complejidad del proyecto es necesario establecer un modelo de 
gobernanza que facilite la toma de decisiones en el ámbito del proyecto, en el que los 
distintos niveles de gestión operativa estén formados por las personas adecuadas, con 
las competencias necesarias, y que estén debidamente coordinadas entre sí.  

Partiendo de estos conceptos básicos sobre la gobernanza hemos analizado la estructura 
y los procesos definidos en el modelo de gobierno del proyecto NEFIS. 

Sobre los órganos de gobierno y supervisión estratégica 

El alcance subjetivo de NEFIS excede notablemente el ámbito de la Conselleria de Hacienda 
y Modelo Económico, entidad encargada de dirigir el proyecto. Por ello, sin perjuicio de 
que los órganos de dirección del proyecto necesariamente corresponden a esta conselleria, 
hubiera sido necesario que el modelo de gobernanza contemplara órganos de gobierno y 
supervisión estratégica del proyecto con representación de las diferentes entidades 
usuarias del sistema. El objetivo de un órgano de estas características es favorecer que 
todos los entes que constituyen el ámbito subjetivo de NEFIS estén plenamente 
involucrados y colaboren de forma activa en su diseño, desarrollo y puesta en producción. 

Estos órganos de supervisión estratégica deben estar integrados por personas con la 
responsabilidad y autoridad suficientes para hacer una efectiva toma de decisiones y 
garantizar los recursos necesarios para el proyecto, marcando las prioridades, resolviendo 
los conflictos, garantizando la involucración del personal de las entidades afectadas y, en 
último término, asumiendo la responsabilidad en lo que respecta a su organismo y 
entidades vinculadas. 

En concreto, hemos considerado en este análisis que la Comisión Interdepartamental para 
la Modernización Tecnológica y las Comunicaciones en la Comunitat Valenciana (CITEC) es 
el órgano que, tal y como exponemos a continuación, tiene entre sus funciones la 
supervisión y seguimiento de proyectos como NEFIS a un nivel estratégico.  

Además, hemos analizado el papel de otras comisiones y órganos, en concreto la Comisión 
Interdepartamental para la Modernización de la Administración Pública, CIMAP, y la 
Subdirección General de Innovación y Modernización de la Administración Pública, al 
considerar que, por las competencias que tienen atribuidas, podrían desempeñar un rol 
relevante en la gobernanza estratégica de NEFIS. 
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En relación con las funciones enmarcadas en este nivel estratégico es importante señalar 
que consideramos esencial que el órgano de gobierno y supervisión estratégica que se 
considere más apropiado determine explícitamente o aclare las funciones y competencias 
críticas del proyecto, al objeto de evitar incertidumbres, lagunas de responsabilidad y 
conflictos en la toma de decisiones. Entre estas cuestiones por concretar se encuentran las 
siguientes:  

• ¿Quién va a certificar que cada una de las entidades afectadas por la puesta en 
producción del sistema NEFIS se encuentra adecuadamente preparada para el cambio 
y que todos los usuarios están lo suficientemente formados en los nuevos 
procedimientos y herramientas informáticas? 

• ¿Quién/es tiene autoridad suficiente para resolver conflictos en la toma de decisiones 
que impacten y en las que estén involucrados diferentes organismos de diferentes 
consellerias, por ejemplo, sobre aspectos funcionales de la solución, aspectos técnicos, 
determinar prioridades y comprometer fechas? 

• ¿Hay un órgano de dirección establecido con capacidad de decidir sobre la dedicación 
del personal adscrito a consellerias distintas a la CHME?, ¿cómo se debería gestionar 
este tipo de necesidad? 

Comisión Interdepartamental para la Modernización Tecnológica y las Comunicaciones 
en la Comunitat Valenciana (CITEC) 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 1 y 3 del Decreto 20/2020, de 14 de febrero, 
del Consell, de modificación del Decreto 112/2008, por el cual se crea la Comisión 
Interdepartamental para la Modernización Tecnológica, la Calidad y la Sociedad del 
Conocimiento en la Comunitat Valenciana, la comisión CITEC es el órgano colegiado al 
que le corresponde el impulso, coordinación, deliberación y asesoramiento en 
relación con la política del Consell en materia de tecnologías de la información y la 
comunicación en el ámbito de la Administración de la Generalitat y de su sector 
público dependiente, así como en relación con las Administraciones públicas, empresas, 
ciudadanía y sociedad civil de la Comunitat Valenciana. Todo ello con la finalidad de 
alcanzar una verdadera transformación digital de las Administraciones públicas valencianas 
y adaptarlas para el cumplimiento normativo vigente en cada momento. 

De manera más concreta, son competencias y funciones atribuidas a la CITEC en la 
disposición citada las siguientes: 

• Impulsar en el ámbito de cada departamento de la Administración de la Generalitat y 
de las entidades integrantes de su sector público dependiente las políticas, programas, 
proyectos y actuaciones aprobados en ejecución de la planificación estratégica del 
Consell en las materias objeto de su competencia. 

• Ser informada preceptivamente de los planes, programas o líneas de actuación que se 
lleven a cabo por la Administración de la Generalitat o su sector público dependiente 
en relación con las materias objeto de su competencia. 
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• Coordinar y realizar el seguimiento del nivel de implantación y desarrollo de las 
políticas de planificación, coordinación, autorización y control de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones corporativas y la administración electrónica de la 
Generalitat, de su sector público y de la Comunitat Valenciana, y proponer iniciativas 
de mejora respecto de dichas materias y ámbitos. 

Asimismo, la CITEC es el máximo órgano colegiado de carácter consultivo de la 
Administración de la Generalitat en materia de seguridad de los sistemas de información. 

Por su parte, en el Plan Estratégico de Transformación Digital de la Administración de la 
Generalitat 2020-2025 (en adelante GEN Digital 2025), se destaca reiteradamente el papel 
que debe desempeñar la CITEC con el fin de llevar a término la ejecución de las acciones y 
proyectos previstos en ese plan9, entre los que se encuentra NEFIS. Continúa señalando 
este plan10 que, para garantizar su éxito, es imprescindible realizar acciones de control 
y seguimiento continuo, de manera que se pueda realizar una evaluación de los logros 
alcanzados, detectar los riesgos para su cumplimiento y ejercer acciones para mitigarlos. 
Finaliza señalando que el órgano competente para el control de la ejecución del plan y el 
encargado de la coordinación de todas las acciones necesarias para la plena consecución 
de sus objetivos es la CITEC. 

Como ya hemos destacado, el proyecto NEFIS, que puede considerarse el proyecto más 
transformador puesto en marcha por la Generalitat, en la medida en que va a cambiar 
el sistema económico financiero y presupuestario de una gran parte del sector público 
autonómico, debería contar en su estructura de gobierno con un órgano de alto nivel en el 
que estén representados todos los organismos involucrados y afectados, y debería estar 
integrado por personas con la responsabilidad y autoridad suficientes para tomar 
decisiones y movilizar recursos, tanto personales como presupuestarios. En este sentido 
GEN Digital 2025 señala en la página 9 que: 

La transformación digital de la Administración es ya un hecho en la Generalitat 
Valenciana pero el futuro de su evolución implicará un esfuerzo importante y 
constante que permita profundizar en la simplificación y reingeniería de procesos 
para evitar lo que en otra época se conoció como informatización del caos. Este 
proceso de digitalización es extremadamente complejo y debe ser abordado 
con una perspectiva holística, que comprenda todos los departamentos y 
actividades de la organización. 

Y en su página 13: 

Además, en el marco de actuación de la Comisión Interdepartamental para la 
Modernización Tecnológica y las Comunicaciones en la Comunitat Valenciana 
(CITEC), donde están representadas todas las consellerias, se ha venido impulsando 
de manera conjunta la transformación digital de la Generalitat. 

 
9 Véase página 20 de GEN Digital 2025. 
10 Véase página 128 de GEN Digital 2025. 
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En diversos apartados de GEN Digital 2025, además de los ya citados, se insiste en la 
importancia de la CITEC como órgano de coordinación y liderazgo, especialmente en su 
apartado 3, “Gestión del cambio y liderazgo”, cuyas premisas no se están cumpliendo, al 
menos en lo referente a NEFIS, ni en otros proyectos importantes que no están llegando a 
buen fin en los plazos previstos, pero que no comentamos por exceder el alcance de este 
informe.  

Para constatar la participación de la CITEC en el proyecto NEFIS hemos solicitado las actas 
de las reuniones celebradas desde diciembre de 2019 y desde la secretaría de esta comisión 
nos han facilitado las siguientes: 

19/02/2020 Sesión en la que se realiza la presentación del proyecto NEFIS a la CITEC. 

17/02/2021 Sesión en la que se aprovecha la presentación del borrador de GEN 
Digital 2025 para recordar la importancia del proyecto NEFIS y solicitar 
que también se le “dedique atención a este proyecto, pues se trata de 
una inversión de futuro”. 

19/07/2022 Sesión extraordinaria que se convoca con el objetivo de escuchar la 
opinión de las consellerias y decidir si se mantiene la planificación 
prevista y la elaboración de los presupuestos de 2023 se realiza con NEFIS 
o si alternativamente se continúa con NEPAL y, por tanto, se replanifica 
el proyecto, siendo esta última opción la acordada por unanimidad.  

Atendiendo a lo anterior y, en base a la información analizada, concluimos que la 
participación de la CITEC a lo largo de la vida del proyecto ha sido prácticamente nula, 
ya que la única decisión adoptada ha sido la de replanificar el proyecto (retrasar su entrada 
en funcionamiento) por segunda vez. 

En definitiva, la estructura de gobernanza del proyecto NEFIS no contempla la CITEC 
como órgano de decisión, dirección, supervisión e impulso del proyecto.  

Comisión Interdepartamental para la Modernización de la Administración Pública 

Mediante el Decreto 26/2020, de 21 de febrero, del Consell, se crea la Comisión 
Interdepartamental para la Modernización de la Administración Pública (CIMAP). 

El objeto de la CIMAP es coordinar, impulsar y supervisar el diseño y desarrollo de la política 
de la Generalitat en materia de modernización, gestión del conocimiento y mejora de los 
procesos y calidad de los servicios públicos. Se crea para “introducir una cultura del cambio 
en el seno de la organización que garantice el éxito de la transformación digital” y se 
adscribe a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública. 

Aunque, por las competencias de la CIMAP, consideramos que debería participar de alguna 
forma en la supervisión del proyecto NEFIS, la realidad es que ni siquiera se ha llegado a 
constituir.  
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Junto con la poca actividad desarrollada por la CITEC se plantean dudas sobre la 
conveniencia de crear comisiones con importantes funciones teóricas, pero sin apenas 
contenido ni funcionamiento real. 

Subdirección General de Innovación y Modernización de la Administración Pública 

El cambio del sistema económico-financiero además de la vertiente más puramente 
tecnológica tiene como objetivo el rediseño de los procedimientos administrativos 
subyacentes, de forma que se mejore la eficacia y eficiencia de estos.  

El Reglamento11 Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración 
Pública atribuye a la Subdirección General de Innovación y Modernización de la 
Administración Pública, y más específicamente al Servicio de Simplificación y 
Modernización Administrativa de la Administración Autonómica, las siguientes funciones: 

a) Diseñar, proponer y elaborar planes y proyectos estratégicos de innovación y 
simplificación, reducción de cargas o normalización de procedimientos de la 
Administración autonómica y supervisar su ejecución, así como emitir y 
publicar informes sobre su grado de cumplimiento. En particular, elaborar e 
impulsar metodologías, protocolos y herramientas de gestión dirigidos a 
la mejora de la eficiencia y la agilización de procedimientos y servicios. 

b) Coordinar la realización de análisis funcionales de procedimientos 
corporativos de los departamentos del Consell, para la actualización de las 
correspondientes aplicaciones de gestión, así como supervisar la 
ejecución de los cambios necesarios, en coordinación con la DGTIC. 

A pesar de estas competencias, este servicio no ha estado involucrado en la estructura de 
gobernanza de NEFIS, ni en el análisis y rediseño, en su caso, de los procedimientos 
administrativos asociados a la gestión económica y administrativa de la Administración de 
la Generalitat y sus organismos autónomos, lo que supone otra evidencia de las debilidades 
existentes en el marco de gobernanza estratégica del proyecto. 

Sobre el liderazgo 

Conviene en este punto diferenciar también dos niveles en las funciones de liderazgo en la 
gestión de un proyecto TI. 

Liderazgo a nivel estratégico  

Muchos estudios e informes sobre la gestión de proyectos TI consideran necesaria la figura 
de un líder al más alto nivel, también denominado en algunos de esos estudios como 

 
11 Orden 5/2022, de 1 de junio, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, por la 
que se modifica la Orden 5/2021, de 19 de febrero, de la Conselleria de Justicia, Interior y 
Administración Pública, de desarrollo del Decreto 172/2020, de 30 de octubre, del Consell. 
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patrocinador12, el cual desempeña un papel clave en su supervisión y apoyo, garantiza que 
se tengan en cuenta las cuestiones estratégicas del proyecto y condiciona su éxito.  

El patrocinio de un proyecto es muy diferente del papel de un director de proyecto. Este 
conlleva la responsabilidad operativa de los recursos humanos y financieros asignados al 
proyecto y del cumplimiento de la planificación de sus diversas operaciones y fases. 

La persona a cargo del patrocinio no forma parte del equipo responsable de la dirección y 
la ejecución del proyecto y, por lo general, pertenece a la alta dirección/órgano superior 
del ente. Lleva la visión del proyecto, lo apoya y es su portavoz dentro de los órganos de 
gobierno corporativo (el Consell en el caso de la Generalitat).  

Esta personalidad está, por tanto, en un nivel jerárquico superior al de los equipos 
responsables en el día a día de la gestión de proyectos. Este posicionamiento le permite 
trabajar para el éxito del proyecto recordando a todas las partes interesadas, en todo 
momento, cómo encaja en las prioridades estratégicas de la entidad, y facilitando la 
adopción de decisiones tan a menudo como sea necesario para resolver los desafíos que a 
los equipos operativos se les puedan presentar. 

En este tipo de proyectos, que se caracterizan por su complejidad, riesgos y espíritu 
radicalmente transformador para una organización, es fundamental que al más alto nivel 
de la dirección se adquiera y se explicite un compromiso total con el proyecto, su necesidad 
y los beneficios que conllevará. Este apoyo debe visibilizarse de forma explícita desde el 
inicio del proyecto, siendo fundamental que se mantenga a lo largo de toda su vida, 
intensificándolo más aún, si cabe, en momentos críticos o si el periodo de ejecución se 
dilata en el tiempo y aumenta el riesgo de fracaso.13 

El patrocinador del proyecto debería presidir el órgano de supervisión estratégica. En NEFIS, 
inicialmente fue el conseller de Hacienda y Modelo Económico (CHME) quien, de facto, 
asumió las tareas descritas de patrocinio del proyecto. Era presidente de la CITEC y tenía el 
nivel de autoridad requerido para esa función. 

Para el análisis de este componente de la gobernanza hemos solicitado y revisado la 
relación de las actuaciones realizadas por el conseller de Hacienda y Modelo Económico en 
distintos foros orientadas dar a conocer el proyecto y poner de manifiesto la importancia 
estratégica que tiene para el sector público valenciano. 

 
12 A modo de ejemplo, puede consultarse La conduite des grands projets numériques de l’État, julio 
2020, Cour des Comptes, véase página 56, y Guide d’audit de la gouvernance du système d’information 
de l’entreprise numérique, 2ª edición, AFAI-ISACA, CIGREF e IFACI, véase página 61. Por otra parte, en 
determinados documentos, como el Plan Estratégico 2022-26 Madrid Digital, denominan a esta figura 
“promotor y facilitador”. 
13 Es abundante la literatura que analiza las razones del fracaso de los grandes proyectos TI, y una de 
ellas radica en la falta de liderazgo al más alto nivel político y de patrocinio del proyecto. Puede verse 
en este sentido los apartados 2.1 y 2.2 del informe de síntesis del Gobierno de Canadá What prevents 
large IT projects from being successful? A synthesis of common risk factors and lessons learned. 

https://www.canada.ca/content/dam/canada/shared-services/migration/media/documents/ae-ce-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/canada/shared-services/migration/media/documents/ae-ce-eng.pdf
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A partir de la información que hemos analizado consideramos que, si bien durante las 
primeras etapas del proyecto fue muy visible el apoyo y patrocinio del conseller, este se ha 
ido diluyendo a lo largo del tiempo.  

Esta falta de actividad de patrocinio supone un riesgo alto para el proyecto NEFIS, por las 
consecuencias inherentes a la falta de impulso y compromiso público explícito de alto nivel. 
La aprobación del Decreto 69/2023, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba la 
implementación del sistema de gestión económico-financiera NEFIS en la Generalitat, 
aunque de forma puntual, mitiga parcialmente este riesgo. No obstante, sigue siendo 
necesaria su participación en la recta final del proyecto y que su total compromiso con el 
proyecto se haga visible a todos los niveles. 

Liderazgo a nivel operativo o dirección del proyecto 

Normalmente, la dirección del proyecto debe ejercerla14 la dirección, el servicio o el 
departamento usuario final de la solución. En un proyecto transversal como NEFIS, el 
liderazgo del proyecto lo debe ejercer la entidad más involucrada en este, la que tenga la 
responsabilidad o responsabilidades funcionales, que en este caso es, sin duda, la CHME. 

En esta línea, la dirección del proyecto ha sido asumida de forma compartida por los 
responsables de la Dirección General de Presupuestos, la Intervención General de la 
Generalitat y la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(DGTIC) y el rol de jefe de proyecto ha recaído en el subdirector general de Análisis y 
Políticas de Gasto. 

Por otro lado, hay que señalar que la figura de jefe de proyecto se constituye como figura 
indispensable para la gestión de un proyecto de acuerdo con las metodologías en esta 
materia más reconocidas y extendidas. En estas se atribuyen al jefe de proyecto, entre otras, 
funciones como la planificación, el liderazgo operativo de los equipos de trabajo, la 
coordinación de todas las partes interesadas del proyecto, el control de recursos, la gestión 
de alcance, cronograma, etc. Además, preside el comité estratégico y el comité de dirección. 

Si bien el modelo de gobernanza del proyecto NEFIS contempló la figura de jefe de 
proyecto, en el mes de noviembre de 2022 se produjo la baja en la organización de la 
persona que asumía dicha responsabilidad. El hecho de que no se haya designado una 
persona sustituta que asuma sus funciones o, en su defecto, se haya realizado una 
reasignación de estas y se haya comunicado formalmente a todos los interesados 
constituye un riesgo adicional para el éxito del proyecto que no ha sido 
adecuadamente gestionado.  

Sobre los órganos de gestión del proyecto NEFIS  

En el pliego de prescripciones técnicas particulares del contrato de servicios y suministros 
del nuevo sistema económico-financiero de la Generalitat y sus organismos autónomos 

 
14 Guide d’audit de la gouvernance du système d’information de l’entreprise numérique, 2ª edición, 
AFAI-ISACA, CIGREF e IFACI. Véase página 61. 
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(PPT) se estableció en la cláusula 7.4, “Seguimiento y control”, el proceso de seguimiento 
de NEFIS y se definen las reglas de la relación entre la Generalitat y el adjudicatario para el 
desempeño del servicio con los niveles de calidad y eficiencia exigidos por este pliego. El 
seguimiento se efectuaría mediante diferentes comités: 

• Comité de dirección 

• Comité de seguimiento 

Por otra parte, en el apartado 2.2, “Dirección del Proyecto NEFIS”, del PPT, se consideró 
adecuado crear un equipo de trabajo compuesto por personal de la Intervención General, 
la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la Dirección 
General de Presupuestos, que se encargan de la dirección y coordinación del proyecto, de 
la siguiente forma:  

• La Dirección del proyecto. 

• Jefatura del proyecto. 

• Coordinadores/as técnicos y funcionales de los distintos agentes participantes en la 
implementación del proyecto. 

Este modelo mixto, que integra tanto la vertiente funcional como la vertiente técnica para 
un proyecto de transformación digital, está alineado con las buenas prácticas de gestión 
de este tipo de proyectos, que señalan la necesidad de ser entendidos, desde su inicio y al 
definir su modelo de gestión, como proyectos que trascienden sobradamente el plano 
puramente tecnológico. 

El 20 de diciembre de 2019 se constituye el comité de dirección previsto en el PPT, y en la 
siguiente reunión de 10 de enero de 2020 se acuerda cambiar el nombre de los dos comités: 
el comité de dirección pasará a denominarse “Comité Estratégico” y el comité de 
seguimiento se denominará “Comité de Dirección”.  

Tras este cambio y de acuerdo con la documentación existente en Confluence, el modelo 
de gobierno del proyecto se amplía y se estructura en tres niveles: 

Nivel 
estratégico 

Comité estratégico  

Es el órgano de control del proyecto. En él se discutirán y acordarán los aspectos esenciales 
de la ejecución del contrato.  

Encargado de velar por que la estrategia y objetivos del servicio estén alineados con los de la 
GVA y, de esta forma, controlar y garantizar que todas las decisiones y operaciones se ajustan 
a dicha estrategia. 

El comité estratégico está compuesto únicamente por miembros de la GVA. 

Comité de dirección 

El comité de dirección está compuesto por miembros de la GVA y de la empresa adjudicataria. 
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Nivel 
táctico 

Comité de seguimiento 

Compuesto por miembros de la GVA y de la empresa adjudicataria. 

Junto con el comité de dirección, estará encargado de velar por que la estrategia y objetivos 
del servicio estén alineados con los de la GVA y, de esta forma, controlar y garantizar que 
todas las decisiones y operaciones se ajustan a dicha estrategia. 

Así mismo, se encarga de transformar las decisiones estratégicas en planes de operación y 
acción y de coordinar, dirigir y controlar los esfuerzos necesarios para su ejecución. 

Nivel 
operativo 

Comités operativos (reuniones de trabajo)  

Se responsabiliza de la gestión, ejecución, supervisión técnica y control de la implantación de 
los servicios de soporte y mantenimiento, que se plasma en los equipos de trabajo asignados 
al servicio. 

La participación de las áreas de gestión económica de las distintas consellerias y organismos 
autónomos se ha articulado a través de grupos de trabajo configurados ad hoc. 

Consideramos adecuada la gobernanza al nivel de gestión del proyecto, si bien, en la 
práctica, la denominación de “comité estratégico” que acabamos de ver no se corresponde 
con los órganos de gobierno y supervisión estratégica que hemos comentado al principio de 
este apartado, se trata simplemente de un comité de dirección que se ha subdividido en 
dos, en uno de los cuales solo están los representantes de la Generalitat, pero sin alcance 
estratégico efectivo, solo de dirección del proyecto. 

Figura 4. Estructura del comité estratégico del proyecto 

 
Fuente: Confluence 



Auditoría de la gestión del proyecto NEFIS 

33 

Recursos asignados al proyecto 

Uno de los requisitos indispensables para el éxito de cualquier proyecto es que cuente con 
los recursos necesarios para llevarlo a cabo, considerando tanto la parte económica como 
la parte organizativa y de recursos humanos. 

Recursos económicos 

Para el proyecto NEFIS se ha puesto de manifiesto el compromiso de la Generalitat a la 
hora de dotar al proyecto del presupuesto económico necesario para el desarrollo e 
implantación del nuevo sistema. 

La Generalitat aprobó la contratación de recursos externos para la realización del proyecto, 
que culminó con la adjudicación del contrato de desarrollo e implantación de NEFIS por un 
valor de 16,5515 millones de euros. 

Posteriormente, con fecha 21 de mayo de 2021, el Consell autorizó la modificación del 
contrato con el objetivo de ampliar los servicios contratados y dar cobertura a la necesidad 
de ampliar el plazo de implantación hasta el año 2023, lo que supuso un incremento del 
coste por valor de 4,24 millones de euros. 

Y, por último, con fecha 14 de abril de 2023, el Consell ha autorizado la segunda 
modificación del contrato, por valor de 3,72 millones de euros, para ampliar el plazo de los 
servicios de desarrollo y soporte y realizar la implantación del sistema para la elaboración 
y ejecución de los presupuestos de 2024. 

En total, hasta la fecha del presente informe el importe total del contrato asciende a 24,51 
millones de euros.  

Recursos humanos y organizativos 

El proyecto NEFIS, por sus características y naturaleza, requiere de la participación de 
diverso personal interno ubicado en las distintas entidades que conforman el ámbito 
subjetivo. Esta participación, para determinados servicios, requiere de un nivel de 
involucración y dedicación muy significativo, como es el caso del personal de la 
Intervención General, de la Dirección General de Presupuestos y de la DGTIC, aunque esta 
necesidad es también extrapolable al personal del resto de organismos que se integran en 
NEFIS. De hecho, es destacable que en muchas de las actas de la CITEC que se han revisado 
en este trabajo se hace alusión a la necesidad, en materia de recursos humanos, que 
conlleva el proyecto NEFIS y las carencias en este sentido.  

Desde el punto de vista interno y con el objetivo de adecuar la estructura organizativa a la 
exigente dedicación requerida por el proyecto, a la vez que establecer las competencias de 
la Intervención General en lo referente a NEFIS, en el mes de septiembre del año 2020 se 
aprobó el Decreto 113/2020, de 4 de septiembre, del Consell, de modificación del Decreto 

 
15 Todos los importes reflejados en esta sección incluyen el IVA. 
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72/2005, de 8 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento 
del cuerpo superior de interventores y auditores de la Generalitat. 

Mediante el decreto anterior, y en lo que respecta a recursos personales previstos para la 
implantación del sistema, “se contempla la creación de un equipo de trabajo 
multidisciplinar formado por un director o directora de proyecto, un jefe o jefa de proyecto 
y varios coordinadores, entre otros, una persona coordinadora técnica de la Dirección 
General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que será la responsable 
de los sistemas a integrar, de estándares y administrador de hardware/comunicaciones y 
una persona coordinadora funcional, personal de la Intervención General, experta en 
contabilidad, por lo que resulta necesaria la creación de un puesto de coordinador o 
coordinadora funcional, responsable de la coordinación de las distintas personas expertas 
y responsables funcionales en las materias propias de la competencia de la Intervención 
General, dependiente de la Dirección General de la Intervención”. 

De esta forma el decreto incluye entre las funciones de la persona titular de la Dirección 
General de la Intervención “i) la coordinación de las diferentes personas expertas y 
responsables funcionales implicadas en la implantación, evolución y desarrollo del sistema 
de información económico-financiera de la Generalitat en las materias propias de la 
competencia de la Intervención General de la Generalitat”. 

Y, además, “la Dirección General de la Intervención contará con una Subdirección General 
de Coordinación en la implantación del nuevo sistema de información económico-
financiera de la Generalitat, a la que le corresponderá la coordinación de las diferentes 
personas expertas y responsables funcionales implicadas en este en las materias propias de 
la competencia de la Intervención General y con un Servicio de Coordinación y Apoyo 
Técnico al que corresponderán el estudio, planificación y desarrollo de las actuaciones 
preparatorias que sean propias de la dirección general”. 

Tanto la concreción de competencias como la creación de unidades específicamente 
dedicadas a la gestión del proyecto NEFIS en la Intervención General y en la Dirección 
General de Presupuestos evidencian el esfuerzo realizado por la Generalitat en aras de 
apoyar la exitosa implantación del proyecto, adecuando para ello su estructura 
organizativa. 

Paralelamente, en lo referente a la Dirección General de Presupuestos, la Orden 4/2021, de 
4 de mayo, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se desarrolla el 
Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, 
actualiza la estructura organizativa de la Subdirección General de Análisis y Evaluación de 
Políticas de Gasto para dotarla de las competencias necesarias para llevar a cabo la 
implantación de NEFIS. 

En concreto, la orden recoge que, de la subdirección anterior, dependerá el servicio de 
planificación estratégica y apoyo al Nuevo Sistema de Información Económico Financiero 
de la Generalitat y el servicio de estudios y análisis de políticas de gastos y su financiación. 
El primero llevará a cabo las labores de asesoramiento, apoyo y asistencia técnica y gestión 
documental del Nuevo Sistema de Información Económico-Financiero de la Generalitat, 
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incluyendo el control y coordinación de la normativa e instrucciones que afecten al mismo 
procedentes de los distintos departamentos. Y al segundo servicio le corresponde el análisis 
y coordinación de la implantación de nuevas técnicas y metodologías de gestión 
económica-financiera, así como la reformulación de procesos y aplicativos de gestión de 
este sistema. 

De manera resumida, el informe señala dos consideraciones importantes a la hora de 
plantear las necesidades en cuanto a recursos humanos que tendrá el proyecto y que son: 

• Para los técnicos del Servicio de Aplicaciones de Hacienda, la mera explotación de los 
sistemas de información consume la mayor parte de su tiempo laboral sin la capacidad 
suficiente para analizar y diseñar e implementar el nuevo sistema de información 
económico-financiero. 

• El desarrollo e implantación de NEFIS requiere una especialización técnica y una 
formación específica, por la complejidad del proyecto, que no puede ser atendida por 
medios propios que, a pesar de tener un alto nivel de experiencia y formación, no 
contempla todo el abanico de conocimientos previos requeridos. 

No obstante, el alcance de este análisis es insuficiente, ya que no se concretaron las 
necesidades adicionales. 

En el caso de la Dirección General de Presupuestos, no hemos tenido constancia de que se 
haya realizado este ejercicio de análisis de recursos humanos disponibles y una previsión 
de las necesidades asociadas al proyecto NEFIS. 

CRITERIO 2. OBJETIVOS 

Necesidad del proyecto y objetivos 

Como se destaca en diversos documentos16 de la Generalitat, la diversidad de aplicaciones 
de gestión económica existentes en todos los ámbitos, la problemática asociada a la 
heterogeneidad tecnológica con la que están desarrolladas y la obsolescencia del software 
base en la que se encuentran muchas de ellas17 conllevan una serie de inconvenientes que 
penalizan una gestión económica eficaz y eficiente. Entre dichos inconvenientes se 
encuentran los siguientes: 

• Dificultad para extraer la máxima funcionalidad requerida en un entorno de 
administración electrónica avanzada. 

• Deficiencias en la calidad de los datos, lo que dificulta su gestión.  

 
16 PPT de DESIGHAII-E1 y PPT de NEFIS, entre otros. 
17 Véase apartado II del apéndice 3 para más detalle. 
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• Dificultades en la intercomunicación entre aplicaciones no consistentes. 

• Complejidad desde el punto de vista del usuario, al tener que realizar diferentes pasos 
de una misma gestión a través de distintas aplicaciones, con diferentes interfaces de 
usuario. 

• Pérdida de eficacia, al tener que repetir trabajos debido a la necesidad de introducir los 
mismos datos en diferentes sistemas. 

En definitiva, la necesidad de modernizar el conjunto del sistema de gestión económico 
contable de la Generalitat había llegado a un punto que requería adoptar una decisión 

urgente para sustituir un sistema legacy18, 
basado en la manipulación de papel, por 
otro adaptado a las tendencias actuales de 
gestión digitalizada que se está 
implantando en todas las Administraciones 
públicas. En la actualidad, por ejemplo, con 
el sistema FACe entran en la Generalitat casi 
1.000.000 de facturas electrónicas 
anualmente, que son impresas en papel 
para poder ser tramitadas manualmente a 

lo largo de todo el proceso de gestión y de control interno en CONTAG-SIP. 

Atendiendo a lo anterior, el Consell de la Generalitat aprobó, mediante el acuerdo de fecha 
22 de septiembre de 2017, la implantación y desarrollo de un sistema de información 
económico-financiero en la Generalitat que posteriormente daría lugar al proyecto NEFIS. 

Los objetivos de NEFIS vienen marcados en el citado acuerdo, que establece que este nuevo 
sistema debe responder a sus objetivos estratégicos y dar respuesta a los nuevos 
requerimientos en una triple vertiente: plena implantación de la administración electrónica, 
desarrollo de un sistema de información para la gestión pública y satisfacción de los 
requerimientos en materia de transparencia por parte de las instituciones españolas y 
europeas y de la sociedad civil.  

Además, el nuevo sistema debe configurarse como un instrumento indispensable que 
permita llevar a cabo un seguimiento más efectivo del cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, recogidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

Los objetivos del proyecto, que se exponen de manera más detallada en el apartado 2 del 
apéndice 3, quedan claramente definidos y consideramos que responden a las necesidades 

 
18 De acuerdo con la definición dada por el CCN Cert, los sistemas legacy son sistemas anticuados 
que siguen siendo utilizados por las entidades y que no se quiere o no se puede reemplazar o 
actualizar de forma sencilla. Se caracterizan por basarse en tecnología fuera de soporte, estar 
afectados por vulnerabilidades conocidas, pero en los que la aplicación de parches es dificultosa y, 
en definitiva, constituyen un riesgo para la seguridad no solo del propio sistema sino del entorno TI 
en el que operan.  

Los objetivos del proyecto están 
claramente definidos y responden 
a las necesidades reales y urgentes 
de la Generalitat para transformar 

una Administración obsoleta en 
otra moderna y plenamente 

digitalizada. 
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reales y urgentes de la Generalitat para transformar una administración obsoleta en otra 
moderna y plenamente digitalizada.  

Iniciativa alineada con el objetivo estratégico de transformación digital 

El proyecto NEFIS está alineado plenamente con el objetivo estratégico de la Generalitat 
de llevar a cabo la transformación digital de la Administración y la plena implantación de 
la administración electrónica. De hecho, este proyecto se incardina en el Plan Estratégico 
de Transformación Digital de la Administración de la Generalitat 2020-2025 (GEN Digital 
2025), como una de las iniciativas a llevar a cabo. 

De esta forma, de acuerdo con GEN Digital 2025, el proyecto NEFIS pretende modernizar 
los sistemas de información y las aplicaciones económico-financieras e incorporar 
estándares de mercado que permitan una mayor flexibilidad y agilidad. Asimismo, persigue 
centralizar la gestión de los procesos corporativos para garantizar la implantación del dato 
único como principio de actuación. NEFIS permitirá acabar con la duplicidad de información 
que se registra en las distintas aplicaciones para conseguir la máxima eficacia en el 
tratamiento de la información.  

Los objetivos planteados ¿han sido realistas y han considerado un 
equilibrio adecuado entre alcance, coste y tiempo? 

Alcance 

¿Han sido claramente establecidos los objetivos del proyecto NEFIS en cuanto a alcance, 
tanto objetivo como subjetivo? 

En cuanto al alcance subjetivo, el sistema NEFIS abarcará, con distinto nivel de cobertura, 
todo el sector público valenciano. No obstante, en función del tipo de entidad, las 
funcionalidades cubiertas por NEFIS varían de forma significativa. En concreto, el ámbito 
subjetivo del sistema NEFIS es el siguiente: 

• Entidades tipo 1: 

− Funcionalidades: Elaboración, modificación y ejecución del presupuesto. 

− Aplica a: Administración de la Generalitat y organismos autónomos 

• Entidades tipo 2: 

− Funcionalidades: Elaboración del presupuesto. 

− Aplica a: Entidades públicas empresariales, entidades de derecho público, 
consorcios, fundaciones, sociedades mercantiles e instituciones estatutarias.  

• Entidades tipo 3: 

− Funcionalidades: Participan de la Central de Información. 

− Aplica a: Todo el sector público autonómico, según criterios SEC (Sistema Europeo 
de Cuentas). 



Auditoría de la gestión del proyecto NEFIS 

38 

Calendario 

La iniciativa de implantar un nuevo sistema de información económico-financiera para la 
Generalitat comienza en el año 2017, concretamente, con el acuerdo del Consell de 22 de 
septiembre de dicho año. 

A partir de este acuerdo se inicia la fase de definición del proyecto y la preparación del 
procedimiento de contratación que finaliza en el mes de noviembre de 2019 con la 
adjudicación al proveedor IECISA (que posteriormente cambia su nombre y pasa a 
denominarse INETUM). 

El inicio efectivo de la fase de ejecución del proyecto es el 20/12/2019 y, de acuerdo con lo 
establecido contractualmente, la duración del proyecto se fija en 36 meses, cuya cronología 
se muestra en la figura 5. 

El desarrollo del proyecto de acuerdo con la planificación inicial se ve afectado 
negativamente por la declaración, en marzo de 2020, de la crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19. A pesar de que la dirección del proyecto reacciona y adopta medidas para 
continuar y reducir su impacto, las dificultades asociadas a esta situación de excepción 
junto con otros factores relacionados (activación tardía de grupos de trabajo, 
indisponibilidad de personal indispensable para la toma de decisiones, etc.) hacen que el 
proyecto vaya acumulando retrasos prácticamente desde el principio de su ejecución.  

En el comité de dirección de 21 de julio de 2020 se pone de manifiesto la complicada 
situación del proyecto en cuanto a planificación, que empeora de forma progresiva con el 
paso de los meses. En concreto: 

• No se ha cerrado un número significativo de decisiones funcionales priorizadas. 

• Los modelos de integración están en continua redefinición. 

• Se han aplazado hasta septiembre las sesiones de tomas de requerimientos que 
impactan directamente en las validaciones de diseños funcionales considerados críticos 
(ordenación de pagos, caja fija y embargos). 

Finalmente, en el comité de dirección de septiembre de 2020 se considera aplazar el 
arranque del sistema NEFIS a 2023. Este retraso permitirá, además: 

• Incorporar nuevas capacidades a NEFIS, incluyendo las especificidades de organismos 
autónomos e integraciones no contempladas en el alcance inicial. 

• Realizar un piloto extendido que permita validar los procesos definidos e identificar y 
probar funcionalidades específicas de determinados organismos.  

• Incrementar las pruebas encaminadas a asegurar la calidad de las integraciones y de la 
calidad de las migraciones de datos. 

• Incrementar las actividades de gestión del cambio con el objetivo de asegurar una 
mejor implantación. 
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Figura 5. Cronología y coste 
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El personal de la Generalitat responsable de la jefatura del proyecto añade, además, una 
serie de consideraciones que apoyan la necesidad de replanificación del proyecto:  

• La falta de una visión global de los procesos, debido al actual particionamiento de la 
gestión, es uno de los aspectos críticos para la validación y cierre de los diseños 
funcionales pendientes.  

• Es necesario contar con una visión más amplia de los procesos. La gestión realizada por 
organismos autónomos y gestiones económicas de las consellerias considera flujos de 
información y funcionalidades no previstos inicialmente.  

• El calendario del proyecto inicialmente definido se está viendo afectado por la 
complejidad de las integraciones y del aseguramiento de la calidad del dato. 

Por todo lo anterior, se decide analizar la posibilidad, desde el punto de vista 
administrativo, de ampliar el contrato de ejecución del proyecto NEFIS con el objetivo de 
aplazar la puesta en marcha del sistema. Finalmente, la modificación es formalmente 
aprobada en mayo de 2021 y, por tanto, la fecha de arranque de NEFIS para la elaboración 
del presupuesto se pospone a mayo de 2022 y la puesta en marcha completa del sistema 
al año 2023. 

Tras la replanificación, el primer hito relevante es la realización de un piloto del módulo de 
elaboración del presupuesto. Para que este piloto sea lo más provechoso posible se plantea 
realizar un acto de comunicación por parte del conseller de Hacienda solicitando la 
involucración de las distintas entidades. La celebración de este acto se va posponiendo en 
el tiempo (sin que se llegue finalmente a realizar) y se observa que la nueva planificación, 
desde el inicio, es muy ajustada y con poco margen de desviación. 

En el mes de noviembre de 2021, seis meses después de aprobar la primera 
reprogramación, ya se identifican retrasos importantes sobre la planificación prevista y en 
enero de 2022 la situación es muy comprometida. A pesar de los esfuerzos para priorizar 
tareas y realizar un seguimiento estrecho de los avances, no se pudieron cumplir hitos 
críticos, que condicionan la puesta en marcha del módulo de elaboración en mayo de 2022.  

Finalmente, el comité estratégico del proyecto propone posponer la puesta en marcha de 
NEFIS un año, decisión que es aprobada por la CITEC en su reunión de julio de 2022. 

Aprobada la replanificación del proyecto, se decide aprovechar esta ampliación para 
abordar la puesta en marcha de NEFIS con mayores garantías. En este sentido, se destaca 
que “durante el desarrollo del proyecto y en la ejecución del piloto se ha evidenciado que, 
para el cumplimiento pleno de los requerimientos planteados y reducir el impacto 
organizativo de la implantación de NEFIS en las actividades de los gestores, es necesario 
asegurar la plena sincronización con los modelos de operación propios de las consellerias, 
su casuística específica y completa, y aplicativos que le dan soporte”. 

Por ello, esta ampliación se va a aprovechar para asegurar la “sincronización” de los 
modelos de procesos de gestión económico-financiera específicos de determinados 
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organismos con el modelo corporativo NEFIS y para ello se plantea la ejecución, en formato 
paralelo, extremo a extremo, de los procesos que se determinen como críticos.  

Y con este nuevo calendario, en el que la puesta en marcha de NEFIS se iniciará con la 
elaboración del presupuesto para el ejercicio 2024, es con el que se encuentra trabajando 
el proyecto en el momento de redactar este informe. 

CRITERIO 3. GESTIÓN DEL CAMBIO Y DE LA 
COMUNICACIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS 

Las partes interesadas del proyecto, o stakeholders, son las personas y entidades (tanto 
internas como externas a la Generalitat) que están activamente involucradas en el proyecto, 
así como aquellos cuyos intereses pueden verse afectados de cualquier manera por la 
ejecución del proyecto, o pueden ejercer influencia sobre este. Gestionar activamente a las 
partes interesadas es una tarea fundamental en el ámbito de cualquier proyecto. 

Estrategia de comunicación prevista para NEFIS 

En las etapas iniciales del proyecto NEFIS se identificó la gestión del cambio y la 
comunicación con las partes interesadas como aspectos clave para el éxito del proyecto.  

De esta forma, en el PPT se hace referencia a que “la implantación de NEFIS conlleva una 
gestión del cambio respecto del desempeño de tareas por parte de los empleados 
públicos… que afecta a todas las líneas horizontales y verticales de la Administración de la 
Generalitat y de su sector público institucional, en el ámbito económico financiero. Por lo 
tanto, es necesario e imprescindible determinar acciones de comunicación y difusión 
del proyecto… Así mismo, deberán realizarse las acciones formativas necesarias 
durante todo el proyecto para garantizar el éxito de su implantación”. 

Para ello, en el PPT se establecía la necesidad de realizar acciones de difusión y 
comunicación del proyecto en todos los ámbitos funcionales y departamentos de la 
Generalitat participantes, así como desarrollar una estrategia que asegurase la formación y 
capacitación de todo el personal afectado por NEFIS.  

Estrategia de gestión del cambio diseñada e implantada en NEFIS  

El primer plan de gestión del cambio se realizó al inicio del proyecto, en enero de 2020. De 
este se derivan tres planes de actuación, correspondientes a los siguientes ámbitos: 

• Plan de gestión del cambio, propiamente dicho 

• Plan de comunicación  

• Plan de formación 
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Plan de gestión del cambio 

De acuerdo con el plan definido, el objetivo de la gestión del cambio es facilitar al personal 
implicado en el proyecto la evolución desde el estado actual en el que se encuentran las 
entidades incluidas en el alcance del proyecto hacia el nuevo modelo de gestión económico 
financiero NEFIS y, para ello, este plan “pone foco en la identificación de todos aquellos 
aspectos que pueden suponer bien un obstáculo, bien una palanca de cambio al proceso 
de implantación del sistema NEFIS”. 

En este sentido, contempla objetivos que se van modulando en función de la etapa en la 
que se encuentre el proyecto y que son, entre otros, la creación de una orientación común, 
el asegurar una percepción uniforme, la divulgación de los resultados, etc.  

Para alcanzar los objetivos anteriores en NEFIS se ha definido una metodología que pasa 
por la detección de necesidades, el tratamiento de la información recopilada, la definición 
de planes de acción y el seguimiento de los objetivos. 

En la práctica la gestión del cambio se ha realizado de forma menos planificada y 
sistemática de lo establecido en la metodología. Se han llevado a cabo diferentes iniciativas 
directamente relacionadas con la gestión del cambio, por ejemplo, la realización de 
distintas sesiones de presentación e información sobre el proyecto a determinados 
colectivos, la realización del piloto y el paralelo (es decir, mantener activas tanto la 
aplicación antigua como la nueva para contrastar su correcto funcionamiento), actividades 
de formación, etc., aunque estas no respondan a un análisis sistemático de las necesidades. 

En definitiva, el componente de gestión del cambio se ha trabajado a lo largo del proyecto 
llevando a cabo distintas iniciativas, aunque no se ha abordado con el enfoque 
metodológico inicialmente previsto, basado en la planificación formal y sistemática de la 
gestión del cambio y su posterior seguimiento para identificar desviaciones y nuevas 
necesidades que permitieran la actualización del plan.  

Plan de comunicación 

Los objetivos estratégicos de la comunicación son, entre otros, informar, aportar 
transparencia al proceso de cambio, motivar, recoger información, mostrar el liderazgo de 
la dirección del proyecto, etc. 

La planificación formal y la gestión de la participación de los interesados en el proyecto es 
vital para cumplir con sus metas y objetivos. La gestión de la comunicación de un proyecto 
debe definir las actividades y niveles de participación requeridos por las partes interesadas 
más relevantes y establecer un mecanismo para monitorizar su efectividad. 

El plan de comunicación se utiliza para planificar de manera proactiva la participación de 
las partes interesadas en el proyecto y asegurarse de que los interesados correctos estén 
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presentes cuando se necesita su participación para apoyar actividades específicas en el plan 
de trabajo del proyecto19. 

A nivel general, en el diseño de un plan de comunicación se debe identificar claramente los 
distintos colectivos receptores de las comunicaciones, los mensajes que se quieren 
transmitir y los canales más idóneos para cada una de las comunicaciones a realizar. Y, a 
partir de lo anterior y con un adecuado proceso de seguimiento, ir adaptando el plan de 
comunicación a las necesidades específicas del proyecto en cada momento. 

Análogamente a lo expuesto en el plan de gestión del cambio, al inicio del proyecto se 
definió un primer esbozo del plan de comunicación, que contemplaba posibles 
destinatarios, tipos de mensaje, herramientas, periodicidad de las comunicaciones, etc. Sin 
embargo, este borrador de plan no llegó a madurar para recoger el plan de comunicación 
a seguir. 

Con fecha de diciembre de 2022 y tras las observaciones realizadas por la Sindicatura sobre 
la ausencia de documentación y evidencias en este ámbito, se desarrolló el documento de 
gestión del cambio citado en el apartado anterior, en el que se incluía el plan de 
comunicación. Sin embargo, de la revisión de su contenido concluimos que más que un 
plan de comunicación es un resumen de las principales actividades realizadas hasta la fecha 
y un desarrollo teórico sobre cómo definir un plan de comunicación. 

Además de lo descrito en el plan de comunicación hemos revisado también los principales 
canales utilizados como medios de comunicación en el proyecto NEFIS: el portal 
funcion@gva y el espacio dedicado a la comunicación en Confluence.  

En lo que respecta al portal funcion@gva, el uso de este canal hasta principios del año 2023 
ha sido muy limitado. En concreto, la actividad se circunscribió a la publicación de 
información general del proyecto (presentación, objetivos, antecedentes, etc.). Sin 
embargo, en los seis primeros meses de este año 2023 sí hemos observado que este canal 
se está utilizando de forma más intensa como herramienta de comunicación. Por ejemplo, 
se ha informado a través de este canal de la ejecución del paralelo de NEFIS, del fin de esta 
fase para el módulo de elaboración, de la publicación del decreto por el que se aprueba la 
puesta en marcha de NEFIS, etc. También se ha utilizado como herramienta de formación, 
y en este portal se han publicado durante el año 2023 “píldoras formativas” 
correspondientes a la elaboración del presupuesto. 

El área destinada a la comunicación en Confluence ha sido ampliamente utilizada como 
herramienta de comunicación para un subgrupo de interesados, en concreto, los 
correspondientes a los perfiles más técnicos y los usuarios con involucración directa en el 
proyecto (responsables funcionales, participantes en el piloto, etc.). En este repositorio está 
disponible mucha información sobre el proyecto, entre la que se encuentra las grabaciones 
de las sesiones de presentación, formación, cursos, documentación funcional y técnica, 
páginas de ayuda con preguntas frecuentes, etc. 

 
19 Plan de Comunicación del proyecto NEFIS. 
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Plan de formación 

Tal y como señala el plan de gestión del cambio, “por el alcance del proyecto, tanto en 
número de personas, como por la relevancia de los nuevos sistemas de información en los 
modelos de gestión, la formación tiene una relevancia especial”. 

Según lo previsto en el plan, el primer paso consiste en la identificación de necesidades y 
tiene como resultado la matriz de cursos por perfiles para cada fase del proyecto y cada rol 
en este: gestores clave y coordinadores funcionales de la Generalitat, equipo funcional del 
proyecto, equipo técnico del proyecto, gestores finales y directivos.  

A partir de la matriz anterior, en la segunda fase se diseña el plan de formación integrado 
por los itinerarios formativos para cada perfil y puesto, que posteriormente se planificarán 
temporalmente y se impartirán. La última fase del plan de formación considera la 
evaluación y seguimiento de la formación impartida, con el objetivo de identificar posibles 
incidencias y debilidades y poder corregirlas. 

En base a ese plan, en el marco de NEFIS se han llevado a cabo múltiples iniciativas de 
formación, que pueden ser resumidas de la siguiente forma: 

• Formación inicial: Durante los años 2020 y 2021 se realizó formación destinada a 
usuarios técnicos y a usuarios clave y funcionales, directamente coordinada por el 
proyecto NEFIS.  

• Formación y realización del piloto de elaboración y ejecución presupuestaria: Durante 
el año 2021 se impartió la formación y las sesiones correspondientes al piloto de 
elaboración. Estas comenzaron en junio de 2021 y finalizaron en el mes de enero de 
2022. 

Para el piloto de ejecución se realizaron las sesiones de formación en febrero y marzo 
de 2022 y las sesiones se prolongaron hasta el mes de noviembre de dicho año. 

• Formación dirigida a usuarios finales. La realización de estas actividades, durante todo 
el año 2023 se ha coordinado a través del IVAP (Instituto Valenciano de Administración 
Pública) y de EVES (Escola Valenciana d’Estudis de la Salut), salvo un grupo reducido 
de sesiones, cuya impartición se hará por videoconferencia. 

De esta forma, la planificación del proyecto NEFIS ha contemplado un plan de 
formación para 2023 formado por 12 cursos, correspondientes a nivel general a los 
distintos módulos de NEFIS, cada uno de ellos con varias ediciones, en función de las 
necesidades identificadas. 

Además de las iniciativas anteriores, focalizadas en la impartición de cursos y realización 
del piloto y el paralelo, también se ha contemplado en el ámbito de la formación canales y 
formatos complementarios, entre los que se encuentra la creación de manuales de usuario 
y las denominadas “píldoras formativas”, que consisten en videos de corta duración 
centrados en contenidos concretos que se han considerado relevantes o de interés para un 
gran colectivo. 
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Por tanto, el componente de formación está siendo considerado ampliamente dentro del 
área de gestión del cambio del proyecto NEFIS, en línea con la relevancia y criticidad que 
tiene este aspecto a la hora de realizar una implantación exitosa. 

CRITERIO 4. GESTIÓN DE RIESGOS 

Qué es la gestión de riesgos y su importancia en la gestión de proyectos  

La norma ISO 3100020, considerada la guía de referencia en gestión de riesgos, define 
riesgo como el “efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, aclarando que efecto es una 
desviación respecto a lo previsto –que puede ser positivo, negativo o ambos– y puede 
abordar, crear o resultar en oportunidades y amenazas”.  

Existe cierto debate en el ámbito de la gestión de proyectos en torno a si el término riesgo 
se refiere tanto a los riesgos negativos como a los positivos, o si estos últimos debieran 
describirse como oportunidades. Por razones de simplificación, este informe parte de la 
base de que el riesgo es algo indeseable. 

De esta forma la gestión de los riesgos son las actividades coordinadas para dirigir y 
controlar la organización con relación al riesgo. Generalmente, el jefe del proyecto debe 
planificar sesiones periódicas de análisis de riesgos a lo largo del proyecto. Dependiendo 
de la fase en que se encuentre el proyecto, estas pueden celebrarse cada semana, cada tres 
semanas o una vez al mes. Los riesgos de mayor 
probabilidad y graves consecuencias se abordan y, 
en su caso, se elevan hasta los órganos de 
dirección del proyecto.21  

En el marco de gestión de proyectos, según el 
Instituto de Gestión de Proyectos (PMI22 por sus 
siglas en inglés), la gestión de riesgos incluye los 
procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis, 
planificación de la respuesta, la implementación de la respuesta y la monitorización de los 
riesgos de un proyecto. Los objetivos de la gestión de los riesgos de un proyecto son 
aumentar la probabilidad y/o el impacto de los riesgos positivos u oportunidades y 
disminuir la probabilidad y/o el impacto de los riesgos negativos, a fin de optimizar 
las posibilidades de éxito del proyecto. 

 
20 Organización Internacional de Normalización (ISO), “Gestión de riesgos — Vocabulario»”, Guía ISO 
73:2009, noviembre de 2009 (revisada 2016), www.iso.org/standard/44651.html 
21 Véase anexo C, “Observaciones sobre la gestión de proyectos de digitalización exitosos”, en Apoyo 
a la digitalización de las administraciones tributarias de los países en desarrollo, OCDE, 2023. 
22 https://www.pmi.org/ 

La gestión continua de los 
riesgos a lo largo de los 

proyectos de TI suele 
considerarse un factor 

crucial para su éxito.  

https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/apoyo-a-la-digitalizacion-de-las-administraciones-tributarias-de-los-paises-en-desarrollo.pdf
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/apoyo-a-la-digitalizacion-de-las-administraciones-tributarias-de-los-paises-en-desarrollo.pdf


Auditoría de la gestión del proyecto NEFIS 

46 

Los riesgos suelen describirse con: 

• una descripción del riesgo, es decir, de lo que puede salir mal; 

• una evaluación de la probabilidad de que salga mal; 

• una evaluación de la gravedad de las consecuencias en caso de que salga mal; 

• acciones que puedan reducir o eliminar la probabilidad o atenuar o evitar las 
consecuencias, y 

• responsabilidad asignada respecto a las acciones mitigadoras del riesgo, a menudo 
fijando un plazo para cada acción. 

Las organizaciones, tanto del sector público como del privado, invierten grandes cantidades 
de recursos en proyectos de tecnologías de la información con el objetivo de proporcionar 
unos mejores y más eficientes servicios a sus usuarios. Pero, a menudo, estos proyectos 
basados en TI trascienden el plano más puramente tecnológico, ya que se trata de 
proyectos transformadores que implican cambios profundos en el modo de funcionar de 
la entidad, sus procesos e incluso su estructura organizativa. Es por ello por lo que se habla 
de transformación digital. 

Los proyectos de transformación digital son inherentemente complejos, caros y 
arriesgados. Los fracasos cuestan millones y, lo que es más importante, afectan a la 
capacidad del proyecto para ofrecer los beneficios esperados a los usuarios. Según los 
datos de un estudio internacional23, alrededor del 19% de este tipo de proyectos fracasa, 
el 52% tiene problemas y únicamente el 29% se consideran exitosos. 

A lo largo de los años, diversas instituciones a nivel internacional han realizado estudios y 
análisis24 para determinar los principales factores comunes en grandes proyectos TI que 
han constituido las principales causas del fracaso de este tipo de proyectos, y una gestión 
deficiente o inexistente de riesgos es uno de ellos.  

La gestión de riesgos en el proyecto NEFIS  

La gestión de riesgos del proyecto NEFIS no se ha abordado con un enfoque metodológico 
fundamentado en las buenas prácticas y estándares reconocidos en esta materia. Por el 
contrario, la gestión llevada a cabo se ha realizado bajo un enfoque reactivo, 
circunscribiéndose a la realización de tareas puntuales más asociadas al propio seguimiento 
del proyecto que a un proceso proactivo, preventivo, sistemático y maduro de gestión de 
riesgos.  

 
23 Getting IT Right: Achieving value from government information technology investments. Oficina del 
Auditor General de la Columbia Británica (Canadá). 
24 What prevents large it projects from being successful, Oficina del Auditor General de Canadá. 

http://www.bcauditor.com/sites/default/files/publications/reports/FINAL_Large_IT_Projects_2.pdf
https://www.canada.ca/en/shared-services/corporate/publications/what-prevents-large-it-projects-from-being-successful.html#a20
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De esta forma, el proyecto ha contado con un seguimiento estrecho que le ha permitido 
identificar determinados riesgos para la consecución exitosa de sus objetivos, que se han 
ido gestionando con distintos grados de eficacia y eficiencia. 

A nivel de pliego de prescripciones técnicas (en adelante, PPT), que constituye el punto de 
partida inicial sobre el que se desarrollan las bases de la gestión del proyecto, vemos que 
las referencias a la necesidad de establecer, desde los estadios más iniciales del proyecto, 
un sistema de gestión de riesgos, son escasas. En concreto, las únicas referencias sobre 
gestión de riesgos que incorpora el pliego de prescripciones técnicas son las siguientes: 

• Atribuye a la oficina de gestión del proyecto (PMO, por sus siglas en inglés) entre otras, 
la función de identificar los riesgos y prevenir posibles desviaciones en el cumplimiento 
de las estimaciones de plazos del proyecto global.  

• Entre los entregables que debe generar la oficina se encuentran los informes de riesgos. 

• En la sección correspondiente a los perfiles que han de integrar la oficina de proyecto, 
asigna a los responsables funcional y técnico la tarea de detección y análisis de riesgo. 

Atendiendo a lo anterior, ya identificamos desde el inicio carencias a la hora de requerir la 
puesta en marcha de un proceso de gestión de riesgos formal, basado en buenas prácticas 
en la materia, que explicite funciones, responsabilidades, mecanismos para informar a la 
dirección del proyecto y órganos responsables de la gestión del riesgo, la aprobación de la 
adopción de planes de tratamiento y, en definitiva, el seguimiento de los riesgos 
identificados. 

Más allá de la definición inicial realizada en el PPT, una vez iniciada la ejecución del 
proyecto, la única referencia a la gestión de riesgos aparece en un acta del comité de 
dirección de marzo de 2020, en la que se identifica como riesgo moderado el que las 
expectativas funcionales excedan el alcance de NEFIS.  

A partir de este momento, en las actas correspondientes a los distintos comités de dirección 
y seguimiento no se hace referencia alguna al riesgo anterior ni vuelve a aparecer una 
sección específica de gestión de riesgos hasta el mes de noviembre de 2022. A partir de 
este momento y, a raíz de las observaciones realizadas por esta Sindicatura respecto a la 
ausencia de documentación sobre gestión de riesgos, la PMO de NEFIS ha comenzado a 
incluir en los informes de seguimiento un epígrafe específico sobre riesgos. 

Esta sección, que se incluye desde dicha fecha en todas las presentaciones utilizadas como 
material de soporte en las reuniones semanales de seguimiento, incluye una representación 
gráfica del mapa de riesgos que se nutre de la información registrada en el repositorio 
Confluence del proyecto. Se elaboran tablas con la descripción del riesgo, su criticidad en 
función de su probabilidad e impacto, incluyendo información sobre: 

• Las consecuencias en caso de materializarse este riesgo. 

• Fecha de creación y de última actualización. 
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• Estado (identificado, gestionado o cerrado). 

• Plazo en el que puede materializarse el riesgo. 

• Descripción de la acción correctiva o mitigadora. 

El no realizar una gestión sistemática, estableciendo responsabilidades, planes de 
tratamiento, escalado a los distintos niveles, etc. ha propiciado que la gestión de estos 
riesgos no haya sido tan eficaz como debería. Ejemplos de lo anterior que hemos 
identificado a partir de la revisión de las actas de los distintos comités son: 

• En la reunión del comité estratégico de julio de 2020 se indica que uno de los posibles 
motivos del retraso del proyecto es que la confección de la cuenta general ha impedido 
la dedicación necesaria por parte de determinados miembros indispensables de los 
grupos de trabajo. Este aspecto ya se identificó como potencial problema en mayo y, 
finalmente, se acabó materializando.  

• El riesgo asociado a las integraciones consideradas críticas aparece desde las etapas 
iniciales del proyecto de forma continuada y sin registrar durante periodos 
significativos cambio alguno. 

• El riesgo asociado a la indisponibilidad de los datos maestros y su impacto en la puesta 
en marcha en la fecha comprometida aparece y se comenta durante meses en 
reuniones de los distintos comités, hasta que finalmente se materializa al incumplir las 
fechas previstas y, con ello, la puesta en marcha del sistema.  

Otros ejemplos de riesgos que aparecen reflejados en las actas de los distintos comités, 
pero para los que no se ha realizado una gestión formalizada son: 

• Planificaciones demasiado optimistas y que, además, no cuentan con “colchones 
temporales”. En este sentido, se han mantenido a lo largo de todo el proyecto 
planificaciones que, desde el inicio, ya se han sabido ajustadas y que, posteriormente, 
no se han podido cumplir.  

• Respecto a la toma de decisiones, se expone el hecho de que algunos responsables 
funcionales tienen dificultades para adoptar decisiones necesarias para el avance del 
proyecto. 

• Los retrasos en las decisiones funcionales afectan a la construcción y desarrollo del 
sistema, lo que hace peligrar el cumplimiento de los plazos del proyecto 
(posteriormente confirmado). 

• Las propias características del entorno y del nuevo sistema suponen un reto importante 
a la hora de definir procesos. Hasta el momento cada unidad trabajaba de forma 
desagregada, mientras que NEFIS supondrá el pasar a un sistema integrado, de manera 
que las decisiones se deben consensuar entre diferentes áreas, siendo la toma de 
decisiones más lenta. 



Auditoría de la gestión del proyecto NEFIS 

49 

• Los organismos autónomos, con sus diferentes casuísticas, también suponen un riesgo 
para el cumplimiento de los plazos del proyecto, pues sus particularidades y 
necesidades específicas pueden provocar retrasos adicionales en la toma de decisiones 
y el que aparezcan necesidades adicionales de desarrollo. 

Por tanto, a pesar de que se han realizado pequeños avances orientados a mejorar la 
gestión del riesgo, el proceso actual sigue presentando carencias significativas. Entre ellas, 
destacamos las siguientes: 

• El proceso de identificación de riesgos y su comunicación a los responsables de su 
gestión no está desarrollado. Esto dificulta la identificación del mayor número de 
riesgos posible. 

• Los criterios de escalado no se han definido.  

• Las responsabilidades sobre la identificación, valoración y gestión no están asignadas. 
Del mismo modo, tampoco se han formalizado los criterios para realizar la valoración 
de una forma lo más objetiva y sistemática posible. 

• El plan de tratamiento del riesgo (asumirlo, eliminarlo, tratarlo, etc.) y, en consecuencia, 
las acciones a realizar no se detallan. 

• La descripción de las acciones mitigadoras no es en todos los casos detallada. No se 
especifican las medidas correctoras concretas, responsables de llevarlas a cabo y las 
fechas comprometidas. 

Además, a efectos informativos, se ha consultado el historial de versiones del repositorio 
que se utiliza para la gestión de riesgos y, como mínimo, llama la atención que, de los siete 
riesgos identificados y registrados en el mes de diciembre de 2022, tras ponerse en marcha 
el proceso de gestión de riesgos, seis de ellos no hayan registrado ningún cambio hasta el 
13 de junio, y el restante se haya actualizado para registrar su cierre. En definitiva, la falta 
de actividad en la gestión de riesgos en un proyecto de la complejidad de NEFIS, que, 
además, ha presentado desde el inicio dificultades que han provocado su reprogramación 
en dos ocasiones, constituyen una evidencia adicional de que el proceso no está 
adecuadamente implantado. 

En este punto también creemos adecuado destacar que la inactividad de la CITEC como 
órgano supervisor último, responsable de la toma de decisiones –incluidas las 
correspondientes a la gestión y tratamiento de riesgos– ha favorecido el que las debilidades 
anteriores se hayan perpetuado a lo largo del proyecto. La realización por parte de la CITEC 
de un control y seguimiento eficaz del proyecto NEFIS hubiese sido una oportunidad clara 
para detectar las carencias en este ámbito. 
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CRITERIO 5. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

Uno de los puntos clave a la hora de garantizar una buena gestión de los proyectos de 
transformación digital es establecer los mecanismos necesarios para realizar el seguimiento 
de los avances, resultados y posibles problemas a lo largo de la vida del proyecto y velar 
porque los problemas y riesgos identificados sean abordados convenientemente. 

Esta supervisión debe basarse en una información lo más concisa y objetiva posible que 
permita una toma de decisiones eficaz por parte de los distintos niveles en los que se haya 
estructurado la gobernanza del proyecto. En definitiva, los distintos órganos que tengan la 
responsabilidad de supervisión deben recibir información completa, precisa y oportuna 
sobre el proyecto y sus desafíos, y deben tener las competencias necesarias para la toma 
de decisiones que, en algunos casos, pueden llegar a ser drásticas (por ejemplo, la 
cancelación, la realización de cambios sustanciales en el alcance o proporcionar los recursos 
necesarios). 

Los encargados de realizar las labores de seguimiento deben contar con los conocimientos 
y la experiencia necesarios para supervisar eficazmente el proyecto. También en aras de 
asegurar una supervisión adecuada hay enfoques que proponen segregar las funciones de 
supervisión de cualquier otra relacionada con el desarrollo y ejecución del proyecto, para 
garantizar el mayor grado de independencia a la hora de recabar los datos y extraer las 
conclusiones sobre su avance, resultados, riesgos y problemas. 

El seguimiento del proyecto NEFIS 

En el PPT de NEFIS se incluyó, dentro de las tareas a realizar para su desarrollo e 
implantación, los servicios de una oficina de proyecto (PMO, por sus siglas en inglés) a la 
que atribuía, entre otras, las diferentes tareas asociadas a la obtención de los datos y la 
información necesaria para llevar a cabo el seguimiento del proyecto (control del avance, 
del cumplimiento del contrato, la revisión de entregables, etc.). 

De acuerdo con lo anterior, el seguimiento de NEFIS ha sido realizado por la PMO del 
proyecto constituida a su inicio. La PMO la integran, como estaba previsto, personal del 
proveedor, en concreto, un jefe de proyecto, un responsable funcional y uno técnico y dos 
gestores/as de proyecto. 

Además, forma parte de la PMO personal de la Generalitat, en concreto, según la 
información registrada en Confluence, hay ocho personas que forman parte de la PMO, 
todas ellas procedentes de áreas técnicas. 

La implantación de esta PMO mixta, en la que personal de la Generalitat se incorpora a la 
PMO y realiza de forma activa la supervisión del proyecto en todos sus ámbitos (avances, 
planificación, entregables, etc.), responde a la voluntad de la dirección del proyecto de 
tener un seguimiento más estrecho. Con esta decisión, disminuye el riesgo asociado a la 
falta de independencia del “supervisor” frente al “supervisado”, roles ambos asumidos por 
la empresa adjudicataria del contrato.  



Auditoría de la gestión del proyecto NEFIS 

51 

No obstante, y aunque no hemos observado ninguna evidencia que señale que se han 
producido debilidades en este sentido, las funciones de control, en cualquier ámbito, 
requieren del máximo nivel de independencia frente a los encargados de la ejecución de la 
tarea supervisada, por lo que se recomienda para futuros proyectos considerar la opción 
de que sea un órgano o proveedor independiente el que tenga asignadas las funciones de 
supervisión. 

La información base para realizar el seguimiento del proyecto se obtiene principalmente a 
partir de la información registrada JIRA, herramienta de ticketing utilizada por la DGTIC para 
la gestión de peticiones. 

A través de tickets de JIRA se registran todas las peticiones de trabajo relacionadas con 
NEFIS y se clasifican y se caracterizan en función de diferentes criterios. De esta forma, los 
tickets JIRA se etiquetan y permiten su posterior análisis en función de los criterios 
decididos por la PMO de NEFIS. Para cada uno de los cuadros de mando se han diseñado 
diferentes indicadores, que permiten medir el progreso del proyecto, el cumplimiento de 
los acuerdos de nivel de servicio estipulados contractualmente, el registro de tareas 
pendientes, etc. 

El uso de este sistema de gestión permite, por un lado, tener la información al máximo nivel 
de detalle, ya que para cada una de las tareas es posible consultar quién y cuándo la abrió, 
todo el flujo de trabajo asociado, información adjunta, etc. y, por otro lado, agrupar los 
datos en función de los criterios que se deseen y obtener así la información de gestión. 

Otra de las ventajas del sistema de seguimiento implantado en NEFIS es que la obtención 
de indicadores está automatizada, por lo que no es necesario invertir grandes esfuerzos en 
realizar de forma manual y ad hoc la recopilación de la información necesaria para conocer 
el estado del proyecto a nivel global, estado por áreas, puntos pendientes, etc. y que, una 
vez consensuados los indicadores, la valoración de su cumplimiento o incumplimiento está 
basada en criterios muy objetivos, lo que facilita la gestión del proveedor y del desempeño 
del equipo de proyecto en general. 

Hemos revisado la información correspondiente al seguimiento, en concreto, la 
información registrada en JIRA, a nivel de cuadros de mando definidos y haciendo 
muestreos de las peticiones registradas para su inspección detallada, así como las actas de 
las reuniones de los comités estratégico, de dirección, comité tecnológico, las reuniones de 
seguimiento y las reuniones de trabajo del ENS. A partir del trabajo realizado, hemos 
podido comprobar el estrecho seguimiento que se está haciendo del proyecto a distintos 
niveles del plano operativo: 

• Seguimiento pormenorizado por parte de los integrantes de la PMO-DGTIC de todas 
las tareas registradas. A través del muestreo de peticiones de los diferentes ámbitos 
del trabajo hemos verificado que las peticiones son revisadas, se reclaman cuando se 
incumplen los tiempos, no se autoriza su cierre si la solución propuesta no se considera 
correcta, etc. 
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• Seguimiento realizado en los distintos comités y grupos de trabajo. Se revisa el estado 
general, el avance y se llega incluso a la revisión de tareas concretas, especificando los 
tickets a los que se hace referencia. La frecuencia de las reuniones en las que se realiza 
este seguimiento responde a lo establecido, incrementándose incluso en periodos 
concretos si así se ha estimado necesario. 

• Seguimiento del desempeño del proveedor y la aprobación de la facturación, realizado 
por el comité estratégico, en el que participa la dirección de proyecto de NEFIS. En este 
punto se ha podido obtener evidencia del efectivo seguimiento que se lleva a cabo, en 
base, por ejemplo, a reuniones en las que la dirección de NEFIS de la GVA indicaba su 
desacuerdo en el cumplimiento de hitos de facturación por no considerar completadas 
las tareas necesarias para ello. 

CRITERIO 6. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y 
CIBERRESILIENCIA 

Uno de los riesgos en materia de seguridad de la información que afecta a grandes 
proyectos como NEFIS es que las necesidades y requerimientos de seguridad no sean 
contemplados desde el inicio.  

La identificación tardía de los requisitos de seguridad de un sistema impacta de forma muy 
negativa al proyecto en su conjunto. Esto puede provocar una toma de decisiones, a lo 
largo de las distintas las fases del proyecto (la selección de los proveedores de servicios 
participantes, de los productos y soluciones adquiridas o durante el desarrollo propio de 
estas, retrasos en la puesta en producción, etc.), que posteriormente se muestren como 
inapropiadas o insuficientes para dar respuesta a las necesidades en materia de seguridad 
de la información y ciberresiliencia.  

Y, en último término, el no considerar la seguridad desde el inicio de este tipo de proyectos 
puede conducir a que se implanten procesos de gestión apoyados en unos sistemas de 
información que se encuentran expuestos frente a riesgos de seguridad no asumibles, 
comprometiendo, de esta forma, la actividad de la organización. 

Por otro lado, también es importante señalar las dificultades asociadas a la adaptación de 
un sistema ya diseñado e, incluso, implementado, para que esté alineado con unas 
necesidades de seguridad que no fueron adecuadamente establecidas desde el inicio. 
Fundamentalmente, este proceso de “incorporación” tardía de criterios de seguridad en los 
sistemas suele conllevar importantes sobrecostes y retrasos en la puesta en producción de 
los sistemas.  

Por todo ello, y de acuerdo con las buenas prácticas de seguridad de la información y con 
los requisitos establecidos en la normativa principal en esta materia (fundamentalmente, 
Esquema Nacional de Seguridad y normativa sobre protección de datos y garantía de los 
derechos digitales) –que establece como principio la “seguridad desde el diseño”–, los 
criterios y requerimientos de seguridad de un sistema deben contemplarse desde el inicio 
de cualquier proyecto.  
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Análisis de los requerimientos de seguridad y cumplimiento normativo 

El proceso de análisis de los requerimientos de seguridad del sistema NEFIS se inició 
mediante un análisis orientado a determinar la categoría del futuro sistema. 

En concreto, en una primera iteración, se llevó a cabo la valoración del impacto que 
supondría un incidente de seguridad sobre las principales aplicaciones y funcionalidades 
que el sistema NEFIS vendría a sustituir. Esta aproximación para la determinación de las 
necesidades de seguridad del nuevo sistema está plenamente alineada con lo establecido 
por el ENS, que determina que, como primer paso, hay que evaluar el impacto que tendría 
un incidente de seguridad para cada una de las dimensiones de seguridad. 

El resultado del análisis anterior quedó formalizado mediante un acta firmada por la 
subsecretaria de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, de fecha 10 de junio de 
2019, por la que se aprobaba la valoración del sistema NEFIS como de categoría alta. 

En base a lo anterior, el pliego para la contratación de los servicios de definición e 
implantación del sistema NEFIS recogió de forma explícita la categorización del sistema 
como de nivel alto y la necesidad de que el sistema incorporase las medidas de seguridad 
establecidas por el ENS para esta categoría. 

Además de lo anterior, el PPT recoge un primer compendio de requisitos y obligaciones en 
materia de seguridad que debe cumplir tanto la solución tecnológica como el proveedor 
que resulte adjudicatario, agrupadas en tres bloques: 

• Requerimientos directamente asociados al cumplimiento normativo en materia de 
seguridad de la información. 

• Características técnicas de la plataforma, una serie de capacidades en materia de 
seguridad y resiliencia. 

• En el ámbito del servicio de administración de la infraestructura. 

En el plano más orientado a la gestión y ejecución del proyecto, el PPT recoge una serie de 
aspectos que favorecen el que las necesidades de seguridad del sistema sean 
adecuadamente gestionadas: 

• Requiere la figura de técnico experto en seguridad informática y protección de datos 
dentro del equipo especializado del proyecto. 

• Establece entregables concretos en materia de seguridad (por ejemplo, el documento 
de diseño de seguridad física y lógica). 

• Contempla la potestad de la Generalitat de solicitar y/o realizar las acreditaciones y 
verificaciones oportunas para comprobar el cumplimiento de los requisitos en materia 
de seguridad.  
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• Prevé la realización de un informe de auditoría independiente (con alcance de todo el 
sistema de información) de cumplimiento del ENS tras finalizar el primer año de 
implantación plena del sistema. 

Seguimiento de la implantación de los requisitos de seguridad definidos 

En septiembre de 2020, el responsable de seguridad, rol ejercido por la actual subdirectora 
general de ciberseguridad, aprobó la declaración de aplicabilidad de NEFIS que, según lo 
reflejado en el acta del comité de seguridad que consta en Confluence, era provisional 
hasta tener el análisis formal de riesgos. 

La primera reunión del comité de seguridad se realiza en abril de 2020. El objetivo de esta 
reunión es iniciar la actividad del comité de seguridad y a ella asisten la subdirectora 
general junto con dos miembros del servicio de seguridad corporativa de la DGTIC y los 
responsables funcional y técnico de NEFIS con personal de ambos equipos. En esta reunión 
se informa, además, de la categorización del sistema previamente aprobada y de la 
declaración de aplicabilidad provisional de NEFIS. 

A partir de este momento, personal del servicio de ciberseguridad corporativa (en adelante, 
SCC) colabora de forma puntual con el equipo de NEFIS y con la PMO y también participa 
en diferentes reuniones del Comité Tecnológico. La siguiente sesión del comité de 
seguridad se realiza en septiembre de 2021 y en esta se acuerda que su objetivo es abordar, 
de la mano del servicio de ciberseguridad corporativa, todos los aspectos de la seguridad 
que el ENS requiere a un sistema de nivel alto.  

En abril de 2022 se inicia la plena actividad del comité de seguridad, órgano ya focalizado 
en el cumplimiento del ENS y que celebra, como mínimo, una reunión al mes.  

En el seno de este comité se hace un análisis y seguimiento pormenorizado del avance en 
el cumplimiento de los requisitos establecidos por el ENS. Para ello, se ha creado un 
repositorio específico dentro de Confluence en el que se recoge la relación de medidas de 
seguridad que se deben implantar en función de la declaración de aplicabilidad realizada 
y, para cada una de ellas, la descripción de cómo se lleva a cabo su cumplimiento en NEFIS.  

Además, dentro del trabajo realizado, se ha incluido la revisión de los requisitos de 
seguridad inicialmente planteados en base al Esquema Nacional de Seguridad de 2010, 
para adecuarlos a los cambios introducidos debido a la actualización de la normativa 
anterior, en concreto, a lo fijado en el Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 
el Esquema Nacional de Seguridad. Del mismo modo, en el segundo análisis de riesgos, 
realizado a finales de 2022, se han incluido también las correspondientes consideraciones 
respecto a los requerimientos de la normativa en materia de protección de datos de 
carácter personal y garantía de los derechos digitales. 

No obstante, a pesar del trabajo realizado durante este último periodo (priorización de 
medidas, refuerzo del equipo de seguridad e intensificación de la actividad del comité de 
seguridad), el avance es menor del esperado. Esto provoca que, en el mes de diciembre de 
2022, se registre como riesgo del proyecto el que los retrasos acumulados condicionan la 
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puesta en marcha del sistema en el mes de julio de 2023 cumpliendo todas las medidas 
requeridas por el ENS. 

Para el tratamiento del riesgo anterior, desde el comité de seguridad de NEFIS se ha 
planificado la realización de una auditoría interna del estado del sistema para determinar, 
de forma pormenorizada, la situación actual y, en base a ello, tomar las decisiones 
correspondientes. Este trabajo está siendo llevado a cabo en el momento de redactar este 
informe. 

A pesar de lo anterior, de la revisión de este criterio hemos observado la puesta en práctica 
de iniciativas que no se han realizado en otros proyectos de similar naturaleza hasta la 
fecha y que consideramos conveniente resaltar como puntos fuertes de la gestión realizada. 
Con ello, pretendemos reconocer la mejora en este ámbito y favorecer su continuidad a lo 
largo del tiempo y su extrapolación a otros proyectos. 

En este sentido, destacamos las siguientes acciones: 

• Creación de un comité o grupo de trabajo específicamente dedicado a la gestión de 
los aspectos de ciberseguridad y cumplimiento en esta materia y supervisión estrecha 
por parte de la PMO de la DGTIC de los avances realizados. 

• Documentación de las medidas de seguridad que constituyen la declaración de 
aplicabilidad del sistema, detallando cómo están implantadas cada una de ellas. 

• Visión a largo plazo. En el marco del proyecto se han puesto en marcha procedimientos 
para el control rutinario, tanto ahora como en el futuro, de aspectos relacionados con 
la seguridad del sistema NEFIS. 

• Aplicación del enfoque “demostrar el cumplimiento”. Se ha creado, en base a la guía 
correspondiente del CCN-STIC, documentación específica sobre cómo se debe 
evidenciar el cumplimiento de NEFIS de cada una de las medidas de seguridad incluidas 
en el alcance. 

• Seguimiento estrecho y supervisión de todos los entregables generados durante el 
transcurso del proyecto. 

• Asunción de la responsabilidad de la Generalitat sobre el sistema, aunque parte de la 
administración y alojamiento de este se encuentre subcontratado con terceros 
proveedores. Esto se ha materializado mediante el continuo contacto con el proveedor, 
la solicitud de información, la comprobación de las certificaciones, etc. 

En resumen, consideramos destacable el proceso adoptado para cumplir con los requisitos 
del ENS, donde se han adoptado prácticas que constituyen un ejemplo de buena gestión. 
Ejemplo de ello es el detallado nivel de análisis de cumplimiento de cada requisito, la 
documentación concisa y rigurosa de las medidas de seguridad y controles existentes, el 
diseño e implementación de controles de seguridad que facilitarán el cumplimiento a largo 
plazo, etc. 
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1. El proyecto NEFIS 

NEFIS (por las siglas en inglés de New Economical Financial Information System) es el 
Nuevo Sistema de Gestión Económico Financiero de la Generalitat Valenciana y tiene como 
objetivo principal dar soporte a la gestión económico-financiera de la Generalitat y sus 
organismos autónomos, así como al resto de organismos del sector público de la 
Comunitat Valenciana con un alcance más restringido.  

NEFIS es la principal iniciativa enmarcada en el proceso de transformación digital que la 
Generalitat Valenciana está llevando a cabo para dar respuesta a todos los objetivos y 
normativas que le son de aplicación.  

NEFIS sustituirá a diez aplicaciones utilizadas en la actualidad para la gestión económica de 
la Generalitat y se integrará con 35 aplicaciones, lo que supone la práctica totalidad de las 
aplicaciones de gestión con contenido económico que soportan la operativa de la 
Generalitat. En este sentido, el impacto que finalmente tendrá NEFIS sobre el mapa de 
aplicaciones de la Generalitat es mayor que el inicialmente previsto, pues durante la 
ejecución del proyecto se han identificado integraciones que en un principio no se habían 
contemplado.  

Solución tecnológica 

NEFIS utiliza como plataforma tecnológica el producto S/4 HANA, de la compañía SAP. 
SAP S/4 HANA es el software ERP (por sus siglas en inglés, enterprise resource planning) 
más actual de SAP.  

La infraestructura tecnológica de NEFIS se ofrece en modo PaaS, esto es, “plataforma como 
servicio”, desde una nube privada. A continuación, se clarifican ambos conceptos25. 

Las diversas modalidades de servicios en la nube se pueden clasificar atendiendo a dos 
aspectos principales: el modelo de despliegue y el tipo de servicio de computación en la 
nube que se ofrece. 

En cuanto al modo de despliegue, se define nube privada como aquella que se basa en una 
infraestructura operada únicamente para una organización y que ofrece servicios 
únicamente a esa misma organización. Puede ser administrada por la entidad o por un 
tercero, y puede estar alojada en las instalaciones de la organización (es decir, nubes 
privadas en modo local) o subcontratada a una empresa de alojamiento (es decir, nubes 
privadas alojadas en terceros). 

PaaS es una de las modalidades de servicio en la nube. Así, en este entorno, la nube PaaS 
proporciona al cliente todas las capacidades, funcionalidades y servicios correspondientes 
a procesamiento, almacenamiento, redes y sistema operativo. Una nube PaaS proporciona 

 
25 Para ver más detalle sobre modos de despliegue y tipos de servicios ofrecidos en la nube, véase  la 
guía práctica de fiscalización GPF-OCEX 1403. “Consideraciones de auditoría relativas a una entidad 
que utiliza una organización de servicios de computación en la nube”. 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.sindicom.gva.es%2Fpublic%2FAttachment%2F2020%2F12%2FGPF-OCEX-1403_Guia-de-auditoria-en-entornos-cloud__v-2020-12-03.pdf&clen=1001359&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.sindicom.gva.es%2Fpublic%2FAttachment%2F2020%2F12%2FGPF-OCEX-1403_Guia-de-auditoria-en-entornos-cloud__v-2020-12-03.pdf&clen=1001359&chunk=true
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a la entidad usuaria la capacidad de implementar aplicaciones desarrolladas o adquiridas 
para su utilización posterior. La entidad usuaria no administra ni controla la infraestructura 
de nube subyacente, incluida la red, los servidores, los sistemas operativos o el 
almacenamiento, pero tiene control sobre las aplicaciones implementadas. 

En el caso de NEFIS, la nube PaaS se aloja en un centro de proceso de datos que dispone 
de la certificación para sistemas de nivel alto según lo establecido por el Esquema Nacional 
de Seguridad26.  

Además, cuenta con la certificación Tier IV, en sus categorías de diseño y construcción, 
máxima certificación internacional para operaciones de centros de datos. Las certificaciones 
TIER, otorgadas por el Uptime Institute27, son clasificaciones reconocidas globalmente y se 
utilizan para valorar la estructura, diseño, desempeño y fiabilidad de un centro de datos. 
Esta clasificación comprende diferentes niveles de desempeño en función de los 
requerimientos de cada infraestructura, siendo el nivel IV el más alto. 

2. Objetivos del proyecto NEFIS 

Los objetivos del proyecto NEFIS vienen marcados por lo reflejado en el Acuerdo del 
Consell de fecha 22 de septiembre de 2017.  

Dicho acuerdo prevé la implantación y desarrollo de un sistema de información económico-
financiero en la Generalitat que responda a sus objetivos estratégicos y dé respuesta a los 
nuevos requerimientos en la triple vertiente: plena implantación de la administración 
electrónica, desarrollo de un sistema de información para la gestión pública y satisfacción 
de los requerimientos en materia de transparencia por parte de las instituciones españolas 
y europeas y de la sociedad civil.  

Este sistema debe configurarse como un instrumento indispensable que permita llevar a 
cabo un seguimiento más efectivo del cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, recogidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

Para ello, las actuaciones a desarrollar dentro del proyecto NEFIS quedan establecidas de 
la siguiente forma: 

• Centralizar bajo una misma plataforma la gestión de los procesos de las áreas 
corporativas económico-financieras, mediante la evolución de las actuales aplicaciones 
corporativas que configuran el área funcional de Hacienda de la Generalitat. 

• Modernizar los sistemas y aplicativos de las áreas económico-financieras e incorporar 
estándares de mercado que permitan una mayor flexibilidad y agilidad de estas, 

 
26 En https://gobernanza.ccn-cert.cni.es/certificados se puede consultar la certificación de 
conformidad con el ENS obtenida por KIO Networks, vigente, tras la ampliación por parte del CCN 
debido a “razones de fuerza mayor”, hasta el 25/11/2023. 
27 https://uptimeinstitute.com/tier-certification. 

https://gobernanza.ccn-cert.cni.es/certificados
https://uptimeinstitute.com/tier-certification
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mediante la adopción de una plataforma más abierta y flexible, tanto a nivel de 
mantenimiento como a nivel de evolución tecnológica y funcional. 

• Garantizar la implantación del dato único como principio de actuación en todos los 
procesos que se implementen en el desarrollo del nuevo sistema de información 
económico-financiera de la Generalitat, en aras a conseguir la máxima eficacia y 
eficiencia en el tratamiento de dicha información. 

Centralización de sistemas 

La Administración de la Generalitat no dispone de un sistema económico-financiero 
centralizado. El entorno de tecnologías de la información de la Generalitat en el ámbito 
económico-financiero es un entorno heterogéneo, integrado por más de 20 aplicaciones 
que han sido desarrolladas a lo largo del tiempo en momentos diferentes para propósitos 
específicos, con una visión parcial y un modo de funcionamiento en modo “silo”, en el que 
cada aplicación se construía con carácter total o altamente independiente al resto.  

Este entorno tecnológico sobre el que se sustenta la gestión económica conlleva múltiples 
inconvenientes, entre los que cabe destacar los siguientes: 

• Dificultad para la integración de los datos y su interoperabilidad. 

Las mayores demandas de nueva información económico-financiera hacen que cada 
vez resulte más difícil interoperar entre los distintos aplicativos y servicios, y se 
requieran mayores esfuerzos para su mantenimiento y evolución. 

• La información obtenida a través de las aplicaciones del actual sistema corporativo 
resulta incompleta y no permite por sí sola conocer la situación financiera real de la 
Generalitat y su sector público, ni permite dar respuesta óptima a los distintos 
requerimientos de información procedentes de otras Administraciones. Es necesario 
acudir a otras fuentes de información, que no forman parte de este sistema corporativo 
ni se hallan interconectadas mediante un procedimiento estandarizado de transmisión 
y tratamiento de la información. 

• Aumento de la carga de trabajo de los gestores, al duplicar tareas de registro de datos 
y obtención de información en diferentes sistemas, cuadres y comprobaciones entre 
las distintas informaciones obtenidas, etc. A la vez de que aumentan las probabilidades 
de error en la operativa correspondiente a la propia gestión. 

• El uso de diferentes tecnologías, algunas de ellas obsoletas, en un entorno tan 
heterogéneo limita las oportunidades de estandarización y racionalización de recursos. 

Como se destaca en diversos documentos28 de la Generalitat, la diversidad de aplicaciones 
de gestión económica existentes en todos los ámbitos, la problemática de la diversidad 
tecnológica con la que están desarrolladas y la obsolescencia del software base en la que 

 
28 PPT de DESIGHAII-E1, PPT de NEFIS. 
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se encuentran muchas de ellas (motores de bases de datos obsoletos y de diferentes 
versiones, múltiples servidores de aplicaciones, arquitecturas particulares para aplicaciones 
concretas, por ejemplo, SIP se desarrolló en lenguaje COBOL en 1990, etc.) ocasionan 
dificultades para extraer la máxima funcionalidad requerida en un entorno de 
administración electrónica avanzada, deficiencias en la calidad de los datos que dificulta su 
gestión, dificultades en la intercomunicación entre aplicaciones no consistentes y un 
esfuerzo adicional a los usuarios para trabajar con distintas interfaces.  

Por ello, uno de los principales objetivos del proyecto ha sido el de centralizar las distintas 
aplicaciones en las que está distribuida la funcionalidad asociada a la gestión económico-
financiera en un único entorno, de forma que se subsanaran las deficiencias anteriores. 

En el caso de NEFIS, la solución que va a permitir esa centralización es el entorno de 
productos SAP integrado por el ERP S/4 HANA a través de los distintos módulos y 
extensiones que se han configurado, la solución de SAP de business intelligence, una 
aplicación específica que se utiliza para la gestión de las integraciones del resto de sistemas 
con los productos de SAP y una aplicación denominada iG4S para la gestión de expedientes 
contables. 

De esta forma, con la nueva arquitectura de sistemas, la Generalitat y sus organismos 
autónomos van a disponer de un único sistema centralizado, que dará soporte a las 
siguientes operativas: 

• Elaboración del presupuesto 

• Contabilidad presupuestaria y extrapresupuestaria 

• Activos fijos 

• Gestión de terceros 

• Deuda pública 

• Central de información 

• Consola de facturas 

• Tesorería 

Modernización de sistemas 

El segundo de los objetivos marcados para el proyecto NEFIS es el de disponer de un 
sistema económico-financiero actualizado, que incorpore estándares de mercado que lo 
doten de mayor flexibilidad y agilidad, y que el entorno de sistemas de información sea 
más mantenible tanto a nivel funcional como tecnológico. 

La complejidad asociada a la heterogeneidad del mapa de sistemas y aplicaciones que dan 
soporte actualmente a la gestión económica financiera de la Generalitat –además de las 
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debilidades y carencias a nivel funcional– conlleva, también, dificultades asociadas al 
mantenimiento de la tecnología subyacente. 

Estos sistemas antiguos son conocidos en la literatura especializada como sistemas 
heredados o legacy systems. El término legacy no solo se aplica a la infraestructura de TI, 
sistemas y hardware, sino también a los procesos de negocio relacionados. La 
obsolescencia tecnológica conduce a ineficiencias, ya que a menudo se necesitan personas 
y procesos adicionales para que los “viejos” servicios sigan satisfaciendo las demandas 
actuales. Otra característica que suele ser común a este tipo de sistemas es que se 
construyeron en su momento de manera “aislada” al resto de los procesos y sistemas de la 
organización con un objetivo concreto y muy específico, y su arquitectura carece de 
flexibilidad y utiliza silos de datos aislados, dificultando y llegando a impedir el principio de 
dato único. 

Además de los inconvenientes anteriores, que contemplan el impacto negativo que tienen 
los sistemas legacy tanto desde el punto de vista funcional como desde la perspectiva de 
calidad de los datos y obtención de información, es muy importante señalar que, en la 
mayoría de los casos, su existencia también acarrea riesgos de seguridad que pueden 
afectar a todo el entorno TI. Esto es debido a que los sistemas legacy pueden estar 
operando con vulnerabilidades de seguridad conocidas que son técnicamente difíciles o 
prohibitivamente costosas de abordar. Además, en algunos casos, los proveedores ya no 
proporcionan soporte para este tipo de software/hardware, creando vulnerabilidades de 
seguridad y costes adicionales. 

Hay que señalar que los procesos de gestión que se sustentan en sistemas legacy son cada 
vez más ineficientes y caros de mantener. Por un lado, el uso de sistemas antiguos, que no 
aprovechan las ventajas que ofrece la tecnología actual, conlleva una disminución de la 
eficiencia en la ejecución de muchos procesos de gestión, por ejemplo, debido a la 
realización de forma manual de tareas que podrían llevarse a cabo de forma automática, 
las dificultades a la hora de recabar y analizar datos para obtener información, duplicidad 
de tareas en cuanto a la entrada de datos al sistema, etc. 

El actual sistema de gestión económica está basado en la manipulación de papel. En la 
actualidad, por ejemplo, con el sistema FACe entran en la Generalitat casi 1.000.000 de 
facturas electrónicas anualmente, que son impresas en papel para poder ser tramitadas 
manualmente a lo largo de todo el proceso de gestión y de control interno en CONTAG-
SIP.  

Y, por otro lado, en la medida en que la tecnología se vuelve obsoleta, su mantenimiento 
es cada vez más caro, por lo que parte del presupuesto de los departamentos de TI se tiene 
que destinar a mantener en funcionamiento estos sistemas con soluciones específicas, 
hechas a medida y, por tanto, de un coste alto. 

Con la puesta en producción del sistema NEFIS la Generalitat pretende modernizar el 
entorno tecnológico que da soporte a los procesos económico-financieros, implantando 
una tecnología actual y proporcionada por un proveedor de referencia a nivel mundial y, 
de manera concreta, presente en multitud de organismos públicos a nivel nacional.  
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Dato único 

Tal y como desde la DGTIC se refleja en el informe justificativo de la necesidad, con el 
entorno de TI existente hasta la fecha, resulta imposible cumplir con el principio de dato 
único en el entorno de sistemas que dan soporte a la gestión económico-financiera de la 
Generalitat, lo que provoca que los equipos responsables realicen duplicidad de tareas en 
varios sistemas de información para compartir la información económico-financiera. 

Como se ha comentado en el punto anterior, la arquitectura de sistemas más antiguos no 
priorizaba entre sus principios “el dato único”, aspecto que, hoy en día, en el que la gestión 
y gobierno del dato está cobrando cada vez mayor relevancia, se considera imprescindible. 

Un entorno de TI que no considere el principio de dato único, además de la pérdida de 
eficiencia debido a la duplicidad de las tareas de introducción de datos, conlleva otros 
inconvenientes, tales como: 

• Aumento significativo del riesgo de inconsistencia de datos entre sistemas. 

• Dificultades para la integración de datos. 

• No disponibilidad de la información en tiempo real. 

• Visión “parcial” de la información, lo que dificulta, y puede llegar a penalizar, la toma 
de decisiones. 

La puesta en funcionamiento del sistema NEFIS permitirá superar dificultades asociadas a 
la no existencia del dato único. Para este sistema, y para el resto de los sistemas y 
aplicaciones que interactúan con él, se ha definido una única estructura de datos, por lo 
que la información económico-financiera será homogénea en todo el entorno TI.   

3. Antecedentes 

El sistema contable de la Generalitat previo a NEFIS 

Actualmente, el sistema de gestión económica, contable y financiera está formado por un 
conjunto heterogéneo de aplicaciones informáticas que se señalan a continuación, con 
indicación de aquellas que permanecerán operativas junto con NEFIS. 

Sistema de Información Contable de la Generalitat CONTAG  

La ejecución presupuestaria, la gestión de tesorería y la contabilidad económico-
patrimonial constituyen SIP, el núcleo principal de CONTAG, que es un sistema de 
información multientidad, que funciona actualmente con normalidad para la 
Administración de la Generalitat y sus trece organismos autónomos. Está desarrollada en 
el lenguaje COBOL y opera sobre una base de datos Oracle 9i. De acuerdo con los datos 
de CATI, la herramienta de inventario de software de la Generalitat, este sistema (SIP) tiene 
su origen en 1990. Su tecnología legacy dificulta actualmente la gestión. 
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Es un sistema de información realizado completamente a medida, resultado de la evolución 
de los requerimientos funcionales a lo largo de los años. En sucesivos proyectos se ha 
llevado a cabo la transformación de la aplicación SIP, incorporando PISCIS (desarrollada en 
Oracle Forms), hasta alcanzar el actual sistema CONTAG, que integra otras muchas 
aplicaciones de las que en ocasiones se nutre y en otras facilita información contable y 
soporte. Por su parte, ESPENTA está desarrollada en Java. 

La aplicación está formada por dos bloques de gestión: “Contabilidad presupuestaria” y 
“Contabilidad económico-patrimonial” (o partida doble). Estos bloques están relacionados 
mediante una interfaz que transforma automáticamente los documentos contabilizados en 
el área presupuestaria en asientos contables. 

El sistema CONTAG engloba los siguientes aplicativos, de diferentes tecnologías: 

 SIP Sistema de Información Presupuestaria, que permite el registro de las 
operaciones presupuestarias, extrapresupuestarias y asientos de partida doble 
de cada entidad. Es el núcleo contable donde se gestiona el presupuesto de 
gastos e ingresos de la Administración de la Generalitat y OO.AA.  

 PISCIS Proyecto de Integración de Servicios Contables y Consultas, que permite 
complementar el sistema SIP con funcionalidades de presentación gráfica, 
consultas, listados y utilidades para el tratamiento de la información por parte 
de los usuarios autorizados, así como funcionalidades de Tesorería e 
Intervención General que se han ido migrando de SIP a PISCIS. 

 ESPENTA Consultas e informes contables a través de la web, que permite el acceso a 
consultas de situación presupuestaria a través de Internet, orientado a 
suministrar información a los terceros que se relacionan con la Administración, 
ya sean proveedores o receptores de subvenciones. 

La contabilidad presupuestaria (SIP) sigue siendo el núcleo de la aplicación (como receptor 
de las grabaciones contables), siendo cada vez mayor la demanda de servicios de obtención 
de información de esta, tanto de sistemas externos a la Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico, como de las aplicaciones internas (Gestión de Nóminas, Gestión de Tributos, 
etc.). 

Sistema de elaboración del presupuesto de la Generalitat  

El sistema de elaboración del presupuesto de la Generalitat, OO. AA. y su sector público se 
integra en la aplicación NEPAL, que tiene por objeto elaborar el proyecto de la ley de 
presupuestos, gestión de enmiendas y su publicación. Se establecen y definen las 
estructuras presupuestarias y los planes contables que conforman la ley de presupuestos 
de la Generalitat y todo su sector público. Es un sistema de información realizado 
completamente a medida. 
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Base de Datos Corporativa de Terceros (esta aplicación persistirá) 

Es uno de los principales sistemas de información que da soporte al resto de aplicaciones. 

Sistemas de información de la Intervención General 

 RUF Registro unificado de todas las facturas de la Generalitat y OO. AA., integrado 
con la Plataforma de Facturación Electrónica del Estado (FACe), con la Base de 
Datos Corporativa, con el sistema contable CONTAG, con la gestión de las 
cajas fijas y sistemas externos (Orion-Logis de Sanidad).  

 REDAS Registro de Ayudas y Subvenciones, sostiene el registro de ayudas y 
subvenciones con la finalidad de su remisión a la BDNS (Base de Datos 
Nacional de Subvenciones) de la Intervención General de la Administración 
del Estado. (Esta aplicación persistirá). 

 CARFI Esta aplicación tiene como objetivo elaborar los modelos, tanto de la 
Administración de la Generalitat como del resto de entidades del sector 
público de la Comunitat Valenciana, que la Intervención General tiene que 
remitir mensualmente al Ministerio de Hacienda y Función Pública utilizando 
la aplicación de Captura Mensual de Información de Comunidades Autónomas 
(CIMCA). 

Sistemas de patrimonio e inventario de la Generalitat (estas aplicaciones persistirán) 

 SIG Sistema de Inventario General, que tiene por objeto dar soporte informático 
al inventario de bienes muebles de la Generalitat. 

 IPAGE Inventario de Bienes Inmuebles de la Generalitat.  

Gestión de Tesorería 

 CAJA FIJA Gestión de los fondos que dispone un habilitado para una estructura contable 
determinada. 

 SAGE XTR Aplicación integrada y modular para la gestión y control de tesorería. 

 GESTESORO Aplicación encargada de la gestión y mantenimiento de las cuentas bancarias 
de la Tesorería de la Generalitat.  

Otras aplicaciones a sustituir 

COGNOS/QUITERIAN Herramientas BI (cubos Ecofin). 
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Primer intento de modernización del sistema económico contable: el proyecto 
ECONOMIC 

Con dos décadas de anticipación al proyecto NEFIS se puso en marcha en 1999 el proyecto 
ECONOMIC, con la finalidad de sustituir la aplicación SIP y los módulos entonces existentes 
por un sistema contable basado en un ERP29 integrado y moderno (en la época). 

Tras un gran esfuerzo económico y de recursos humanos, el proyecto fracasó y en 
2003/2004 se abandonó, continuando el desarrollo de los módulos alrededor de CONTAG-
SIP que se han mencionado en el apartado anterior. 

No tenemos evidencia de las razones del fracaso del proyecto ECONOMIC, ni del coste 
global exacto de dicho fracaso. 

No consideramos la posibilidad de un nuevo fracaso en un proyecto similar como es NEFIS. 
La Generalitat debe hacer todo lo necesario para evitarlo. 

4. Puesta en marcha del proyecto NEFIS 

Implantación de NEFIS, acuerdo del Consell de 22/09/2017 

El Acuerdo de Consell de fecha 29 de septiembre de 2017 prevé la implantación y desarrollo 
de un sistema de información económico-financiero en la Generalitat que responda a los 
objetivos estratégicos de la organización y dé respuesta a los nuevos requerimientos en la 
triple vertiente: plena implantación de la administración electrónica, desarrollo de un 
sistema de información para la gestión pública y satisfacción de los requerimientos en 
materia de transparencia por parte de las instituciones españolas y europeas y de la 
sociedad civil.  

Aprobación de la contratación, acuerdo de 08/03/2019 

En la sesión del Consell celebrada el 8 de marzo de 2019 este órgano acordó “autorizar la 
contratación de un sistema de información económico-financiero para la Generalitat y sus 
organismos autónomos (proyecto NEFIS).. 

Aprobación del expediente de contratación 

En fecha 3 de julio de 2019, mediante resolución del director general de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, se aprobó el expediente, los pliegos de contratación y 
el gasto correspondiente a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por un 
presupuesto total de 20.693.904,00 euros (IVA incluido). 

 
29 Enterprise resource planning. Se utilizó el producto Oracle Public Sector Financials. 
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Adjudicación del contrato 

El contrato fue adjudicado, mediante resolución del conseller de Hacienda y Modelo 
Económico, con fecha 19 de noviembre de 2019, al proveedor IECISA, Informática El Corte 
Inglés, SA, por un importe de 16.555.123,20 euros (IVA incluido). 

El contrato fue fiscalizado por esta Sindicatura de Cuentas en el año 2020 y los resultados 
de dicho trabajo se recogen en el Informe de fiscalización de la contratación de la 
Administración de la Generalitat del Año 201930.  

Primera reprogramación del proyecto 

En el acta del Consell de la sesión celebrada el 21 de mayo de 2021 se recoge la autorización 
de la modificación del expediente CNMY/19/DGTIC/03, correspondiente a la contratación 
de servicios asociados al proyecto NEFIS, por un nuevo importe estimado de 20.796.739,84 
euros (IVA incluido), que representa un incremento de 4.241.616,64 euros. 

Segunda reprogramación del proyecto 

En la sesión del Consell celebrada el 14 de abril de 2023 se autoriza la tramitación de la 
modificación del contrato administrativo correspondiente al proyecto NEFIS, que se 
formaliza el 10 de mayo de 2023 por un importe de 3.726.925,84 euros (IVA incluido). Con 
esta modificación el contrato alcanza los 24.523.665,68 euros. 

Autorizar la implementación de NEFIS, acuerdo de 12/05/2023  

El Decreto 69/2023, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba la implementación 
del sistema de gestión económico-financiera NEFIS en la Generalitat, ha sido el instrumento 
utilizado por este órgano para autorizar la puesta en producción del sistema y establecer 
el marco jurídico y organizativo necesarios para ello.  

Mediante el decreto anterior, el Consell fija aspectos tan determinantes como el objetivo y 
ámbito de aplicación de NEFIS, fechas para su puesta en producción, responsabilidades 
sobre este sistema y requerimientos en materia de seguridad de la información y 
cumplimiento normativo. A modo de resumen, los aspectos anteriores quedan establecidos 
de la siguiente forma: 

• Inicialmente el sistema NEFIS se implantará en la Administración de la Generalitat y sus 
organismos autónomos, a excepción de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía 
Agraria. Posteriormente, se podrán incorporar a NEFIS el resto de las entidades del 
sector público administrativo para llevar su ejecución presupuestaria y contable. Para 
ello, se requerirá la aprobación del Consell y los informes favorables de la Intervención 
General de la Generalitat y de la secretaría o secretarías autonómicas competentes en 
materia de presupuestos y en tecnologías de la información y comunicaciones. 

 
30 Informe de fiscalización de la contratación GV 2019.  

http://www.sindicom.gva.es/public/Attachment/2020/12/Informe_fiscalizacion_Contratacion_GV_2019_cas_signed.pdf
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• El módulo de elaboración del presupuesto se pondrá en producción durante el ejercicio 
2023 para elaborar el presupuesto del ejercicio 2024 y el resto de los módulos se 
pondrán en producción a partir del 1 de enero de 2024. 

• La responsabilidad funcional del sistema se adscribe a la Intervención de la Generalitat, 
al órgano competente en materia de presupuestos y al órgano competente en materia 
de Tesorería. En el ámbito técnico, el sistema se adscribe al órgano competente en 
tecnologías de la información. 

• Establece la necesidad de que el sistema esté alineado con lo establecido en el Real 
decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad y fija una serie de garantías en cuanto a seguridad del sistema. 

Asimismo, el sistema NEFIS debe tratar los datos personales conforme a la normativa 
nacional y europea en materia de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales y cualquier otra que le sea de aplicación, así como de conformidad 
con los criterios establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos. 
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ABREVIACIONES 

AAPP: Administraciones públicas 

BI: Business intelligence 

CHME: Conselleria de Hacienda y Modelo Económico 

CIMAP: Comisión Interdepartamental para la Modernización de la Administración Pública 

CITEC: Comisión Interdepartamental para la Modernización Tecnológica, la Calidad y la 
Sociedad del Conocimiento en la Comunitat Valenciana 

CSIRT-CV: Centro de Seguridad TIC de la Comunitat Valenciana 

DGTIC: Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

ENS: Esquema Nacional de Seguridad 

PaaS: De las siglas en inglés de platform as a service, plataforma como servicio 

PMO: De las siglas en inglés de "Project Management Office", oficina de gestión de proyecto 

PPT: Pliego de prescripciones técnicas 

PTD: Plan de Transformación Digital 

SCC: Servicio de Ciberseguridad Corporativa de la Generalitat 

TIC: Tecnologías de la información y las comunicaciones 
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GLOSARIO 

Buenas prácticas: Métodos que han demostrado funcionar bien y producir los mejores 
resultados y que por lo tanto se recomienda que se adopten como modelos (AENOR).  

Confluence: Espacio de trabajo compartido que se ha utilizado para centralizar y permitir 
la consulta de la información generada en el proyecto NEFIS por parte de todos los 
interesados. 

Gobernanza de un proyecto TI: Son las estructuras de gobierno y gestión del proyecto 
para su desarrollo, seguimiento e implantación exitosa. 

Gobernanza sobre las TI: Es el sistema por el cual se dirige y controla el uso, actual y 
futuro, de las TI. Implica evaluar y dirigir la utilización de las TI para dar soporte a la 
organización y la monitorización de ese uso para lograr la consecución de los planes. 
Incluye la estrategia y políticas para la utilización de las TI en la organización. 

Sistemas legacy: Los sistemas legacy son sistemas anticuados que siguen siendo utilizados 
por las entidades y que no se quiere o no se puede reemplazar o actualizar de forma 
sencilla. Se caracterizan por basarse en tecnología fuera de soporte, estar afectados por 
vulnerabilidades conocidas, pero en los que la aplicación de parches es dificultosa y, en 
definitiva, constituyen un riesgo para la seguridad no solo del propio sistema sino del 
entorno TI en el que operan (CCN). 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la sección 1220 del 
Manual de fiscalización de esta Sindicatura, el borrador previo del Informe de fiscalización 
se discutió con los responsables técnico y funcional del proyecto para su conocimiento y 
para que, en su caso, efectuaran las observaciones que estimaran pertinentes. 

Posteriormente, en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y del artículo 55.1.c) del Reglamento 
de Régimen Interior de la Sindicatura de Comptes, así como del acuerdo del Consell de 
esta institución por el que tuvo conocimiento del borrador del Informe de auditoría, este 
se remitió al cuentadante para que, en el plazo concedido, formulara alegaciones. 
 
Dentro del plazo concedido, la Intervención General y la Dirección General de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación han formulado las alegaciones que han considerado 
pertinentes. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es preciso señalar lo 
siguiente: 

1. Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

2. Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del Informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que se ha emitido 
sobre estas que ha servido de antecedente para su estimación o desestimación por esta 
Sindicatura se incorporan en los anexos I y II. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de 
mayo, de Sindicatura de Comptes, del artículo 55.1.h) de su Reglamento de Régimen 
Interior y de los programas anuales de actuación de 2021, 2022 y 2023 de esta 
institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 26 de agosto de 
2023, aprobó este informe de auditoría. 



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Alegaciones presentadas 

 

 



Interesado nº 1 Representante

Doc. idenƟdad:

Nombre:

NoƟĮcación: Electrónica

CastellanoIdioma:

Correo-e:

Acepta la interoperabilidad entre Administraciones (*)

Contenido de la Instancia

PAA2021/12 - Seguimiento del proyecto NEFIS.

Ver contenido en Įcheros adjuntos

Nombre: Huella digital SHA-256 Tamaño

Selección enƟdad 80,2 KB

ALEGACIONES_20230731_141725_2 rlMTEdCounTCqcX4tqnTfIAjqbOGkU6fRVJpIqmH6mk= 306,3 KB

OFICIO_20230731_141725_1 vU+p7ahSahHUBFs95sR1NS/oGFp2FjyT/BBSXZ6UXw0= 275,2 KB

OĮcio remisión a Sindicatura de Comptes_Įrmado sxFRzy4y0SS250in1No2sTq2ydeJR/Ky65tz5U3mP1U= 212,7 KB

Ficheros adjuntos

Aceptación de condiciones:

El solicitante conoce que sus datos personales solamente serán uƟlizados para gesƟonar su solicitud, facilitar al interesado la
cumplimentación de futuras instancias y recibir comunicaciones en expedientes en los que pudiera resultar afectado. Dichos datos no se
cederán a terceros, salvo obligación legal. Manifestando su consenƟmiento en los términos del arơculo 6 del Reglamento General de
Protección de Datos al que ha tenido acceso arơculo 6.1.a) del RGPD. Diario oĮcial UE 4/5/2016.

Igualmente maniĮesta conocer sus derechos a solicitar el acceso a sus datos personales, a solicitar su recƟĮcación o supresión, a solicitar la
limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento y el derecho a la portabilidad de los datos. Todo ello mediante la correspondiente
instancia dirigida a:

(*) La interoperabilidad entre Administraciones permite que la Administración actuante pueda consultar o recabar datos y documentos de
cualquier Administración. En caso de oposición, deberá aportar con la solicitud la documentación acreditaƟva correspondiente (art. 28.2 Ley
39/2015. Redactado por la disposición Įnal 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.)

Organismo: SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA - CIF S9600001C

Delegado Protección de Datos: dpd@sindicom.es
Sede Electrónica: hƩps://sindicom sedipualba.es/

Dirección postal: C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València

PAA2021/12 - SEGUIMIENTO DEL PROYECTO NEFIS.

C/ Sant Vicent, 4
46002 València

Código: 1966203

Instancia

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https //sindicom.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
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INTERVENCIÓ GENERAL   

Ciutat Administrativa 9 d’Octubre 
Carrer de la Democràcia, 77, Edifici B2  
46018 València 
Tel.: 961248112 
 

   

Ref: IG/DGI 
Asunto: Contestación alegaciones al informe de auditoría de la gestión del proyecto NEFIS 

 

 

Adjunto se remiten las alegaciones que la Intervención General y la Dirección General 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) formulan al borrador del 
informe de “Auditoría de la gestión del Proyecto NEFIS. Implantación del nuevo sistema 
económico-financiero de la Generalitat Valenciana: un proyecto necesario e inaplazable”, para 
su posterior envío por parte de esa Secretaría General Administrativa a la Sindicatura de 
Cuentas. 

 

LA INTERVENTORA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA 
CONSELLERIA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CSV URL de validación:https //www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=VKDRUUIF LXUDQLUK 1JZCNTTU

Firmado por Amparo Adam Llagües el
31/07/2023 13:55:12

OFICIO_20230731_141725_1

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https //sindicom.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
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Ref.: SUBSE/SGA/aib 
Asunto: PAA2021/12 Alegaciones al Informe de auditoría de la gestión del Proyecto NEFIS 
 
 
 
 
 

Adjunto se remiten las alegaciones que la Intervención General y la Dirección General de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) de la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración 
Pública formulan al borrador del  informe de “Auditoría de la gestión del Proyecto NEFIS. Implantación del 
nuevo sistema económico-financiero de la Generalitat Valenciana: un proyecto necesario e inaplazable” de 
la Sindicatura de Comptes. 

 
LA SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SINDICATURA DE COMPTES 

CSV URL de validació:https //www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=VKL6NN9I XVE9FLL4 1HPC5CNX

Firmat per Ana Isabel Bueno Bueno el
31/07/2023 14:14:21

Oficio remisión a Sindicatura de Comptes_firmado

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https //sindicom.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

SELLO

Re
gi

st
ra

do
 e

l 3
1/

07
/2

02
3 

a 
la

s 
14

:1
8

Nº
 d

e 
en

tra
da

 2
06

8 
/ 2

02
3

  E
l d

oc
um

en
to

 o
rig

in
al

 c
on

tie
ne

 a
l m

en
os

 u
na

 fi
rm

a 
re

al
iz

ad
a 

fu
er

a 
de

 la
 S

ed
e 

E
le

ct
ró

ni
ca

 y
 q

ue
 n

o 
se

 
pu

do
 v

al
id

ar
. S

i n
ec

es
ita

 o
bt

en
er

 e
l d

oc
um

en
to

 c
on

 
la

s 
fir

m
as

 o
rig

in
al

es
, a

cc
ed

a 
co

n 
el

 C
S

V
 e

n 
la

 S
ed

e 
E

le
ct

ró
ni

ca
.

Pág. 1 de 1



 

   

Alegaciones conjuntas de la Dirección General de Presupuestos, de la Intervención General 

y la Dirección General de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que se 

formulan al borrador de la Auditoría de la gestión del proyecto NEFIS. Implantación del 

nuevo sistema económico-financiero de la Generalitat Valenciana: un proyecto necesario e 

inaplazable 

 

 

 

 

Primera alegación 

Apartado 3 del borrador del Informe, página 8, párrafo 6 

Contenido de la alegación: 

Se menciona en el informe que los objetivos del han sido muy ambiciosos, pero poco realistas y que 
por ello se ha derivado un aumento de los costes y de los plazos de ejecución. Queremos significar 
que cualquier proyecto de estas características en la mayoría de las ocasiones deriva en un aumento 
de costes y de plazos, debido a que son proyectos de largo recorrido que se pueden ver afectados 
por circunstancias imprevistas al inicio del mismo. En nuestro caso los servicios económicos, así como 
otros servicios de la Generalitat se vieron altamente impactados por la pandemia de COVID19 en un 
primer momento y por las acciones de mitigación de los efectos negativos de la guerra de Ucrania, 
por citar algunos. Es por ello que el contrato para la implementación del sistema ha sufrido dos 
ampliaciones.  
Documentación justificativa de la alegación: 

Hay que detallar y referenciar los anexos 

 

 

 

Segunda alegación 

Apartado 3 del borrador del Informe, página 9, párrafo 6 

Contenido de la alegación: 

 Se comenta respecto a los recursos humanos que no se han analizado correctamente sus 
necesidades, pero queremos indicar que tanto en la DGP, como en la DGTIC como en la IG y la 
Tesorería de la Generalitat se han dedicado recursos humanos suficientes para gestionar el proyecto. 
El problema lo hemos tenido con la rotación de personal de determinados departamentos y en 
ocasiones su falta de disponibilidad porque durante el proyecto hubo que dedicar muchos esfuerzos 
a gestionar nuevos procedimientos por la pandemia derivada del COVID.  

 

Documentación justificativa de la alegación: 

Hay que detallar y referenciar los anexos 

 

 

 

 

 

 

Tercera alegación 

Apartado 3 del borrador del Informe, página 10, párrafo 5 

Contenido de la alegación:  

Respecto a la gestión del cambio queremos indicar que es un proyecto al cual se ha dado acceso a 
muchos usuarios finales del sistema y que con sus aportaciones hemos conseguido consensuar 

CSV URL e alidación:https //www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=VKXXAR2I 3TV7F6VC G86GCLXX

ALEGACIONES_20230731_141725_2

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https //sindicom.sedipualba.es/
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procesos mejor definidos. Por ejemplo, tanto los pilotos, como las fases de formación, como el 
paralelo actual están suponiendo una verdadera gestión del cambio para que la entrada en 
producción sea más llevadera  
Documentación justificativa de la alegación: 

Hay que detallar y referenciar los anexos 
 
 
 
Cuarta alegación 

Apartado 3 del borrador del Informe, página 10, párrafo 9 

Contenido de la alegación: 

 Respecto al nivel de gobernanza del proyecto queremos resaltar la implicación en el mismo de tres 
personas claves; el Director de las TIC, la Directora General de Presupuestos y la Interventora 
General. A través de reuniones periódicas en los comités configurados en el contrato y con la 
metodología de trabajo aportada por el adjudicatario del contrato se les han trasladado todos los 
avances del proyecto para tomar las decisiones oportunas y que han permitidos llegar a la fase final 
del mismo en unas condiciones muy ventajosas de cara a su entrada en producción. 
El resto de las decisiones importantes relativas al proyecto en que se necesitara apoyo a mayor nivel, 
se trataban en las reuniones de la Comisión de Secretarios Autonómicos y Subsecretarios los 
“consellets” que se celebran todos los jueves, y siempre con conocimiento del Conseller de Hacienda, 
para obtener el impulso necesario en cada una de las fases de NEFIS. En esas reuniones se 
trasladaban los riesgos más importantes detectados y se implicaba a todas las consellerias en su 
tratamiento y solución, permitiendo su participación en la toma de decisiones del proyecto.  
 

Documentación justificativa de la alegación: 

Hay que detallar y referenciar los anexos 
 
 
 
Quinta alegación 

Apartado 4 del borrador del Informe, página 12, párrafo 5 

Contenido de la alegación:  

En relación con la CITEC, valorar la intensidad de su participación estratégica es de carácter 
altamente subjetivo, ya que consideramos que sólo debería de intervenir para tomar decisiones al 
más alto nivel, ya que no es un órgano que puede aportar soluciones técnicas ni funcionales para un 
proyecto como NEFIS. En este sentido, tal y como ha sucedido en el proyecto y se manifiesta en el 
propio informe, se ha acudido a la CITEC en los tres momentos clave en el inicio y desarrollo del 
proyecto. En ámbito informativo global se consideró infinitamente más operativo elevar el 
seguimiento a un órgano del gobierno que se reúne periódicamente como es el Consellet dado que 
sus componentes son los mismos que la CITEC. 
Documentación justificativa de la alegación: 

Hay que detallar y referenciar los anexos 
 
 
 
Sexta alegación 

Apéndice 2 del borrador del Informe, página 35, párrafo 9 

Contenido de la alegación: 

En concreto respecto  a la Dirección General de Presupuestos, comentar que la ORDEN 4/2021, de 4 
de mayo, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se desarrolla el Reglamento 

CSV:V URL e alidación:https //www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=VKXXAR2I 3TV7F6VC G86GCLXX

ALEGACIONES_20230731_141725_2

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https //sindicom.sedipualba.es/
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ANEXO II 

Informe sobre las alegaciones presentadas 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO NEFIS 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 31 de julio de 2023 y con respecto a estas se 
informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 3, “Conclusiones”, párrafo 1 de la conclusión general 

Comentarios 

En el informe se pone de manifiesto que los objetivos de NEFIS han sido muy ambiciosos, 
acordes con las necesidades reales y urgentes de la Generalitat, pero poco realistas, y que 
este enfoque, combinado con el elevado nivel de riesgo que por naturaleza tiene un 
proyecto como NEFIS, ha derivado en un aumento del plazo de ejecución y el coste 
previsto.  

Sobre esta conclusión, la alegación manifiesta que “cualquier proyecto de estas 
características en la mayoría de las ocasiones deriva en un aumento de costes y de plazos, 
debido a que son proyectos de largo recorrido que se pueden ver afectados por 
circunstancias imprevistas inicialmente. En nuestro caso, los servicios económicos, así como 
otros servicios de la Generalitat, se vieron altamente impactados por la pandemia de 
COVID-19 en un primer momento y por las acciones de mitigación de los efectos negativos 
de la guerra de Ucrania, por citar algunos. Es por ello por lo que el contrato para la 
implementación del sistema ha sufrido dos ampliaciones”.  

Estamos de acuerdo con la primera parte de la alegación y, en este sentido, ya en la página 
3 del informe, en la nota a pie de página n.º 1 se señala que un proyecto similar de la 
Comisión Europea tiene “los mismos objetivos y similares problemas de aumento de plazos 
de desarrollo y costes”. Además, en el apéndice 2, “Criterio 2. Objetivos”, se menciona el 
impacto del COVID-19 en la marcha del proyecto.  

Sin duda, los factores exógenos influyen en el desarrollo de un proyecto como NEFIS, y 
hubieran explicado sobradamente la primera ampliación, pero sin perjuicio de ello, como 
se detalla en el apéndice 2, consideramos que los objetivos planteados en cuanto a los 
plazos y alcance no fueron realistas. 

Consecuencias en el Informe 

Recogemos en la conclusión general y en la segunda conclusión el impacto del COVID-19 
como una de las causas del retraso del proyecto. 
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El primer párrafo de la conclusión general queda redactado así: 

“El proyecto NEFIS es el proyecto de transformación digital de la gestión económica más 
importante puesto en marcha en los últimos 20 años por la Generalitat, es una iniciativa 
necesaria y está completamente justificada. Sus objetivos han sido muy ambiciosos, 
acordes con las necesidades reales y urgentes de la Generalitat, pero poco realistas, lo que, 
conjugado con el impacto de factores exógenos como el confinamiento por el COVID-19 y 
con la elevada complejidad del proyecto, ha derivado en un aumento del coste y de los 
plazos de ejecución previstos.” 

La segunda conclusión sobre la necesidad y objetivos del proyecto queda redactada así: 

“La necesidad y oportunidad de NEFIS están plenamente justificadas y el proyecto es 
necesario y totalmente coherente con el plan estratégico para abordar la transformación 
digital de la Generalitat y evolucionar de una administración obsoleta a otra moderna y 
plenamente digitalizada. Los objetivos planteados fueron muy ambiciosos, acordes con las 
necesidades reales y urgentes de la Generalitat, pero poco realistas, sobre todo en cuanto 
al equilibrio entre alcance, tiempo y coste. Todo ello, conjugado con el impacto de factores 
exógenos como el confinamiento por el COVID-19 y con la elevada complejidad del 
proyecto, ha derivado en un aumento del coste previsto (más del 48% del importe inicial 
de la adjudicación) y de los plazos de ejecución (ha pasado de 36 a 60 meses).” 

Segunda alegación 

Apartado 3, “Conclusiones”, primera conclusión sobre la gobernanza del 
proyecto 

Comentarios 

La alegación realizada indica que la Dirección General de Presupuestos, la DGTIC, la 
Intervención General y la Tesorería de la Generalitat han dedicado recursos humanos 
suficientes para gestionar el proyecto y que han sufrido problemas con la rotación de 
personal de determinados departamentos y en ocasiones su falta de disponibilidad a raíz 
de las necesidades surgidas por la pandemia de COVID-19. 

En el informe no se valora la suficiencia o no de recursos personales en un momento 
concreto, sino el hecho objetivo de que no se ha realizado un ejercicio de análisis de 
necesidades actuales y futuras de recursos personales especializados para el desarrollo del 
proyecto NEFIS y su mantenimiento posterior. Además, haber realizado este análisis 
hubiera proporcionado una base sólida y fundamentada sobre la que gestionar de manera 
eficaz las necesidades adicionales derivadas, por ejemplo, de situaciones particulares como 
la que se cita en la alegación.  

En el apéndice 2 del informe se señalan los fundamentos que soportan nuestra conclusión. 
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Consecuencias en el Informe 

No se modifica el informe. 

Tercera alegación 

Apartado 3, “Conclusiones”, tercera conclusión sobre la gestión del 
cambio  

Comentarios 

El informe refleja que la gestión del cambio realizada, en áreas como la comunicación, no 
se ha efectuado en base a una estrategia formal y planificada, aunque señala la realización 
de diferentes iniciativas, entre las que destaca la formación, que están favoreciendo una 
adecuada gestión del cambio. 

En la alegación se indica que, respecto a la gestión del cambio, en el proyecto NEFIS se ha 
dado acceso a muchos usuarios finales del sistema y que con sus aportaciones se ha 
conseguido consensuar procesos mejor definidos. Además, señala que la realización del 
piloto, las fases de formación y la fase actual de ejecución del paralelo están suponiendo 
una verdadera gestión del cambio para que la entrada en producción sea más llevadera. 

La alegación presentada está en consonancia con la evidencia y conclusión obtenida, en la 
medida en que señala que se están realizando diferentes iniciativas que favorecen la 
gestión del cambio.  

Sin embargo, constituye un hecho objetivo que no se ha seguido una estrategia planificada 
para la gestión de la comunicación y, entre las evidencias obtenidas, cabe señalar que, en 
lo que respecta al plan de comunicación, se realizó un borrador al inicio del proyecto 
(marzo de 2020) que no fue actualizado hasta diciembre de 2022, tras las observaciones 
realizadas por la Sindicatura sobre la ausencia de documentación y evidencias en este 
ámbito. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica el informe. 

Cuarta alegación 

Apartado 3, “Conclusiones”, quinta conclusión sobre el seguimiento del 
proyecto 

Comentarios 

El informe concluye que los resultados del seguimiento realizado no se trasladan hasta el 
más alto nivel de gobernanza estratégica del proyecto y que este aspecto, que constituye 
una debilidad muy significativa, no responde a debilidades identificadas en el sistema de 
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seguimiento, sino a las señaladas en el marco de gobernanza estratégica. Respecto a este 
último punto hemos concluido en el informe (primera conclusión) que “la participación de 
CITEC en el ejercicio de las tareas de dirección y supervisión estratégica (que 
reglamentariamente tiene atribuidas y establece la Generalitat en el plan estratégico GEN 
Digital 2025) ha sido casi inexistente y las labores de patrocinador, inicialmente asumidas 
por el conseller de Economía, Hacienda y Empleo, se han ido diluyendo con el tiempo”. 

La alegación subraya la implicación del director general de las TIC, la directora general de 
Presupuestos y la interventora general. Además, señala la participación de la Comisión de 
Secretarios Autonómicos y Subsecretarios a través de las reuniones semanales (los 
“consellets”), siempre con el conocimiento del conseller de Hacienda, para la toma de 
decisiones importantes en las que se necesitase apoyo de mayor nivel y la obtención del 
impulso necesario en cada una de las fases de NEFIS.  

Sobre la alegación realizada, aclaramos que el director general de las TIC, la directora 
general de Presupuestos y la interventora general han asumido en NEFIS el papel de 
dirección del proyecto, figura que ha sido contemplada en el análisis de los órganos de 
gobierno del proyecto en su plano operativo, y sobre los que no se han realizado 
observaciones que apunten a la existencia de debilidades. Al contrario, hemos calificado 
como satisfactorio (“ha funcionado de forma eficaz”) ese nivel de gobernanza del proyecto. 

En cuanto a la Comisión de Secretarios Autonómicos y Subsecretarios, destacamos que los 
“consellets” no son un mecanismo de seguimiento, control y supervisión del proyecto 
previsto, ni en el modelo de gobernanza de NEFIS, ni en el plan estratégico GEN Digital 
2025, donde sí se considera explícitamente la CITEC como órgano con estas atribuciones y 
donde, además, se incide en la importancia de la realización de estas tareas por parte de 
esta comisión, como factor clave en el éxito de los proyectos (véase el apéndice 2 del 
informe para un detalle exhaustivo). 

Por otra parte, en la gestión de riesgos, aspecto que constituye un área de NEFIS con 
debilidades significativas, tampoco se contempla la Comisión de Secretarios Autonómicos 
y Subsecretarios como órgano participante en el desarrollo del proyecto. 

Por último, es necesario poner de manifiesto que durante la realización de la auditoría no 
hemos obtenido ninguna evidencia sobre alguna decisión tomada en el “consellet” que nos 
permita incluir esa comisión en el análisis del seguimiento del proyecto y evaluar dicho 
aspecto.  

Consecuencias en el Informe 

No se modifica el informe. 
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Quinta alegación 

Apartado 4, recomendación dirigida al Consell “sobre el órgano de 
supervisión y control estratégico”  

Comentarios 

Sobre la recomendación de incluir en el modelo de gobernanza a nivel estratégico del 
proyecto NEFIS a la CITEC, como máximo órgano responsable de la dirección, supervisión 
y toma de decisiones estratégicas, la alegación apunta a que se valore la intensidad de su 
participación. En concreto propone que solo debiera intervenir para tomar decisiones al 
más alto nivel, ya que no es un órgano que pueda aportar soluciones técnicas ni funcionales 
para un proyecto como NEFIS. Además, reitera que, en lugar de la CITEC, se consideró 
mucho más operativo que el seguimiento del proyecto NEFIS lo realizase el “consellet”, ya 
que sus componentes son los mismos que la CITEC y esta comisión lleva a cabo reuniones 
periódicas. 

En este sentido, destacamos que la propuesta de la CITEC como órgano de control y 
seguimiento se basa, en primer lugar, en las funciones que reglamentariamente tiene 
atribuidas (Decreto 20/2020, de 14 de febrero, del Consell, de modificación del Decreto 
112/2008, por el cual se crea la Comisión Interdepartamental para la Modernización 
Tecnológica, la Calidad y la Sociedad del Conocimiento en la Comunitat Valenciana). Y, en 
segundo lugar, en lo que la propia DGTIC ha plasmado en el plan estratégico GEN Digital 
2025, en el que una de las iniciativas es NEFIS. GEN Digital 2025 refleja, textualmente, lo 
siguiente: 

“Para garantizar el éxito de GEN Digital 2025, es imprescindible realizar acciones de control 
y seguimiento continuo, de manera que se pueda realizar una evaluación de los logros 
alcanzados, detectar los riesgos para su cumplimiento y ejercer acciones para mitigarlos.  

El órgano competente para el control de la ejecución de GEN Digital 2025 y el encargado 
de la coordinación de todas las acciones necesarias para la plena consecución de sus 
objetivos es la Comisión Interdepartamental para la Modernización Tecnológica y las 
Comunicaciones en la Comunitat Valenciana (CITEC).”  

Se señala en la alegación que “en el ámbito informativo global se consideró infinitamente 
más operativo elevar el seguimiento a un órgano del gobierno que se reúne 
periódicamente como es el Consellet dado que sus componentes son los mismos que la 
CITEC”. Efectivamente hay coincidencia de miembros, pero no de funciones. Podrían 
celebrarse las reuniones de la CITEC en el seno de los “consellets” sin mayor problema, pero 
la cuestión clave es que debe haber un órgano expresamente establecido que delibere y 
adopte las decisiones de carácter estratégico relacionadas con el proyecto, que 
comprometa a sus miembros y cuya actividad y decisiones quede documentada en las 
correspondientes actas. Y esto no ha sucedido. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica el informe. 
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Sexta alegación 

Apéndice 2 del Informe, criterio 1, último párrafo 

Comentarios 

Respecto a la alegación realizada, estamos de acuerdo que la actualización y adecuación 
de la estructura organizativa de la Dirección General de Presupuestos suponen un ejemplo 
más del esfuerzo realizado por la Generalitat en aras de apoyar el proyecto NEFIS.  

No obstante, consideramos que dicha orden no es asimilable a un análisis de necesidades 
en cuanto a los recursos humanos necesarios para llevar a cabo cada una de las fases de 
NEFIS, proyecto que conlleva una demanda de personal especializado muy exigente y que 
consideramos debe ser adecuadamente planificada. 

Consecuencias en el Informe 

En el apéndice 2, “Criterio 1. Gobernanza y liderazgo”, en la sección correspondiente a 
recursos humanos y organizativos se realizan los siguientes cambios. 

Se sustituyen los párrafos: 

“Tanto la concreción de las competencias de la Intervención General en lo referente al 
proyecto NEFIS como la creación de una Subdirección General centrada en este ámbito 
evidencian el esfuerzo realizado por la Generalitat en aras de apoyar la exitosa implantación 
del proyecto, adecuando para ello su estructura organizativa. 

Sin embargo, consideramos que este esfuerzo no ha sido tan completo como debería, en 
la medida en que, en otras áreas directamente involucradas en la dirección, gestión y con 
responsabilidad funcional y técnica crítica para el proyecto, como lo son la DGTIC y la 
Dirección General de Presupuestos, no se ha realizado un análisis orientado a determinar 
la necesidad de recursos y garantizar la disponibilidad de estos. 

En el caso de la Dirección General de Presupuestos, no hemos tenido constancia de que se 
haya realizado este ejercicio de análisis de recursos humanos disponibles y una previsión 
de las necesidades asociadas al proyecto NEFIS.” 

Por los siguientes: 

“Tanto la concreción de competencias como la creación de unidades específicamente 
dedicadas a la gestión del proyecto NEFIS en la Intervención General y en la Dirección 
General de Presupuestos evidencian el esfuerzo realizado por la Generalitat en aras de 
apoyar la exitosa implantación del proyecto, adecuando para ello su estructura 
organizativa. 

Paralelamente, en lo referente a la Dirección General de Presupuestos, la Orden 4/2021, de 
4 de mayo, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se desarrolla el 
Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, 
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actualiza la estructura organizativa de la Subdirección General de Análisis y Evaluación de 
Políticas de Gasto para dotarla de las competencias necesarias para llevar a cabo la 
implantación de NEFIS. 

En concreto, la orden recoge que, de la subdirección anterior, dependerá el servicio de 
Planificación estratégica y apoyo al Nuevo Sistema de Información Económico Financiero 
de la Generalitat y el Servicio de Estudios y Análisis de Políticas de gastos y su financiación. 
El primero llevará a cabo las labores de asesoramiento, apoyo y asistencia técnica y gestión 
documental del Nuevo Sistema de Información Económico-Financiero de la Generalitat, 
incluyendo el control y coordinación de la normativa e instrucciones que afecten al mismo 
procedentes de los distintos departamentos. Y al segundo servicio le corresponde el análisis 
y coordinación de la implantación de nuevas técnicas y metodologías de gestión 
económica-financiera, así como la reformulación de procesos y aplicativos de gestión de 
este sistema.” 

Séptima alegación 

Apéndice 2, página 48 del borrador del informe, penúltimo párrafo 

Comentarios 

En relación con el riesgo asociado a las integraciones consideradas críticas, el informe 
recoge textualmente que “aparece desde las etapas iniciales del proyecto de forma 
continuada y sin registrar durante periodos significativos cambio alguno”. 

Y la alegación señala que con fecha 23 de septiembre de 2021 se acordó realizar reuniones 
periódicas para llevar un seguimiento de las integraciones. Las reuniones comenzaron a 
realizarse con periodicidad semanal. En fecha 22 de septiembre del 2022, se decide trabajar 
con los equipos de manera específica, pasando los seguimientos a ser con periodicidad 
quincenal. 

En este sentido, es necesario señalar que, como se indica en el informe, desde la dirección 
del proyecto se ha realizado un seguimiento estrecho del proyecto y de sus avances, pero 
la gestión de riesgos no ha sido tan eficaz como debería.  

En el caso particular de las integraciones, este riesgo se identifica como crítico desde el 
inicio (por ejemplo, aparece ya reflejado en el acta del comité de dirección de septiembre 
de 2020) y, a pesar de ello, sigue apareciendo de manera continuada en las actas sin que 
queden reflejadas acciones concretas para su tratamiento. Efectivamente, en septiembre 
de 2021, se acuerda realizar un seguimiento periódico, que se intensifica a partir de 
septiembre de 2022, pero dichas medidas se acometen tras un año y dos años, 
respectivamente, desde la identificación inicial del riesgo y su materialización en cuanto al 
incumplimiento de la planificación prevista.  

Consecuencias en el Informe 

No se modifica el informe. 
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