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1. ADEQUACIÓ DE LA INFORMACIÓ FINANCERA ALS PRINCIPIS 
COMPTABLES APLICABLES 

1.1 Aquesta Sindicatura ha examinat els comptes anuals de l'entitat de dret públic 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (d'ara endavant, FGV o l'Entitat), que 
comprenen el “Balanç” a 31 de desembre de 2000, el compte de “Pèrdues i 
beneficis” i la memòria corresponents a l'exercici anual acabat en la dita data, i 
que adjuntem íntegrament en l'annex d'aquest informe. Els dits comptes foren 
formulats pel director gerent de FVG el 14 de març de 2001 i aprovats pel 
consell d'administració de l'Entitat en la seua sessió de data 28 de març de 2001. 
El treball de fiscalització s'ha realitzat d'acord amb normes d'auditoria 
generalment acceptades, les quals requereixen l'examen, mitjançant la realització 
de proves selectives, de l'evidència justificativa dels comptes anuals i l'avaluació 
de la seua presentació, dels principis comptables aplicats i de les estimacions 
realitzades. 

1.2 El contracte programa que obliga a la Generalitat Valenciana (GV), en qualsevol 
cas, a completar les aportacions de l’Administració General de l’Estat (AGE) 
fins el nivell necessari per a la total cobertura de les pèrdues i de la finançament 
de les inversions de FGV sense recórrer a l’endeutament, determinarà les 
aportacions definitives de la Generalitat Valenciana tant en subvencions de 
capital com en subvencions d’explotació per a l’exercici de 2000. 

 A la data del treball de camp, no s’havia reunit la comissió de seguiment i per 
tant seguia pendent la proposta de liquidació definitiva de l’exercici de 2000 on 
es reflecteixen les necessitats financeres de l’empresa, les aportacions meritades 
de l’AGE i de la GV i l’estat dels seus desemborsaments. 

1.3 FGV ha saldat incorrectament amb una cessió de crèdit a una entitat financera, el 
pendent de cobrament d’una subvenció de la GV per import de 2.041 milions de 
pessetes. Per tant, el saldo deutor del compte “Administracions públiques deutor 
per subvencions”, està infravalorat en aqueix import. Al mateix temps s’ha 
comptabilitzat l’avançament que comporta la cessió de crèdit en el compte 
“Deutes a curt termini amb entitats de crèdit”, tal i com es comenta en l’apartat 
4.2.3 d’aquest informe. 

1.4 El saldo creditor del compte “Aportacions de la Generalitat Valenciana”, es 
troba infravalorat en 1.117 milions de pessetes. En contrapartida, el saldo 
creditor del compte “Subvencions de capital”, està sobrevalorat en el mateix 
import. Això es deu al canvi realitzat per FGV que ha imputat aportacions de la 
GV per al dèficit d’explotació pel dit import, a subvencions de capital, tal i com 
es comenta en l’apartat 4.2.7 d’aquest informe. 

1.5 Llevat dels advertiments indicats en els apartats 1.3 i 1.4, els comptes anuals de 
FGV de l'exercici de 2000, que adjuntem en l'annex d'aquest informe, mostren, 
en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació 
financera a 31 de desembre de 2000 i dels resultats de les seues operacions i dels 
recursos obtinguts i aplicats durant l'exercici anual terminat en la dita data, i 
contenen la informació necessària i suficient per a la seua interpretació i 
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comprensió escaients, conformement als principis i les normes comptables 
generalment acceptats, els quals guarden uniformitat amb els aplicats en 
l'exercici anterior. 
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2. COMPLIMENT DE LA LEGALITAT VIGENT EN LA GESTIÓ DELS 
FONS PÚBLICS 

2.1 Abast i metodologia 

Aquesta Sindicatura ha examinat el compliment, per part de FGV, de la legalitat vigent 
en la gestió dels fons públics durant l'exercici anual terminat el 31 de desembre de 2000. 
L'examen s'ha fet d'acord amb normes d'auditoria generalment acceptades; i hem portat 
a efecte les proves i aplicat els procediments d'auditoria considerats necessaris segons 
les circumstàncies. Els expedients de contractació han sigut analitzats pel Servei Jurídic 
d’aquesta Sindicatura. La verificació realitzada ha abastat el compliment dels aspectes 
rellevants establerts en: 

- Llei 3/1986, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana. 

- Llei de la Generalitat Valenciana 4/1986, de 10 de novembre, de creació de 
l'entitat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. 

- Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, text refós aprovat per decret 
legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana. 
(LHPGV). 

- Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Llei 48/1998, de 30 de desembre, sobre procediments de contractació en els 
sectors de l'aigua, de l'energia, els transports i les telecomunicacions, per la qual 
s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol les directives 93/38/CEE i 
92/13/CEE. 

- Llei de 27 de desembre de 1985, de Pressuposts Generals de l’Estat per a 1986. 

- Llei 10/1999, de 30 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana 
per a l’exercici de 2000. 

- Llei 3/1996, de 30 de desembre, de Mesures de Gestió i Organització de la 
Generalitat Valenciana, que modifica certs articles de la llei de creació de FGV. 

- Reial decret 1.496/1986, de 13 de juny, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana 
dels serveis ferroviaris explotats per "Ferrocarriles de Vía Estrecha del Estado" 
(FEVE). 

- Pla General de Comptabilitat, aprovat pel reial decret 1.643/1990, de 20 de 
desembre. 

- Estatut de FGV, aprovat pel decret 144/1986, de 24 de novembre, del Consell de 
la Generalitat Valenciana. 
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- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre reintegrament de transferències corrents i de capital. 

- Decret 20/1993, de 8 de febrer, en matèria de convenis. 

- Resolució de 18 de juny de 1991, de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, per la qual s'aprova la informació que han de retre les entitats 
públiques. 

- Contracte programa de 13 de desembre de 1999, subscrit entre FGV, 
l’Administració General de l’Estat i la Generalitat Valenciana. 

2.2 Conclusió general 

Com a resultat de la revisió efectuada i amb l'abast descrit, tret dels advertiments 
assenyalats en els apartats 4.2.2, 4.2.7, 4.2.8 i 4.4.1, sobre contractació, subvencions de 
capital, provisions per a riscs i despeses, i despeses de personal, respectivament 
d’aquest informe, no s'han detectat incompliments significatius de la normativa citada 
durant el període objecte d'examen. 

En els apartats següents d'aquest informe indiquem les situacions que hauran de ser 
objecte d'atenció i millora per part dels òrgans responsables de l'Entitat. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Antecedents i objecte de FGV 

FGV es crea per llei de la Generalitat Valenciana 4/1986, de 10 de novembre, com una 
entitat de dret públic, l'objecte de la qual és l'explotació i gestió de les línies de 
ferrocarril i els serveis complementaris de transports transferits a la Generalitat 
Valenciana per virtut del reial decret 1.496/1986, de 13 de juny; així com dels que 
aquesta puga encomanar-li. L'Entitat depén de la Conselleria d'Obres Públiques, 
Urbanisme i Transport (COPUT). 

3.2 Activitat desenvolupada en 2000 

Les principals actuacions desenvolupades per l'entitat durant 2000, segons la informació 
subministrada per aquesta en l'esborrany de l'informe de gestió, es resumeixen tot 
seguit: 

a) Obres en marxa 

A finals de l’exercici de 2000 es van inicar les obres de construcció de la primera fase 
de la futura línia 5 del metro de València, amb un pressupost inicial de més de 14.000 
milions de pessetes. La futura línia 5 connectarà el port de València amb l’aeroport de 
Manises, per a prolongar-se posteriorment fins a Riba-roja de Túria. En la primera fase 
d’actuació s’enllaçarà l’estació de l’Albereda amb el Jardí d’Aiora. 

Durant el 2000 continuaren les obres de construcció de la nova estació intermodal de 
l’enllaç de la línia 1 i 4 del metro de València. Aquest nou edifici tindrà andanes 
especials que permetran la connexió de les línies de la EMT i del Metrobús, gestionades 
per FGV. 

Així mateix, en l’exercici de 2000 es va obrir al públic un nou abaixador especial de 
Terra Mítica, construï t a instàncies de la COPUT. El nou abaixador es troba ubicat entre 
les estacions de la Vila Joiosa i Benidorm, a dos quilòmetres del Parc Temàtic. 

D’altra banda, en el mes de febrer de 2000, finalitzaren les obres de renovació de 
l’estació d’Altea. Les obres han consistit en la rehabilitació de l’estació a fi de recuperar 
el seu estat arquitectònic original i permetre la seua integració en l’espai públic de la 
ciutat. 

b) Renovació de vies 

Quant a la renovació de vies, durant l’exercici de 2000, s’ha dut a terme la renovació 
integral de la via entre Picassent i Alberic de la línia 1 de FGV. El tram total renovat té 
22 quilòmetres. També es van renovar 6 andanes ubicades en altres tantes estacions. 
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c) Passos a nivell 

Segons els objectius prevists en el pla de supressió i millora de passos a nivell durant 
l’any 2000, es realitzaren les obres d’automatització del pas a nivell a Massamagrell. 
També es van suprimir dos passos a nivell en el terme municipal de la Vila Joiosa i es 
va construir un pas inferior a la via per a la circulació de vehicles en aquesta mateixa 
localitat. 

d) Enclavaments 

Durant l’exercici de 2000 es van posar en servei els enclavaments de les estacions de la 
Font d’Almaguer i de Carlet. Amb aquesta actuació finalitza el procés d’instal.lació dels 
sistemes d’enclavament en totes les estacions del tram entre València Sud i Villanueva 
de Castellón. 

e) Material mòbil 

S’ha continuat amb el procés de renovació i modernització de dues unitats Babcock 
Wilcox que formen part del material mòbil de Metro València. El parc actual compta 
amb un total de 10 unitats d’aquest tipus. 

f) D’altres actuacions  

Durant l’exercici ha prosseguit el treball de valoració de llocs de treball que s’espera 
concloure en l’exercici de 2001, amb el resultat d’una nova estructura salarial i de 
categoria, més simplificada i adequada a l’actual realitat de FGV. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DELS 
COMPTES ANUALS 

4.1 Anàlisi global del balanç 

El balanç de FGV al tancament de l'exercici de 2000, juntament amb les xifres 
corresponents a l'exercici de 1999, es mostra a continuació (en milions de pessetes): 
 

ACTIU 31-12-00 31-12-99 Variació 
Immobilitzat 

Immobilitzacions immaterials 
Immobilitzacions materials 
Immobilitzacions financeres 

Actiu circulant 
Existències 
Deutors 
Inversions financeres temporals 
Tresoreria 
Ajusts per periodificació 

86.846 
482 

85.400 
964 

4.985 
491 

2.220 
1.808 

440 
26 

86.590 
277 

85.446 
867 

4.586 
488 

3.362 
5 

711 
20 

0,3% 
74.0% 

(0,05%) 
11,2% 

8,7% 
0,6% 

(34,0%) 
36.060,0% 

(38,1%) 
30,0% 

Total actiu 91.831 91.176 0,7% 
    

PASSIU 31-12-00 31-12-99 Variació 
Net patrimonial 

Patrimoni d'afectació 
Aportació G.V. fons patrimonial 
Resultat d'exercicis anteriors 
Aportació de la G.V. 
Pèrdues i beneficis 

Ingres. per a distribuir en diver. exers. 
Subvencions de capital 
Ingressos per béns cedits per G.V 

Provisions per a riscs i despeses 
Creditors a llarg termini 

Deutes amb entitats de crèdit 
D'altres creditors 

Creditors a curt termini 
Deutes amb entitats de crèdit 
Creditors comercials 
D'altres deutes no comercials 

2.558 
9.009 

10.260 
(14.698) 

4.392 
(6.405) 

64.962 
12.215 
52.747 

1.358 
18.126 

18.125 
1 

4.827 
2.151 

991 
1.685 

3.184 
9.009 
8.872 

(12.822) 
5.466 

(7.341) 
62.719 

9.201 
53.518 

1.144 
19.852 

19.850 
2 

4.277 
1.782 

990 
1.505 

(19,7%) 
- 

15,6% 
14,6% 

(19,6%) 
(12,8%) 

3,6% 
32,8% 
(1,4%) 

18,7% 
(8,7%) 

(8,7%) 
(50,0%) 

12,9% 
20,7% 

0,1% 
12,0% 

Total passiu 91.831 91.176 0,7% 

Quadre 1 

Les variacions positives més significatives de l’”Actiu del balanç” correspon al compte 
“Immobilitzat immaterial”, que registra un augment del 74,0%, i a les inversions 
financeres temporals. Aquests comptes s’analitzen en els apartats 4.2.1 i 4.2.4 d’aquest 
informe. Les disminucions més significatives corresponen als comptes “Deutors” i 
“Tresoreria”, que registren uns decrements del 34,0% i 38,1% respectivament i es 
comenten en els apartats 4.2.3 i 4.2.5. 
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En el “Passiu del balanç”, destaquen els increments registrats en les provisions per a 
riscs i despeses, el 18,7%, i en els creditors a curt termini, que s’incrementen en un 
12,9%, tal i com es comenta en els apartats 4.2.8 i 4.2.10 respectivament d’aquest 
informe. En el capítol de reduccions destaca el descens dels fons propis, un 19,7%, i en 
els creditors a llarg termini, un 8,7%. Aquestes circumstàncies es comenten en els 
epígrafs 4.2.6 i 4.2.9 respectivament d’aquest informe. 

4.2 Epígrafs més significatius del “Balanç” 

4.2.1 Immobilitzacions immaterials 

L'immobilitzat immaterial puja a 482 milions de pessetes al tancament de l'exercici,       
-277 milions de pessetes a 31 de desembre de 1999-, i representa el 0,5% de l'actiu del 
balanç, el 0,3 en 1999. El moviment de l'exercici es mostra en la memòria dels comptes 
anuals. 

Per a la verificació de les altes de l'exercici de 2000, que es van elevar a 225 milions de 
pessetes, s'ha seleccionat un contracte de consultoria i assistència tècnica del sistema 
integrat de gestió corporativa amb SAP R/3, adjudicat per 184 milions de pessetes (IVA 
inclòs). Aquest contracte va ser subscrit en el mes de desembre de 1998 i estava previst 
el seu acabament en juny de l’exercici de 2000. Durant aquest exercici la facturació 
realitzada va pujar a 129 milions de pessetes, d’acord amb les previsions del contracte. 
FGV va acceptar el treball desenvolupat en octubre de 2000. En la revisió efectuada no 
s’han detectat aspectes crítics significatius. A més a més, s’han seleccionat dos apunts 
corresponents a diversos treballs de desenvolupament d’aquesta aplicació de gestió per 
un import de 17 i 18 milions de pessetes, respectivament. Aquests treballs addicionals 
s’han formalitzats per mitjà de sengles comandes efectuades en els mesos de juny i 
agost de 2000. 

Quant a la dotació a l'amortització de l'exercici, cal indicar igual que en els exercicis 
anteriors, que el procediment d’amortització usat per FGV per als elements que 
componen l’”Immobilitzat immaterial”, que consisteix, tal com s’esmenta en la 
memòria dels comptes anuals, a iniciar el procés d’amortització en l’exercici següent en 
què té lloc l’alta de l’element en l’inventari de FGV, no s’ajusta als criteris i normes de 
comptabilitat generalment acceptades. No obstant això, l’impacte en els comptes anuals 
de les diferències generades per l’aplicació d’aquest procediment, no resulta 
significatiu. 

4.2.2 Immobilitzacions materials 

a) Composició 

L'immobilitzat material té un valor net de 85.400 milions de pessetes i és el component 
més significatiu del balanç, ja que representa un 93,0% dels actius totals (el 93,7% en 
1999). 
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La composició i el moviment durant l'exercici de 2000 dels diversos grups d'elements 
que componen aquest epígraf, es mostra tot seguit en milions de pessetes: 

 
 

Categories 
Saldos a 
31-12-99 

Addicions Baixes i 
regularitzacions 

Traspas-
sos 

Saldos a 
31-12-00 

Terrenys 

Edificis i d'altres construccions 

Instal.lacions fixes ferroviàries 

Maquinària, instal.lacions i utillatge 

Mobiliari i estris  

Equips processament d'informació 

Elements de transport 

Recanvis d'immobilitzat 

Immobilitzat en curs 

1.466 

4.735 

69.149 

1.762 

271 

1.091 

25.827 

1.468 

3.016 

3 

42 

1.858 

191 

19 

193 

679 

26 

930 

- 

(1) 

(2) 

(1) 

- 

(1) 

(44) 

- 

- 

- 

146 

1.228 

1 

- 

1 

954 

- 

(2.330) 

1.469 

4.922 

72.233 

1.953 

290 

1.284 

27.416 

1.494 

1.616 

Total valors de cost 108.785 3.941 (49) 0 112.677 

Amortització acumulada (23.339) (3.978) 40  (27.277) 

Valor net 85.446    85.400 

Quadre 2 

L'immobilitzat material es valora al preu d'adquisició o al cost de producció, incloent en 
el preu d'adquisició el valor de compra i tots els costs accessoris d'instal.lació fins a la 
posada en funcionament. En cap cas no s'inclouen despeses financeres en el preu 
d'adquisició. Quan el preu de compra s'estableix en moneda estrangera, el tipus de canvi 
que s'hi aplica -per regla general- és el de la data de recepció del bé. 

Sense perjudici d'aquest criteri general, l'immobilitzat material que per virtut del reial 
decret 1.496/1986 va ser transferit a la Generalitat Valenciana i posteriorment adscrit 
per aquesta a FGV, mitjançant la llei 4/1986, es presenta valorat d'acord amb la 
liquidació efectuada per FEVE a 31 de desembre de 1986. 

Les inversions realitzades directament per la COPUT i, una vegada finalitzades, 
lliurades a FGV perquè les pose en servei i explotació, es recullen en el “Balanç”, 
d'acord amb la valoració reflectida en les certificacions de la COPUT. 

Les amortitzacions de l'”Immobilitzat material” es calculen en funció de la vida útil 
estimada dels distints elements. El càrrec al compte de pèrdues i beneficis de l'exercici 
de 2000 pel concepte d'amortització, ha ascendit a 3.978 milions de pessetes (apartat 
4.4.2).  

L'amortització acumulada s'eleva a 27.277 milions de pessetes, cosa que representa un 
24,2% de l'immobilitzat. Segons els registres comptables, el valor dels béns totalment 
amortitzats a 31 de desembre de 2000 és de 4.263 milions de pessetes. L’import que 
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s’indica en la memòria dels comptes anuals puja a 4.156 milions de pessetes, 107 
milions de pessetes menys dels que mostren els registres comptables. Aquesta diferència 
s’origina perquè en la xifra mostrada per la memòria no s’ha tingut en compte l’import 
dels elements totalment amortitzats en el compte de “Recanvis de magatzem”. 

b) Classificació de l'immobilitzat i inventari 

En compliment del que es disposa en la Llei 3/1996, de 30 de desembre, que modifica la 
llei de creació de FGV per tal d'adequar-la a la normativa comunitària, l'Entitat va 
formar al seu dia un inventari, en el qual, a més dels seus béns patrimonials, va incloure 
els de titularitat de la Generalitat Valenciana, adscrits a FGV. Seguint els epígrafs de la 
llei s'obté el resum següent: 

 

TITULARITAT BÉNS PATRIMONIALS FGV BÉNS TITULARITAT GV  

PROCEDÈNCIA 1 a 1 b 1 c  Total 2.1 a 2.1 b 2.1 c  Total D’altres Total 

Llei 4/86 FEVE 

Valor comptable  

Amortit. acumulada 

 

8.008 

-5.324 

 

0 

0 

 

79 

0 

 

8.087 

-5.324 

 

323 

0 

 

659 

-288 

 

56 

-22 

 

1.038 

-310 

 

0 

0 

 

9.125 

-5.634 

Valor net comptable 2.684 0 79 2.763 323 371 34 728 0 3.491 

Inversions COPUT 

Valor comptable  

Amortitz. acumulada 

 

52.399 

-2.921 

 

3.547 

-330 

 

0 

0 

 

55.946 

-3.251 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

55.946 

-3.251 

Valor net comptable 49.478 3.217 0 52.695 0 0 0 0 0 52.695 

Adquisició  FGV 

Valor comptable  

Amortiz. acumulada 

 

44.264 

-18.086 

 

1.679 

-301 

 

9 

0 

 

45.952 

-18.387 

 

0 

0 

 

29 

-5 

 

10 

-1 

 

39 

-6 

 

1.616 

0 

 

47.607 

-18.393 

Valor net comptable 26.178 1.378 9 27.565 0 24 9 33 1.616 29.214 

Total immobilitzat 

Valor comptable  

Amortiz. acumulada 

 

104.671 

-26.331 

 

5.226 

-631 

 

88 

0 

 

109.985 

-26.962 

 

323 

0 

 

688 

-293 

 

66 

-23 

 

1.077 

-316 

 

1.616 

0 

 

112.678 

-27.278 

Valor net comptable 78.340 4.595 88 83.023 323 395 43 761 1.616 85.400 

 
Quadre 3 

En el quadre anterior es pot comprovar la procedència de l'”Immobilitzat material”: 
inversions realitzades directament per la COPUT que pugen, netes d'amortitzacions, a 
52.695 milions de pessetes; elements de l'immobilitzat adquirit o construï t per l'Entitat, 
per un import net de 29.214 milions de pessetes, i béns adscrits a FGV per la Llei 
4/1986, el valor net dels quals és de 3.491 milions de pessetes. 

En el quadre 4 s'extrau l'agrupació per titularitat: 
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 Milions de 
pessetes 

 

%  

1. Béns patrimonials de FGV 109.985 97,6 %  

1.a. Béns mobles adscrits a les línies ferroviàries de titularitat 
autonòmica que explota FGV. 

1.b. Béns immobles que FGV haja adquirit o que puga adquirir per 
qualsevol títol o que li puguen ser cedits. 

1.c. Béns de domini públic després d'haver sigut desafectats. 

 

104.671 

 

5.226 

88 

 

 

 

 

 

2. Béns la titularitat dels quals deté la G.V. 1.077 1,0 %  

2.1. Béns de domini públic 

2.1.a Terrenys pels quals discorre la vía férrea. 

2.1.b Immobles necessaris permanentment per a l’explotació del 
servei ferroviari. 

2.1.c Immobles adquirits mitjançant expropiació forçosa. 

2.2. Béns patrimonials  

1.077 

323 

 

688 

66 

0 

 

 

3. D'altres elements d'immobilitzat 1.616 1,4 %  

3.a. Recanvis  1.616  

Total immobilitzat FGV 112.678 100 %  

Quadre 4 

Com podem observar, el 97,6% dels elements d'immobilitzat material comptabilitzats 
per l'Entitat, estan classificats en l’inventari com a béns patrimonials de FGV, de 
caràcter moble i immoble; mentre que els béns demanials o patrimonials de la 
Generalitat Valenciana en constitueixen un 1,0% del total. El 1,4% restant correspon a 
uns altres elements no classificables en les agrupacions anteriors establides per la llei 
citada. 

Tal com es va posar de manifest en la fiscalització de l’exercici anterior, aquesta 
classificació per titularitat establida en l’inventari, no té, però, correspondència en el 
“Balanç”. 

c) Moviment durant l'exercici 

Tal com mostra el quadre 2, les altes per inversions registrades en "Immobilitzacions 
materials" pugen a 3.941 milions de pessetes i les baixes i les regularitzacions a 49 
milions de pessetes. 
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Les altes més significatives s'han produï t en els comptes d'"Instal.lacions fixes 
ferroviàries" que representa el 47,1% del total. "Elements de transport" el 17,2% i en la 
de "Immobilitzat en curs", el 23,6% del total de les addicions de l'exercici. 

La revisió efectuada dels comptes que componen l’”Immobilitzat”, s’ha vist limitada 
per la impossibilitat que presenta l’aplicació comptable i de gestió per al 
subministrament dels corresponents comptes de major. En l’actualitat FGV està 
desenvolupant les accions que permetran esmenar la deficiència indicada. No obstant 
això, FGV ha proporcionat registres auxiliars provinents de la base de dades del seu 
immobilitzat que han permés a aquesta Sindictaura el desenvolupament del treball de 
revisió dels comptes que componen el seu immobilitzat material. Els apunts comptables 
seleccionats per la Sindicatura representen conjuntament un percentatge del 38,3% del 
total d’altes de l’exercici 2000 i els aspectes més significatius es comenten tot seguit: 

El compte "Instal.lacions fixes ferroviàries" presenta unes altes de l'exercici de 1.858 
milions de pessetes, dels quals 292 corresponen als béns cedits per la Generalitat 
Valenciana durant l'exercici de 2000, i  la resta, 1.566 milions de pessetes a altes per 
adquisició directa de FGV. Els béns cedits per la GV corresponen a un abaixador 
construï t per a l’accés a Terra Mítica a Benidorm, per un import de 246 milions de 
pessetes, i al cost del primer projecte d’obres complementàries a l’abaixador de FGV 
per a l’accés a Terra Mítica, per un import de 46 milions de pessetes. Per a la revisió 
detallada de la resta de les altes, s’ha seleccionat l’expedient 2000/47, relatiu al 
contracte per a l’execució de les obres per a la construcció d’un pas inferior en el PK 
25/262 (paratge del Carritxar) i supressió dels passos a nivell 25/210 i 25/360 de la línia 
Alacant-Dénia. Aquest contracte va ser adjudicat per import de 22 milions de pessetes. 
El contracte va ser subscrit el dia 18 de juliol de 2000 i es preveia un termini d’execució 
de 3 mesos des de la comprovació del replanteig de les obres. No obstant això, la 
facturació de les obres es va presentar el dia 31 de juliol i la seua recepció es va produir 
el dia 14 d’agost. 

En el compte "Elements de transport", es registren altes per import de 679 milions de 
pessetes, baixes per import de 44 milions de pessetes i traspassos des de l’immobilitzat 
material en curs per import de 954 milions de pessetes. Per a la revisió en detall de les 
altes de l’exercici, s’ha seleccionat una sèrie d’apunts corresponents a l’execució durant 
l’exercici de 2000 del contracte subscrit en l’exercici de 1998, per a la construcció i el 
subministrament que quatre tramvies per a la línia 4 de FGV. El cost total pujava a 
1.537 milions de pessetes, dels quals s’han executat en l’exercici 538 milions de 
pessetes, mentre que la resta, 999 milions de pessetes (862 milions de pessetes, IVA 
exclòs) s’havia executat en exercicis anteriors. Així mateix, en aquest exercici s’han 
comptabilitzat 19 milions de pessetes addicionals per aplicació de la clàusula de revisió 
de preus prevista en el contracte. El lliurament de l’última unitat de tramvia tingué lloc 
el dia 13 de gener de 2000, encara que contractualment el lliurament es degué efectuar 
abans del 31 de desembre de 1999. Quant al retard en el lliurament d’aquesta unitat de 
tramvia, cal indicar que la constructora va presentar un escrit d’al.legacions davant 
FGV, amb data 14 de febrer de 2001, justificant les causes del retard en el lliurament. 
Aquestes al.legacions han sigut tàcitament acceptades per la Direcció de FGV, per la 
qual cosa no s’ha sol.licitat l’abonament de les penalitats corresponents a l’empresa 
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adjudicatària ni s’ha emés cap informe tècnic favorable a les al.legacions presentades 
per l’adjudicatària. 

El retard produï t en el lliurament de les anteriors unitats, que va ser posat de manifest en 
l’informe de fiscalització de l’exercici anterior, va generar l’aplicació de les 
corresponents penalitats per demora en l’execució que estaven previstes en el contracte. 
Aquestes penalitats pujaren a 8 milions de pessetes. 

El compte “Avançaments i immobilitzat en curs”, recull altes d’immobilitzat per un 
import de 1.037 milions de pessetes i aplicacions per un import de 107 milions de 
pessetes, corresponents a part de l’avançament cedit a l’empresa Alstom Transporte en 
l’exercici de 1999, per un import de 164 milions de pessetes. Els traspassos efectuats al 
compte “Immobilitzat material” definitiu pugen a 2.330 milions de pessetes. 

Per a la revisió de les altes d’aquest “Immobilitzat material” en curs s’han seleccionat 
els contractes següents: 

- Expedient 00/34: Obres de construcció d’infraestructura, arquitectura i 
equipament d’estacions de la línia 5 del metro de València (tram Albereda-Parc 
d’Aiora), adjudicat per un import d’11.616 milions de pessetes. El contracte va 
ser subscrit en el mes de setembre de 2000 i preveu un termini d’execució de 24 
mesos. A 31 de desembre de 2000, s’han facturat 100 milions de pessetes, 
d’acord amb les previsions contractuals. S’ha d’indicar, però, que la xifra 
facturada corresponents a certificacions presentades per provisions de materials. 

- Expedient 00/57: Subministrament de 21.500 m/l de carril UIC54 per al tram 
València Sud-Torrent, adjudicat per un import de 109 milions de pessetes. Al 
tancament de l’exercici havia finalitzat l’execució del contracte i no se n’han 
detectat aspectes crítics en l’execució. 

- Expedient 00/53: Execució de les obres per a la construcció d’un enclavament 
nou a Bétera, rehabilitació de l’enclavament de Masies i nous automatismes en 
l’enclavament de la Fuente del Jarro, adjudicat per un import de 49 milions de 
pessetes. La signatura del contracte va tenir lloc en agost de l’exercici de 2000 i 
considerava un termini d’execució de 4 mesos des de la signatura de l’acta de 
replanteig. La signatura de l’acta de replanteig de les obres va tenir lloc el dia 5 
de febrer de 2001, amb un notable retard respecte a la previsió contractual que 
preveia el seu alçament en un termini màxim d’un mes des de la data del 
contracte. D’acord amb la informació facilitada, el retard es va deure a la no 
designació del coordinador de Seguretat i Salut per a les obres per part de FGV. 
A 31 de desembre de 2000, s’havien facturat 23 milions de pessetes 
corresponents a la primera certificació d’obres en concepte de treballs 
d’enginyeria i provisió de materials. 

- Expedient 00/59: Subministrament de centres de transformació intempèrie de 5 
Kva per a l’alimentació de les instal.lacions de seguretat de FGV, adjudicat per 
un import de 44 milions de pessetes. A 31 de desembre s’havien facturat 16 
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milions de pessetes corresponents a la primera fase d’execució del contracte, tal 
com aquest preveia. En la revisió efectuada no s’han detectat aspectes crítics 
significatius. 

- Expedient 00/19: Projecte, fabricació i lliurament de 18 nous cotxes remolcats de 
passatgers, adjudicat per un import de 3.758 milions de pessetes. El contracte es 
va subscriure en el mes d’abril de l’exercici de 2000 i preveu un termini 
d’execució de 21 mesos. El lliurament de la primera unitat estava previst en 
juliol de 2001. A 31 de desembre de 2000, s’havien facturat 376 milions de 
pessetes corresponents al 10% del contracte global, d’acord amb les previsions 
contractuals. En la revisió efectuada no s’han detectat aspectes crítics 
significatius. 

- Expedient 00/06: Ampliació de la xarxa de transmissió digital als trams 
Palmaret-Rafelbunyol i València Sud-Villanueva de Castellón, i millora del tram 
València Sud-Enllaç, adjudicat per un import de 100 milions de pessetes. El 
contracte es subscriu en el mes de març de 2000 i preveu un termini d’execució 
de 5,5 mesos des de la data de la signatura de l’acta de replanteig que, d’acord 
amb el que preveu en el contracte, s’ha d’executar en un termini màxim d’un 
mes des de la data de la signatura del contracte. Al tancament de l’exercici, 
l’execució del contracte no havia finalitzat, havent-s’hi presentat una factura per 
un import de 17 milions de pessetes, corresponent al subministrament de 
l’equipament. A instàncies de la Sindicatura, FGV ha facilitat un informe de 
l’estat d’execució d’aquestes instal.lacions en el qual s’indica que aquest retard 
és imputable, en part a l’empresa adjudicatària. En aquest sentit, es considera 
adequat que l’Entitat sol.licite a l’adjudicatària l’abonament de les penalitats 
pertinents d’acord amb les previsions contractuals. 

d) Contractació 

Plantejament general 

En l’exercici anterior ja es va realitzar una anàlisi sobre el règim jurídic aplicable a la 
contractació de FGV. En resum es van obtenir les conclusions següents: 

- FGV està inclosa expressament en l'apartat IV de la disposició addicional tercera 
de la llei 48/1998, de 30 de desembre, els transports i les telecomunicacions, per 
la qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol les directives 93/38/CEE i 
92/13/CEE. 

- Els contractes que pel seu objecte o quantia resten fora de l’àmbit d’aplicació de 
l’anterior Llei 48/1998, es regiran per la norma específica de contractació que té 
en vigor FGV. 

 Pel que fa a aquesta norma sobre adquisicions, en l’exercici anterior, a la vista 
d’algunes deficiències observades, ja es va posar de manifest una sèrie de 
recomanacions encaminades a la seua adaptació a la Llei 48/1998, i al que 
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disposa la disposició addicional onzena de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (LCAP). Recomanacions que es reiteren en el 
present exercici en seguir pendent la referida adaptació. 

- En el supòsit de contractacions de FGV realitzades per delegació de la GV, la 
contractació haurà de realitzar-se per FGV (entitat delegada) segons la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques per ser aquesta la legislació 
aplicable a la GV (administració titular de la competència). 

 En aquests casos, a FGV també li seran aplicables d’altres normes de dret públic 
de caràcter imperatiu o prohibitiu, com ara les que afecten l’endeutament de la 
GV. 

Revisió específica 

S’han analitzat una sèrie d’expedients de contractació iniciats en l’exercici, seleccionats 
en funció del règim jurídic d’aplicació (Llei 48 o norma pròpia), del tipus de contracte 
(obra, subministraments i serveis) i de la quantia. 

Amb caràcter general, cal assenyalar que FGV no formalitza bé els expedients, en la 
mesura en què documents bàsics com ara els plecs, apareixen sense signar ni datar, i no 
s’adopten formalment algunes de les resolucions més importants, com ara l’aprovació 
dels plecs o l’adjudicació dels contractes per part de l’òrgan competent. 

En l’expedient s’adverteix la intervenció dels distints departaments interessats en una 
determinada contractació, però ho fan de manera verbal. Seria convenient que s’hi 
deixés constatació escrita; específicament en el procés d’elaboració dels plecs que han 
de regir la contractació. 

Una vegada realitzada l’adjudicació, no es comunica a tots els licitadors el seu resultat 
ni se li dóna cap tipus de publicitat. 

En els contractes, quan s’estableix que la subcontractació queda prohibida, tret de 
l’autorització de FGV, haurien d’introduir-se procediments de comprovació que 
asseguraren el compliment d’aquesta clàusula contractual. 

No s’acompleix amb el requisit de comunicar a la Sindicatura de Comptes la 
formalització del contracte i l’extracte de l’expedient, tal com preveu l’article 57 de la 
Llei de Contractes. 

1. Contractes als quals es aplicable la Llei 48/1998 

Els contractes seleccionats són els següents: 

a) Exp. 00/06. Ampliació de la xarxa de transmissió digital als trams Palmaret-
Rafelbunyol i València Sud-Villanueva de Castellón, i millora en el tram 
València Sud-Enllaç. Pressupost de licitació i d’adjudicació: 99 milions de 
pessetes, IVA inclòs. 
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b) Exp. 00/19: Projecte, construcció i subministrament de 18 cotxes remolcats de 
passatgers. Pressupost de licitació i d’adjudicació: 3.240 milions de pessetes, 
IVA exclòs. 

c) Exp. 00/57: Subministrament de 21.500 M/L de carril UIC54 per al tram 
València Sud-Torrent. Pressupost de licitació: 148 milions de pessetes. 
Pressupost d’adjudicació: 109 milions de pessetes, IVA inclòs. 

Pel que fa a aquests contractes cal efectuar les observacions següents: 

Quant a la preparació dels contractes 

En l’expedient 00/19, cal destacar l’absència de tota la documentació tècnica anterior al 
contracte. És la mateixa empresa adjudicatària la que haurà d’elaborar la dita 
documentació, després d’haver formalitzat el contracte. Aquesta mancança de 
documentació tècnica determina que el preu contractual no vinga informat prèviament 
pels tècnics de FGV, per la qual cosa no es justifica en l’expedient la seua adequació al 
mercat. 

En l’expedient 00/57, caldrà dir que atesa la seua quantia superior als 100 milions de 
pessetes, hauria d’haver-se obtingut prèviament l’aprovació de la contractació per part 
del Consell d’Administració de FGV, i que fos el president del dit Consell qui financés 
el document del contracte. 

Quant a l’adjudicació i formalització del contracte 

En dos casos, l’adjudicació es realitza mitjançant el procediment negociat (exps. 00/06 i 
00/19), en virtut de les raons tècniques que poden considerar-se justificades. En la 
justificació de l’expedient 00/19, entre altres raons, s’exposa la necessitat de 
compatibilitzar els cotxes remolcats adquirits amb les unitats existents, tant des del punt 
de vista dinàmic com estructural. En l’expedient 00/57, s’adjudica el contracte per 
concurs. 

En l’expedient 00/57, observem les deficiències següents: 

1) No es respecta el termini de 52 dies comptadors des del dia de la data 
d’enviament de l’anunci del contracte a l’Oficina de Publicacions de les 
Comunitats Europees, per a rebre les ofertes. 

2) La mesa de contractació es limita a realitzar l’obertura de les pliques. A fi de 
reforçar l’objectivitat del procés d’adjudicació de FGV hauria atribuir a la mesa 
la capacitat de proposar a l’òrgan de contractació l’oferta que es considera més 
avantatjosa. 
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Quant a l’execució dels contractes seleccionats 

En el termini d’execució contractual concedit en l’expedient 00/06 ha sigut ja 
sobrepassat, sense que conste la recepció del subministrament, ni la concessió de 
pròrrogues o la imposició de penalitats per demora. 

No s’acredita el compliment del deure d’informació sobre els contractes prescrit en 
l’article 50 de la Llei 48/1998, de 30 de desembre. 

2.  Contractes als quals es aplicable la Norma pròpia 

Els contractes seleccionats són els següents: 

a) Exp. 00/31: Conveni de col.laboració entre Publisistemas, S.A. i Ferrocarrils de 
la Generalitat Valenciana. FGV percebrà el 51% de la facturació que 
Publisistemas obtinga de la comercialització de cada acte de promoció, ja que es 
tracta d’un conveni que té per objecte la realització d’actes de promoció o 
comercials en les seues instal.lacions. 

b) Exp. 00/47: Execució d’obres per a la construcció de pas inferior en p.k. 25/262 
(paratge Carritxar) i supressió dels PP.NN. 25/210 i 25/360 de la línia Alacant-
Dénia. Pressupost de licitació: 24 milions de pessetes IVA inclòs. Pressupost 
d’adjudicació: 23 milions de pessetes, IVA inclòs. 

c) Exp. 00/53: Execució de les obres per a la construcció del nou enclavament de 
Bétera, rehabilitació de l’enclavament de Manises i nous automatismes en 
l’enclavament de la Fuente del Jarro. Pressupost de licitació i adjudicació: 49 
milions de pessetes, IVA inclòs. 

d) Exp. 00/59: Subministrament de Centres de Transformació a la intempèrie de 5 
KVA per a l’alimentació de les instal.lacions de seguretat de FGV. Pressuposts 
de licitació: 45 milions de pessetes, IVA inclòs. Pressupost d’adjudicació: 44 
milions de pessetes, IVA inclòs. 

e) Exp. 00/65: Serveis de consultoria per a la valoració de llocs de treball de FGV. 
Pressupost de licitació: no consta. Pressupost d’adjudicació: 12 milions de 
pessetes, IVA inclòs. 

f) Exp. 00/76: Prestació dels serveis de neteja de les oficines, abaixadors, estacions 
i trens de la línia Alacant-Dénia de FGV. Pressupost de licitació: no consta. 
Pressupost d’adjudicació: 22 milions de pessetes, IVA inclòs. 

Respecte a aquests contractes, cal efectuar les observacions següents: 

Quant a la preparació dels contractes 

En general, la preparació dels contractes examinats és bastant deficient, ja que en 1 cas 
(exp. 00/31) falta el plec de condicions tècniques, per la qual cosa no s’hi concreta un 
pressupost de licitació. En 5 casos falta el plec de clàusules juridicoadministratives 
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(exps. 00/31, 00/47, 00/53, 00/65, 00/76). En dos casos (exps. 00/47 i 00/53) les obres 
per executar manquen dels projectes degudament supervisats i replantejats. En aquests 
casos, tampoc no s’ha comprovat el replanteig, ni s’acredita en l’expedient la 
disponibilitat dels terrenys i la seua titularitat. En un cas (exp. 00/76), no s’acredita la 
tramitació interna de la comanda, amb la intervenció del departament econòmic i 
comptable. 

Quant a l’adjudicació i formalització del contracte 

S’ha seguit el procediment negociat en l’adjudicació dels contractes relatius als 
expedients 00/31, 00/47, 00/53, 00/65, 00/76. El concurs sols s’ha aplicat en l’expedient 
00/59. 

Pel que fa als expedients que segueixen el procediment negociat cal assenyalar el 
següent: 

1) Sols en un cas (exp. 00/53), es justifica en l’expedient l’aplicació del 
procediment negociat. 

2) Quan s’aplica el procediment negociat, no hi ha criteris objectius per a decidir 
amb quines empreses es negociarà.  

3) En l’expedient 00/76, causa estranyesa la presentació per part de la mateixa 
empresa adjudicatària, el mateix dia i sense que vinga justificat per l’existència 
d’alguna variació objectiva en l’oferta, de dues proposicions econòmiques 
distintes, una de 20 milions de pessetes i l’altra de 24 milions de pessetes. El 
delegat de FGV a Alacant, en el seu escrit de data 11 de desembre de 2000, pren 
en consideració la proposició de 20 milions de pessetes, a fi de contrastar-la amb 
les altres dues empreses, però no deixa constància en l’expedient de per què tria 
aquesta proposició i no l’altra de 24 milions de pessetes. 

Quant a aquest expedient cal destacar les peculiaritats següents: 

- En un principi es presenten tres ofertes, Clece, S.A. (grup Dragados), 20 milions 
de pessetes; Eulen, S.A., 25 milions de pessetes; i Incosa, 20 milions de pessetes 
(totes amb l’IVA inclòs). En aqueix moment l’oferta que es considera més 
favorable és la d’Incosa. 

- Com que cap de les tres ofertes s’acull al conveni col.lectiu de contractes 
ferroviaris i a judici de FGV, hi ha antecedents que judicialment el dit conveni 
podria declarar-se aplicable, es sol.licita a les empreses que presenten noves 
ofertes ajustant-se al dit conveni. Les ofertes són les següents: Clece, S.A. (grup 
Dragados), 22 milions de pessetes (incrementa la seua oferta en 2 milions de 
pessetes); Eulen, S.A., 25 milions de pessetes (manté l’oferta anterior); i Incosa, 
24 milions de pessetes (incrementa la seua oferta en 4 milions de pessetes). 
Totes les ofertes inclouen l’IVA. En aquest moment l’oferta que es considera 
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més avantatjosa és la de Clece, S.A., que és l’empresa que resulta adjudicatària 
del contracte. 

Ateses aquestes circumstàncies, cal fer les observacions següents: 

- Ja que ha sigut fonamental per a decidir l’adjudicació del contracte la vigència 
de determinat conveni col.lectiu, la seua aplicació hauria d’haver-se exigit en el 
plec de condicions o en qualsevol cas, a l’hora de formalitzar el contracte. 

- Abans d’adjudicar-lo, FGV hauria d’haver indagat les raons per les quals el 
canvi del conveni implica per a les empreses increments tant distints de l’oferta 
original. 

Quant a l’expedient 00/59, que s’adjudica per concurs, cal assenyalar que la 
mesa de contractació es limita a realitzar l’obertura de pliques. A fi de millorar 
l’objectivitat del procés d’adjudicació de FGV hauria atribuir a la mesa la 
capacitat de proposar a l’òrgan de contractació l’oferta que es considera més 
avantatjosa. 

Quant a l’execució dels contractes seleccionats, cal destacar el següent: 

Els expedients 00/53 i 00/65 ja haurien d’estar completament executats, ja que s’ha 
sobrepassat el termini del contracte, però no consta en l’expedient la corresponent 
recepció, ni l’atorgament de cap pròrroga o la imposició de penalitats per demora. No 
obstant això, d’acord amb la informació aportada per l’Entitat s’ha d’indicar que en 
l’expedient 00/53, el retard en l’execució s’ha originat per la demora haguda en la 
signatura de l’acta de replanteig per causes imputables a FGV. En el cas de l’expedient 
00/65, el retard en l’execució s’origina per manca de col.laboració sindical, involucrada 
en el procediment, cosa que eximeix l’adjudicatari de responsabilitat. 

3. Contractes realitzats per delegació de la Generalitat Valenciana 

S’han analitzat dos supòsits de contractació que, en la nostra opinió, responen a una 
delegació de la Generalitat Valenciana, encara que en cap lloc de l’expedient aparega 
formalment com a tal delegació. 

Es tracta dels contractes següents: 

- Exp. 00/21. Conveni per a la realització del projecte d’I+D sobre els beneficis 
socials del Parc Central de València. Pressupost de licitació i d’adjudicació: 17 
milions de pessetes, IVA inclòs. 

- Exp. 00/34. Obres de construcció de la infraestructura, arquitectura i equipament 
de les estacions de la línia 5 (port-aeroport) del metro de València, tram 
Albereda- Parc d’Aiora. Pressupost de licitació 14.230 milions de pessetes, IVA 
inclòs. Pressupost d’adjudicació: 11.616 milions de pessetes, IVA inclòs. 
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A judici d’aquesta Sindicatura, aquests contractes es fan per delegació de la COPUT, 
per les següents raons bàsiques: 

1ª .- D’acord amb la seua llei de creació, FGV tindrà per objecte l’explotació i gestió 
de les línies de ferrocarril i els serveis complementaris de transports transferits a 
la Generalitat Valenciana, així com dels que aquesta puga encomanar-li en el 
futur. També podrà realitzar totes aquelles activitats comercials i industrials que 
estime convenients i siguen base, desenvolupament o conseqüència de 
l’explotació de les línies ferroviàries i serveis al seu càrrec. Els contractes 
referits no es troben compresos dins l’objecte social de FGV, puix que tant 
l’execució (que és distinta de l’explotació i gestió) d’obres d’infraestructura de 
les estacions de la línia 5, com el Parc Central de València, queden fora del seu 
àmbit de competències. 

2ª .- En concret, quant a l’expedient 00/34, cal afegir que els terrenys i les estacions 
de la línia 5 no són titularitat de FGV, sinó de la pròpia Generalitat Valenciana, 
ja que segons el que disposa l’article 6é.1.3, a) i b) de la Llei 4/1986, de 10 de 
novembre, es tracta de béns de domini públic de la Generalitat adscrits a la dita 
Entitat. A més, cal destacar que la intervenció de FGV en tot el procés de 
contractació ha sigut mínima, ja que 1) Existeix una comanda realitzada per la 
COPUT al.legant raons operatives, que és aprovada pel Consell d’Administració 
de FGV. 2) Es sol.licita l’autorització del Consell com si es tractés d’una 
contractació realitzada pel mateix conseller. 3) El projecte és encarregat i 
aprovat per la COPUT. 4) El plec que regeix la contractació és el plec tipus de la 
mateixa Conselleria. 5) Els tècnics d’aquesta són els que informen l’adjudicació 
i els que duen a terme la direcció tècnica de les obres. 

3ª .- Quant al finançament de les obres compreses en l’expedient 00/34, cal dir que 
s’estableixen en el plec tres anualitats (100 milions de pessetes per a l’any 2000; 
7.707 milions de pessetes per al 2001 i 6.423 milions de pessetes per al l’any 
2002). Per a poder pagar la primera anualitat i part de la segona, el Consell de la 
Generalitat Valenciana, el 24 d’abril de 2001, ha aprovat una modificació 
pressupostària que permetrà transferir a FGV 3.200 milions de pessetes (DOGV 
núm. 4.004, de 22 de maig de 2001). Per a finançar la resta, s’ha indicat a 
aquesta Sindicatura que en l’actualitat FGV està tramitant un préstec per mitjà de 
l’Institut Valencià de Finances, que seria avalat per la Generalitat Valenciana. 
D’altra banda, en les lleis de pressuposts de la Generalitat es ve establint en els 
últims anys que “la Generalitat assumeix la càrrega del deute de Ferrocarrils de 
la Generalitat Valenciana corresponent” a cada exercici. Ja que per a finançar les 
obres incloses en l’expedient 00/34, que es realitzen per compte de la Generalitat 
Valenciana, l’empresa pública FGV ha d’endeutar-se i que el dit endeutament és 
assumit indirectament per la Generalitat, considerem que ha de computar-se com 
si fos propi de la Generalitat, a fi de donar compliment a les limitacions que 
legalment s’estableixen respecte de l’endeutament de la Generalitat Valenciana. 

 Per tot això, cal analitzat la contractació efectuada per delegació de la 
Generalitat Valenciana, tenint en compte que la legislació que es considera 
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aplicable, és la mateixa que si es tractés d’una contractació directament 
realitzada per la pròpia COPUT. 

- Primer que tot cal assenyalar que els supòsits de contractació examinats, 
requereixen d’una cooperació entre la COPUT i FGV que es manifesta no sols 
en el procés de contractació, sinó també quan el finançament i l’execució, per la 
qual cosa haurien d’haver-se observat els requisits establits en el decret 20/1993, 
de 8 de febrer, en matèria de convenis, tant en relació amb el contingut 
(exigència que es concrete el finançament, aprovació prèvia per part del Govern 
Valencià), com en els aspectes formals i de publicitat (presentació en el registre 
de convenis, remissió de còpia la Conselleria d’Economia i Hisenda, publicació 
en el DOGV), i de control intern (informes juridicoadministratiu i d’intervenció). 

- D’altra banda, cal destacar que en els expedients no es troba cap document que 
acredite l’existència de crèdit suficient per a atendre la despesa derivada 
d’aquests contractes. Considerem que la despesa que se’n deriva no és una 
despesa pròpia d’explotació de FGV, ja que es tracta d’activitats pròpies de la 
COPUT, és a dir, d’actuacions realitzades per compte d’altre. 

- Pel que fa a l’expedient 00/34, direm que no hi ha certificat acreditatiu de la 
titularitat i disponibilitat dels terrenys, cosa que és molt important perquè les 
obres exigeixen expropiacions que, en principi, estan valorades en 1.277 milions 
de pessetes. No consta l’existència de les actes de replanteig i de la seua 
comprovació. En el plec que regeix la contractació, que és el plec tipus de la 
COPUT, es penalitzen les ofertes que continguen una baixa superior a la mitjana, 
cosa que en determinats casos pot resultar contrari al principi d’economia. 

- Quant a l’expedient 00/21, cal observar que la contractació es realitza 
directament, sense que es done compliment als principis de publicitat i 
concurrència, ni s’acredite la necessitat o utilitat de la contractació per a FGV. 
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4.2.3 Deutors  

El saldo d'aquest epígraf, que és el segon en importància quantitativa del “Balanç”, és 
de 2.220 milions de pessetes i representa el 2,4% de l'actiu a 31 de desembre de 2000 
(3,7% en 1999). La seua composició és la següent, en milions de pessetes. 

 

Subepígrafs 31-12-00 31-12-99 

Deutors diversos 

Administracions Públiques: 

Hisenda Pública, deutora per IVA i retencions 

Administracions Públiques per subvencions 

79 

2.141 

296 

1.845 

68 

3.294 

309 

2.985 

Total 2.220 3.362 

Quadre 5 

El moviment del compte "Administracions públiques per subvencions", es resum com 
segueix (en milions de pessetes): 

 

Moviments Explotació Capital 

Saldos pendents de cobrament a 31-12-99 1.363 1.622 

Cobraments durant 2000 (del saldo a 31-12-99) (1.363) (1.622) 

Subvencions G.V. de l'exercici 2000 3.372 2.500 

D'altres subvencions G.V. de l'exercici 2000 14 - 

Subvencios AGE contracte programa 1.227 1.523 

Resta cobraments durant 2000 (4.405) (2.386) 

Saldos pendents de cobrament a 31-12-00 208 1.637 

Quadre 6 
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El quadre següent mostra l’execució en milions de pessetes de les “Subvencions 
d’explotació i de capital” rebudes per FGV en funció d ela seua procedència: 

 

 Import total 
meritat 

Explotació Capital 

  Meritació Cobrament Pendent Meritació Cobrament Pendent 

GV 

AGE 

5.886 

2.750 

3.386 

1.227 

3.382 

1.023 

4 

204 

2.500 

1.523 

1.117 

1.269 

1.383 

254 

Total 8.636 4.613 4.405 208 4.023 2.386 1.637 

Quadre 7 

Com mostra el quadre número 5, el saldo pendent de “Deutors”, a 31 de desembre de 
2000, ha disminuï t respecte a l’exercici anterior. En aquest sentit cal indicar que la 
totalitat de les subvencions d’explotació procedents de la GV aprovades per a l’exercici 
de 2000, han sigut donades com a cobrades per FGV. Amb aquesta finalitat, amb data 
20 de desembre de 2000, amb el pendent de cobrament a la dita data que pujava a 2.041 
milions de pessetes, FGV va subscriure un contracte de cessió de crèdits amb l’entitat 
bancària BBVA en virtut del qual cedia aquests crèdits dels quals era titular davant la 
GV, i, en contrapartida, l’entitat financera anticipava el seu import. FGV amb aquest 
avançament ha saldat el deute pendent de la GV. 

No obstant això, cal assenyalar les observacions següents: 

- L’avançament obtingut amb la cessió de crèdit incrementa la tresoreria de FGV, 
però no pot saldar la subvenció pendent de la GV. A la vista del contracte signat, 
la cessió de crèdit ha d’entendre’s com un préstec a curt termini que obté FGV i 
que al seu dia, quan la GV liquide el seu deute, FGV reemborsarà a l’entitat 
financera, tal i com es desprén de la clàusula cinquena del referit contracte. 

- Per tant, a la fi de l’exercici, la comptabilitat de FGV ha de reflectir el deute de 
la GV (ara infravalorat) d’un pendent de cobrament de 2.041 milions de pessetes 
i, al mateix temps, ha de recollir l’import del préstec a curt termini amb l’entitat 
financera. 

- Per tot això, s’ha comprovat que efectivament la GV reflectia en la seua 
comptabilitat al final de l’exercici la seua posició creditora amb FGV, i recollia 
un pendent de pagament en aquest concepte a favor de FGV pel mateix import. 

- Per acabar, FGV no ha pagat interessos per l’operació descrita, ni en el contracte 
subscrit no se’n fa cap referència. Tanmateix, s’ha pogut comprovar que en un 
altre contracte del mateix dia 20 de desembre de 2000 entre la GV i l’entitat 
financera, la GV es comprometia a fer efectiu el crèdit cedit per FGV de 2.041 
milions de pessetes el dia 31 de gener de 2001, i es feia càrrec dels costs 
financers de l’avançament corresponent; costs que segons una comprovació 
posterior han pujat a 12 milions de pessetes. 
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El saldo pendent de cobrament per subvencions d’explotació procedent de la GV, 
segons FGV, és de 4 milions de pessetes. Les subvencions de capital procedents de la 
GV que estaven pendents de cobrament al tancament de l’exercici pugen a 1.383 
milions de pessetes i van ser cobrades durant l’exercici de 2001. 

Les subvencions pendents de cobrament procedents de l’AGE deriven de les 
aportacions establides en el contracte programa subscrit entre l’Administració Central, 
la GV i la pròpia FGV, que es comenten en els apartats 4.2.7 i 4.4.7 de l’informe. Les 
subvencions pendents de cobrament al tancament de l’exercici procedents de l’Estat, 
204 milions de pessetes, en concepte de subvencions d’explotació i 254 en concepte de 
capital, es mantenen pendents de cobrament a la data d’elaboració d’aquest informe. 

El saldo d’”Hisenda Pública deutora per IVA” que puja a 296 milions de pessetes, 
presenta el següent detall, en milions de pessetes: 

 

Conceptes Import 

Saldo pendent IVA 1998 293 

D’altres comptes deutors IVA  3 

Total 296 

Quadre 8 

El saldo pendent corresponent a l'IVA de 1998, per import de 293 milions de pessetes, 
s'origina, tal com es va posar de manifest en l’informe de fiscalització de l’exercici 
anterior, per la diferència existent entre l'import la devolució del qual es va sol.licitar a 
l'Administració Tributària com a resultat de la liquidació anual de l'IVA de l'exercici de 
1998 presentada per FGV, 387 milions de pessetes, i la quantitat efectivament tornada, 
94 milions de pessetes, com a resultat de la liquidació provisional practicada per la 
pròpia Administració Tributària i que va ser comunicada a FGV en juliol de 1999. 

Amb data 26 de juliol de 1999, FGV va presentar davant el Tribunal Econòmic i 
Administratiu de València la corresponent reclamació econòmicoadministrativa i va 
constituir una provisió per a imposts per l'import pendent de 293 milions de pessetes, 
que es comenta en l’apartat 4.2.8. 
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4.2.4 Inversions financeres 

Les inversions financeres que manté FGV, de manera detallada i en milions de pessetes, 
són: 

 

Inversions financeres permanents 

Inversions financeres temporals  

964 

1.808 

TOTAL 2.772 

Quadre 9 

En "Inversions financeres permanents" s'inclou el saldo d'un compte "a la vista", per 
import de 950 milions de pessetes, obert per l'Entitat en 1997 per a atendre els 
pagaments derivats de possibles contingències. 

D’acord amb la informació facilitada per l’Entitat, el tipus d'interés mitjà d'aquest 
compte ha sigut del 4,11%; i els interessos liquidats, que han sigut capitalitzats, han 
ascendit a 37 milions de pessetes i les aportacions realitzades al compte han sigut de 61 
milions de pessetes. 

En “Inversions financeres temporals” es recull la inversió realitzada al tancament de 
l’exercici en bons de l’estat amb el compromís de revenda per un import de 1.800 
milions de pessetes i un tipus d’interés del 4,93%. Durant l’exercici s’han efectuat 
diverses inversions temporals de lletres del Tresor i eurodipòsits amb un interés mitjà 
del 3,85%. 

4.2.5 Tresoreria 

El saldo d'aquest epígraf del “Balanç” es compon de l'import del compte de “Bancs” 
que a 31 de desembre de 2000, pujava a 352 milions de pessetes i per l'import mantingut 
en les distintes caixes de l'Entitat que, al tancament de l'exercici, pujava a 88 milions de 
pessetes, bàsicament "Caixa, recaptació d'estacions", amb 87 milions de pessetes. En la 
revisió de les operacions d’aquesta àrea no s’han detectat aspectes crítics destacables. 
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4.2.6 Net patrimonial 

El net patrimonial presenta el desglossament següent, comparat amb el de l'exercici 
anterior i en milions de pessetes. 

 

Comptes 31-12-00 31-12-99 

Patrimoni d'afectació 

Aportació G.V. fons patrimonial 

Resultats negatius d'exercicis anteriors 

Aportacions de la Generalitat Valenciana 

Pèrdues i beneficis  

9.009 

10.260 

(14.698) 

4.392 

(6.405) 

9.009 

8.872 

(12.822) 

5.466 

(7.341) 

Total 2.558 3.184 

Quadre 10 

El saldo del compte "Patrimoni d'afectació" té l'origen en el “Balanç de transferència” a 
31 de desembre de 1986 i la seua contrapartida és, fonamentalment, el valor de 
l'immobilitzat material transferit a FGV per la llei 4/1986. 

El compte "Aportació de la G.V. al fons patrimonial" recull, des de 1995, les quotes 
d'amortització del deute de FGV assumides per la Generalitat Valenciana, per virtut del 
que s'estableix en les lleis de pressuposts de la Generalitat Valenciana a partir de 
l'exercici de 1995, segons el detall següent: 

 

Deute assumit (capital) Milions de pessetes 

Any 1995 2.021 

Any 1996 

Any 1997 

Any 1998 

Any 1999  

Any 2000 

2.278 

1.561 

1.429 

1.583 

1.388 

Total 10.260 

Quadre 11 

El compte "Resultats negatius d'exercicis anteriors" ha experimentat el següent 
moviment durant l'exercici, en milions de pessetes: 
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Saldo 31-12-99  (12.822) 

Pèrdues i beneficis 1999 (7.342)  

Aportació G.V. 1999 5.466  

Saldo 31-12-00  (14.698) 

Quadre 12 

El detall del compte "Aportacions de la Generalitat Valenciana", a 31 de desembre de 
2000, és el següent, en milions de pessetes: 

 

Aportacions GV: 

     Per a dèficit d’explotació 

     Per a coordinació tarifes  

3.386 

3.372 

14 

Aportació GV  per a despeses deute assumit 1.006 

Total 4.392 

Quadre 13 

Com s'observa en el quadre anterior, les aportacions de la Generalitat Valenciana, per 
import de 4.392 milions de pessetes, es constitueixen fonamentalment, d’una part, per 
les aportacions per al dèficit d’explotació per un import de 3.372 milions de pessetes, 
comptabilitzades a càrrec del compte “Administracions públiques per subvencions” i  
abonament a aquest compte d’”Aportacions de la Generalitat Valenciana”, atenent al 
que estableix la Intervenció General en la seua resolució de 4 d'octubre de 1995; i de 
l’altra part, per les aportacions de la Generalitat Valenciana per a finançar els interessos 
i d'altres despeses financeres, incloses en la càrrega financera assumida per la Llei de 
Pressuposts de l'exercici, que han sigut de 1.006 milions de pessetes. 

Cal dir que la LPGV-2000 i les seues modificacions posteriors establien l’import de les 
aportacions per al dèficit d’explotació previstes, no en 3.372 milions de pessetes, sinó 
en 4.489 milions de pessetes. No obstant això, d’aquest import, FGV va traspassar a 
“Subvencions de capital” 1.117 milions de pessetes, per entendre que el contracte 
programa subscrit amb l’Administració Central, permetia realitzar el canvi en 
l’aplicació dels fons finalistes prevists per la LPGV, tal com s’explica en l’apartat 4.2.7 
d’aquest informe. 

Haurem d’indicar també que el finançament dels costs d’explotació de FGV, es 
complementa amb les subvencions a l’explotació procedents de l’AGE, 
comptabilitzades en “D’altres ingressos d’explotació”, apartat 4.4.7 d’aquest informe. 

El compte de "Pèrdues i beneficis" presenta unes pèrdues de l'exercici de 6.405 milions 
de pessetes. 
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Les aportacions totals de la Generalitat per a finançar l'explotació de FGV, per 4.392 
milions de pessetes, no cobreixen les pèrdues de l'exercici, que han sigut de 6.405 
milions de pessetes. La diferència entre tots dos imports, 2.013 milions de pessetes, 
augmentarà en l'exercici de 2001 el saldo deutor del compte "Resultats negatius 
d'exercicis anteriors".  

No obstant això, cal assenyalar que les aportacions definitives de la G.V. s’hauran de 
subjectar a les estipulacions del Contracte Programa, tal i com es fa constar en l’apartat 
4.2.7 d’aquest informe. 

4.2.7 Ingressos per a distribuir en diversos exercicis 

El detall d'aquest epígraf del “Passiu del balanç” és el següent, en milions de pessetes: 

 

Comptes 31-12-00 31-12-99 

Subvencions de capital 

D'altres subvencions de capital 

12.215 

- 

9.196 

5 

Ingressos per béns cedits per la G.V. 52.747 53.518 

Total 64.962 62.719 

Quadre 14 

a) Subvencions de capital 

Com a subvencions de capital es registren les transferències de la Generalitat 
Valenciana i de l’Administració General de l’Estat per a finançar el programa 
d'inversions de cada exercici, que comprén adquisicions d'immobilitzat i reparacions 
excepcionals. 

El moviment de les subvencions de capital durant l'exercici de 2000, és el que resumim 
tot seguit. 



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Exercici de 2000 

- 203 - 

 

 
Moviments de les subvencions de capital 

 Milions de 
pessetes 

Saldo a 31-12-99  9.196 

Abonaments al compte 

Subvencions concedides per la Generalitat Valenciana en 2000 

Subvencions concedides por l’AGE  

Subvencions de l’INEM 

Càrrecs al compte: 

Subvencions de la GV traspassades a resultats de l’exercici 

Reintegrament subvencions FORCEM  

 

2.500 

1.523 

2 

(1.005) 

(1) 

 

 

 

 

Saldo a 31-12-00  12.215 

Quadre 15 

La imputació de subvencions de capital al resultat de l'exercici, ha ascendit a 1.005 
milions de pessetes (vegeu l'apartat 4.4.9) que corresponen a l'amortització de l'exercici 
per la depreciació experimentada dels elements subvencionats. 

Les subvencions de capital per a finançar el programa d’inversions meritades per FGV, 
han pujat segons el detall anterior a 4.023 milions de pessetes. Aquest import es deriva, 
segons FGV, de l’execució del contracte programa subscrit amb l’AGE i amb la GV, 
referit a l’anterior apartat 4.2.3 d’aquest informe. 

Contracte programa 

El Contracte programa va ser subscrit el dia 13 de desembre de 1999 entre l’AGE, la 
GV i FGV, en virtut del qual tant AGE com la GV es comprometen a consignar en els 
seus pressuposts i aportar les partides necessàries per al finançament de les despeses 
operatives i inversions de FGV durant el període de 1999 a 2001. Així mateix s’hi 
considera la regularització dels exercicis 1995-1998. 

Per al seu control, s’hi preveu constituir una comissió de seguiment, composta per 
representants de cada una de les institucions participants, entre les funcions de la qual 
està la de realitzar la proposta anual de liquidació definitiva de les aportacions. 

El quadre següent mostra en milions de pessetes les quantitats provisionals meritades i 
cobrades per FGV per aplicació del contracte programa: 



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Exercici de 2000 

- 204 - 

 

Exercici Aportacions previstes Cobraments efectuats per FGV 

liquidat AGE GV 1999 2000 2001 

1995-1997 

1998 

1999 

2000 

5.010 

1.981 

2.753 

2.750 

- 

6.852 

8.878 

5.910 

- 

7.346      (GV)          

5.797 (GV) (*) 

- 

- 

- 

2.985  (GV)  

2.292(AGE) 

5.010(AGE) 

1.981(AGE) 

- 

- 

(*) Cal afegir 2.742 milions de pessetes pagats per l’AGE a la GV en compensació de deutes  

Quadre 16 

Tal com mostra el quadre anterior, el Contracte fixa en 5.010 milions de pessetes 
l’aportació que l’AGE ha de realitzar per a la regularització dels exercicis 1995 a 1997. 
Aquest import, d’acord amb la informació facilitada pels responsables de FGV, està 
sent cobrat per l’Entitat en l’exercici de 2001. 

Per a l’exercici 1998, l’acta de la comissió de seguiment de data 24 de juliol de 2000, va 
acordar que l’aportació meritada de l’AGE pujava a 1.981 milions de pessetes i 
l’aportació de la GV a 6.852 milions de pessetes. L’import de l’AGE està sent cobrat 
per FGV en l’exercici de 2001, i per la seua part, la GV havia aportat en 1999 la 
quantitat de 7.346 milions de pessetes, és a dir, 494 milions de pessetes més de l’import 
inicialment previst. 

Per a l’exercici de 1999, la citada comissió va acordar, en la mateixa reunió, fixar 
l’aportació de l’AGE en 2.753 milions de pessetes i la de la GV en 8.878 milions de 
pessetes. D’aquest últim import, FGV havia cobrat entre 1999 i 2000, la quantitat de 
8.782 milions de pessetes, és a dir, 96 milions de pessetes menys dels prevists. De 
l’aportació de l’AGE s’havien remés en 1999, 2.742 milions de pessetes. No obstant 
això, aquesta quantitat ha sigut cobrada directament per la GV en compte de per FGV, 
en compensació dels deutes amb l’Estat. A la data de la fiscalització i malgrat el 
recordatoris expressats en la comissió de seguiment, la GV no havia aportat els dits fons 
a FGV. 

Atenent el principi de prudència, FGV ha comptabilitzat les aportacions de l’AGE fins 
l’exercici de 1999 pels imports cobrats en l’exercici on es produeix el cobrament. Per 
tant, al final de l’exercici de 2000, els imports meritats i no cobrats no figuren com a 
pendents de cobraments. 

Per a l’exercici 2000, l’aportació de l’AGE es fixa provisionalment en 2.750 milions de 
pessetes (1.227 en subvencions d’explotació i 1.523 en subvencions de capital) i en 
5.910 milions de pessetes la de la GV. L’aportació de l’AGE ha sigut comptabilitzada, a 
diferència del criteri anterior, per l’import meritat i se n’ha cobrat durant l’exercici 2000 
la quantitat de 2.292 milions de pessetes (1.023 en subvencions d’explotació i 1.269 en 
subvencions de capital). El pendent de 458 milions de pessetes (204 d’explotació i 254 
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de capital) figura, doncs, en el corresponent compte de “Deutors”, tal com s’indica en 
l’apartat 4.2.3 d’aquest informe. 

L’aportació de la GV de 5.910 milions de pessetes, si bé no està pressupostada ni 
concedida de forma explícita, cal entendre-la inclosa implícitament en les aportacions 
per a l’explotació i les subvencions de capital realitzades per la GV i analitzades en 
aquest informe. L’import d’aquestes aportacions tindrà, però, caràcter de provisional 
fins la seua determinació definitiva. 

Llei de pressuposts de la Generalitat Valenciana 

Les subvencions per compte de capital previstes en la Llei de Pressuposts de la 
Generalitat Valenciana per a l’exercici 2000, pujaven a 215 milions de pessetes. 
Mitjançant acords posteriors quedaren definitivament fixades en 3.675 milions de 
pessetes. 

Com ja s’ha comentat abans, no hi ha correspondència entre els imports fixats 
inicialment pel Contracte Programa per a les aportacions de la GV i les quantitats 
pressupostades i meritades per la pròpia GV. Cal indicar, doncs, que les aportacions 
definitives de la GV tant en subvencions de capital com en subvencions d’explotació 
(apartat 4.2.6 d’aquest informe), hauran d’ajustar-se a les estipulacions del Contracte 
Programa que obliguen la GV, en qualsevol cas, a completar les aportacions de l’AGE 
fins el nivell necessari per a la total cobertura de les pèrdues i del finançament de les 
inversions sense recórrer a l’endeutament. 

A la data del treball de camp, la comissió de seguiment no s’havia reunit i per tant 
seguia pendent la proposta de liquidació definitiva de l’exercici de 2000, on es 
reflecteixen les necessitats financeres de l’empresa, les aportacions meritades de l’AGE 
i de la GV i el seu estat de desemborsaments. 

Tot seguit resumim les actuacions més significatives realitzades en l’exercici 2000 en 
aquest apartat: 

- La quantitat meritada en concepte de subvencions de capital de 4.023 milions de 
pessetes ha sigut deduï da per FGV en funció de les inversions executades en 
l’exercici. FGV entén que el Contracte Programa ha de cobrir financerament les 
inversions, per tant, ha meritat tantes subvencions de capital com inversions ha 
executat. FGV dedueix que d’aquest import, l’AGE haurà d’aportar la quantitat 
estipulada en el Contracte programa (1.523 milions de pessetes) i la resta fins al 
total finançament (2.500 milions de pessetes) haurà d’aportar-lo la GV. 

- De l’anterior aportació de l’AGE a “Subvencions de capital”, FGV ha cobrat 
1.269 milions de pessetes, tal com s’ha indicat abans. Per la seua part, de 
l’aportació de la GV no ha cobrat cap import, encara que dels 4.489 milions de 
pessetes cobrats de la GV en concepte d’aportacions per al dèficit d’explotació, 
FGV ha imputat a subvencions de capital la quantitat de 1.117 milions de 
pessetes. 
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- De la seua part, la GV entén que els pagaments totals de l’AGE a FGV de 
l’exercici de 2000 (2.292 milions de pessetes) deurien d’haver sigut cobrats per 
la pròpia GV i no per FGV. Per a compensar el dit cobrament, la GV ha anul.lat 
obligacions, íntegrament de subvencions de capital a favor de FGV per aquest 
import, i li resta pendent de pagament 1.383 milions de pessetes (3.675 milions 
de pessetes pressupostats menys 2.292 anul.lats). Aquest import pendent ha sigut 
efectivament liquidat per la GV en l’exercici de 2001. 

FGV amb aquesta informació, no ha realitzat cap regularització. No obstant això, ha fet 
coincidir el seu import pendent amb el de la GV. Per a això, a partir dels 2.5000 milions 
de pessetes que havia meritat, i coneixent l’import pendent de cobrament de 1.383 
milions de pessetes que havia de quedar al final de l’exercici, ha deduï t l’import dels 
1.117 milions de pessetes que necessitava com a cobrats, i per a aconseguir-ho ha 
realitzat el canvi d’imputació comentat abans. 

Per tot això, cal assenyalar les observacions següents: 

- El canvi d’aplicació de les aportacions per al dèficit d’explotació a subvencions 
de capital realitzat per FGV per un import de 1.117 milions de pessetes, no es 
troba degudament justificat, ni compta amb el suport documental suficient que 
evidencie la conformitat de la GV, vulnerant així l’article 47 de la LHPGV. 

- Sense perjudici del que hem dit abans, la imputació del cobrament dels referits 
1.117 milions de pessetes d’aportacions per al dèficit d’explotació a subvencions 
de capital, hauria d’haver augmentat en qualsevol cas l’import pendent de 
cobrament de les primeres i disminuï t el de les segones. FGV ha disminuï t 
efectivament el pendent de cobrament de les subvencions de capital i, tanmateix, 
les aportacions per al dèficit d’explotació han sigut anul.lades en la mateixa 
quantia. Les aportacions per al dèficit d’explotació que havien sigut liquidades 
per la GV en 4.489 milions de pessetes, han quedat reduï des, segons la 
comptabilitat de FGV, a 3.372 milions de pessetes. 

Per tant, les aportacions per al dèficit d’explotació estan infravalorades en 1.117 
milions de pessetes. En contrapartida, el deute de la GV per subvencions de 
capital està igualment infravalorada en el dit import. Per a regularitzar la situació 
haurà de realitzar-se a càrrec del compte “Administracions públiques per 
subvencions” i un abonament al compte “Aportacions de la Generalitat 
Valenciana” per l’import esmentat. 

- Quant a l’anul.lació d’obligacions a favor de FGV practicada unilateralment per 
la GV en concepte de subvencions de capital per un import de 2.292 milions de 
pessetes, FGV, una vegada informada degué adequar la seua comptabilitat 
anul.lant al mateix temps les subvencions de capital meritades. Per aquesta 
finalitat hauria d’haver realitzar un càrrec al compte “Subvencions de capital” i 
un abonament al compte “Administracions públiques per subvencions”. 
L’anul.lació degué efectuar-se, però, per un import sols de 1.117 milions de 
pessetes i no pels 2.292 milions de pessetes anul.lats per la GV, ja que FGV 
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havia meritat només 2.500 milions de pessetes i la GV partia d’una meritació de 
3.675 milions de pessetes. 

- Realitzades les dues regularitzacions anteriors, l’efecte net en la comptabilitat de 
FGV resultarà una reclassificació en el passiu del balanç, de manera  que les 
subvencions de capital disminuiran en 1.117 milions i les aportacions per al 
dèficit d’explotació, augmentaran en aquest mateix import. 

b) Ingressos per béns cedits per la Generalitat Valenciana 

Aquest compte reflecteix la contrapartida de les inversions en infraestructures 
ferroviàries realitzades directament per la Generalitat Valenciana (COPUT), que 
posteriorment són cedides a FGV per a la seua explotació i integrades en l’actiu de 
l’Entitat. A 31 de desembre de 2000, l’import d’aquests ingressos pujava a 52.747 
milions de pessetes. 

Durant l’exercici s’han produï t altes per un import de 292 milions de pessetes 
corresponents a les cessions d’inversions realitzades directament per la COPUT (tal 
com s’indica en l’apartat 4.2.2). Els ingressos traspassats el resultat de l’exercici, han 
pujat a 1.063 milions de pessetes, d’acord amb l’amortització practicada sobre aquests 
béns (vegeu l’apartat 4.4.9). 

4.2.8 Provisions per a riscs i despeses 

La composició i el moviment de l'exercici d'aquestes provisions es mostren a 
continuació, en milions de pessetes: 

 

 

Provisions per a riscs i despeses 

Saldos 

31-12-99 

Aplicacions 
i excessos  

Dota-
cions 

Saldos 

31-12-00 

Provisió per a pensions i obligacions similars     

· Premi de permanència 133 (1) 24 156 

· Ajudes per defunció 327 (11) 149 465 

· Indemnitzacions per jubilacions anticipades 64 (9) 12 67 

Provisió per a imposts 348 - 6 354 

Provisió per a responsabilitats     

· Indemnitzacions davant tercers (àmbit civil) 259 (21) 28 266 

· Reclamacions treballadors FGV (àmbit laboral) 13 (4) 41 50 

Total 1.144 (46) 260 1.358 

Quadre 17 
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a) Premi de permanència i ajudes per defunció 

Durant 2000, l'Entitat ha encarregat un estudi actuarial a partir del qual FGV ha realitzat 
unes dotacions, per import de 24 i 149 milions de pessetes, que han permés que les 
provisions per premis de permanència i ajudes per defunció assolesquen uns imports de 
156 i 465 milions de pessetes, respectivament. En el dit estudi han utilitzat un tipus de 
capitalització del 4%. 

b) Provisió per a indemnitzacions per jubilacions anticipades 

D'acord amb la clàusula 50.2, "Jubilacions anticipades", del V Conveni Col.lectiu 
Interprovincial, la seua comissió interpretativa acordà l'establiment de determinades 
indemnitzacions per jubilacions anticipades entre els 60 i els 64 anys. De l’estudi 
actuarial, es dedueix la necessitat de fer unes provisions de 67 milions de pessetes. La 
dotació anual ha ascendit a 12 milions de pessetes. 

c) Provisió per a imposts 

Aquesta provisió recull com a concepte més significatiu la provisió per l'IVA de 
l'exercici de 1998 que no ha sigut objecte de devolució per part de l'Administració 
Tributària resultat de la corresponent liquidació, per un import de 293 milions de 
pessetes, la dotació de la qual s'ha produï t en l'exercici de 1999, tal com es comenta en 
l'apartat 4.2.3 d'aquest informe. D’altra banda, l'import estimat per FGV per a possibles 
pagaments en concepte d'impost sobre activitats econòmiques, pujant la dotació de 
l'exercici per aquest concepte a 6 milions de pessetes. 

d) Provisions per a responsabilitats 

Dins de l'apartat "Indemnitzacions davant tercers", es recull, d'una banda, l'import 
estimat dels pagaments derivats de les reclamacions, que en l'àmbit civil, té plantejades 
FGV. A 31 de desembre de 2000, aquest import pujava a 86 milions de pessetes. D'altra 
banda, recull l'import dels pagaments que es poden ocasionar en relació amb les 
reclamacions que poguessen originar-se per despeses funeràries i de defunció de 
treballadors de FEVE jubilats abans del primer de gener de 1986, sobre la base de 
l’estudi actuarial encarregat i de les correccions efectuades per l'Entitat. La provisió 
final per aquest concepte s'eleva a 180 milions de pessetes.  

En 2000 la provisió per a reclamacions en l'àmbit laboral s’ha establit en 50 milions de 
pessetes, perquè FGV ha estimat en 41 milions de pessetes les possibles eventualitats en 
aquest camp. 

Cal indicar que l’import de les dotacions a les provisions de naturalesa laboral, tant pel 
que fa als empleats propis de FGV (premi de permanència, ajudes per defunció i 
jubilació anticipada), així com les provisions per a responsabilitats amb tercers referides 
a jubilats de FEVE, s’han vist incrementades en l’exercici de 2000 a causa del canvi en 
les hipòtesis actuarials que venien usant-se per a la determinació del seu import. Aquest 
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canvi ha sigut motivat per les noves directrius i recomanacions de la Direcció General 
d’Assegurances i Pensions, dictades per mitjà sengles resolucions de 3 i 31 d’octubre de 
2000, que han sigut aplicades per l’Entitat per obtenir les dotacions necessàries per a 
l’adequada cobertura de les responsabilitats a què ha de fer front. Com a conseqüència 
de les noves estimacions realitzades, FGV ha considerat que els imports calculats a 31 
de desembre de 1999 estaven infravalorats en 127 milions de pessetes, per la qual cosa 
ha incrementat la provisió per l’import esmentat a càrrec del compte de “Despeses i 
pèrdues d’altres exercicis anteriors”, tal com s’indica en l’apartat 4.4.5 de l’informe. 

Les ajudes per defunció, així com les indemnitzacions per jubilacions anticipades, tenen 
la consideració de mesures de previsió social i com sistemes distints o complementaris 
de la Seguretat Social obligatòria, només es podran finançar amb les aportacions o 
quotes dels seus beneficiaris o amb qualsevol altre ingrés de dret privat, a tenor del que 
es disposa en la vigent disposició addicional quaranta-vuitena de la Llei de Pressuposts 
de l'Estat per a 1986, de 27 de desembre de 1985. 

4.2.9 Creditors a llarg termini 

El saldo d'aquest epígraf està compost, en la pràctica totalitat,  per l'import dels deutes a 
llarg termini amb entitats de crèdit, que al tancament de l'exercici ascendien a 18.125 
milions de pessetes (19.850 milions de pessetes a 31 de desembre de 1999). 

Sobre la base del que s'estableix en l'article 37 de la Llei de Pressuposts per a 2000, la 
Generalitat Valenciana assumeix la càrrega del deute per a aquest exercici i, per tant, 
tots aquells pagaments que s'originen pels deutes registrats en aquest compte; la seua 
composició, amb el detall dels venciments, és la següent, en milions de pessetes: 
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Entitat financera A curt 
termini 

A llarg termini Total 

 2001 2002 2003 2004 2005 Resta Total  

         

B.E.I. 227 227 228 - - - 455 682 

B.E.I. (Florins) 314 314 314 314 314 1.256 2.512 2.826 

B.E.I. 275 275 275 275 275 1.100 2.200 2.475 

B.E.I.         

A 192 192 192 192 192 957 1.725 1.917 

B 308 308 308 308 308 1.543 2.775 3.083 

B.E.I. (Euros) - - - - - 1.996 1.996 1.996 

Argentaria/B.Vcia - - - - - 4.416 4.416 4.416 

Banesto 338 338 338 338 338 336 1.688 2.026 

B. Alacant 71 71 71 71 71 74 358 429 

Total exercicis 1.725 1.725 1.726 1.498 1.498 11.678 18.125 19.850 

Quadre 18 

Aquests préstecs estan garantits amb avals de la Generalitat Valenciana. 

L’assumpció del deute en vigor, ha sigut recollida igualment en el Contracte Programa, 
el qual, al marge de les aportacions per atendre les necessitats financeres futures, preveu 
que la GV farà front al deute viu contret per l’Entitat a 31 de desembre de 1998, per un 
import de 20.824 milions de pessetes, atenent les despeses financeres associades, així 
com el reemborsament dels crèdits. 

Al respecte s’ha comprovat que si bé la xifra global anterior coincideix amb el deute 
comptabilitzat en aquesta data, el pla d’amortització del deute per al període 1999-2001, 
recollit en l’annex 4 del Contracte Programa, no inclou les quotes corresponents als 
préstecs del BEI (florins) i del Banesto. 

Els venciments a curt termini dels préstecs detallats abans, per import de 1.725 milions 
de pessetes, figuren en l'epígraf "Creditors a curt termini" (vegeu l'apartat 4.2.10). 

El capital amortitzat durant l'exercici ha sigut de 1.388 milions de pessetes, i aquest 
import s'ha registrat  com a “Aportacions de la GV al fons patrimonial” (vegeu l'apartat 
4.2.6). 

Les despeses financeres meritades han pujat a 1.037 milions de pessetes i figuren en 
l'epígraf "Despeses financeres i despeses assimilades" (vegeu l'apartat 4.4.4). En la xifra 
indicada s'inclouen 426 milions de pessetes corresponents a les despeses financeres 
meritades i no vençudes a 31 de desembre de 2000 (vegeu l'apartat 4.2.10). 



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Exercici de 2000 

- 211 - 

A continuació es detallen les característiques més significatives dels dits préstecs, tot 
indicant els tipus d'interés vigents al tancament de l'exercici. 

 

Entitat 

financera 

Capital concedit  

(milions de ptes.) 

Data 

concessió 

Últim 

venciment 

Tipus 

interés 

 

Objecte 

B.E.I. 2.500 09-12-88 05-12-03 3,75% El. transport 

B.E.I. (Florins) 3.700 30-06-98 20-06-09 3,39% Obres i equips 

B.E.I. 3.300 18-10-94 20-10-09 4,56% Obres i equips 

B.E.I. 6.000 03-06-95 15-06-10  Obres i equips 

A 2.300   10,47%  

B 3.700   Del 4,69 al 7,62%  

B.E.I. (Euros) 1.997 15-09-99 15-4-09 4.84% Progr. inver. 98 i 99 

Argentaria/B.Vcia 4.416 30-07-97 30-07-07 Mibor 180-0,04% Finançament 

Banesto 2.026 13-09-96 13-09-06 Mibor 360 +0,10% Progr. Inv. 96 

B. Alacant 500 13-09-96 13-09-06 Mibor   90 +0,05% Progr. Inv. 96 

Quadre 19 

Tal com s’ha comentat en exercicis anteriors, es recomana que FGV efectue les gestions 
necessàries davant l'Institut Valencià de Finances (entitat sobre la qual recau el control 
de la política financera de la Generalitat Valenciana) perquè es renegocien les 
condicions de tipus d'interés vigents en el préstec amb el BEI de 6.000 milions de 
pessetes i s’adeqüe a les condicions del mercat. 

4.2.10 Creditors a curt termini 

Els comptes que integren aquest epígraf del “Balanç” són els següents (en milions de 
pessetes: 

 

Concepte 31-12-00 31-12-99 

Deutes amb entitats de crèdit  2.151 1.782 

Préstecs a curt termini 1.725 1.387 

Deute per interessos 426 395 

Creditors comercials 991 990 

D'altres deutes no comercials  1.685 1.505 

TOTAL 4.827 4.277 

Quadre 20 
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En "Deutes amb entitats de crèdit" es registren les quotes de capital per a amortitzar en 
2001, per 1.725 milions de pessetes, i els interessos meritats i no vençuts al tancament 
de l'exercici. 

En "Creditors comercials" es reflecteixen, fonamentalment, els deutes per despeses en 
reparacions i conservació, energia elèctrica, neteja i seguretat. 

El saldo d'"Altres deutes no comercials" té la composició següent (en milions de 
pessetes): 

 

Comptes 31-12-00 31-12-99 

Administracions Públiques 

Creditors per inversions 

Remuneracions pendents de pagament 

Dipòsits i fiances a curt termini 

240 

1.242 

187 

16 

297 

1.105 

89 

14 

Total 1.685 1.505 

Quadre 21 

El saldo d'"Administracions públiques" comprén les retencions per IRPF de l'últim mes 
de 2000, ingressades en gener de 2001, per 47 milions de pessetes; la Seguretat Social 
del mes de desembre de 2000, per import de 183 milions de pessetes, ingressada en 
gener de 2001, i l’import per pagar en concepte de la liquidació de l’IVA corresponent a 
desembre de 2000, per un import de 10 milions de pessetes, que va ser ingressada en 
gener de 2001. 

El compte de "Creditors per inversions", recull el deute de FGV amb els proveï dors 
d'immobilitzat i a 31 de desembre de 2000 presenta com a saldos més significatius els 
següents: 
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Proveï dor Import 

(milions de pessetes) 

Hewlett Packard Española S. A. 191 

Indra Sistemas, S. A. 138 

Vías y construcciones, S. A. 123 

Siemens, S. A. 117 

Electrosistemas Bach, S.A. 117 

UTE Necso, Dragados, Torresc. 100 

Daimlerchrysler Rail Sistems  70 

Cobra Inst. Servicios, S.A. 66 

Aceralia Productos Largos, S.A. 59 

Aceralia Corp. Siderúrgica, S.A.  50 

Resta creditors 211 

Total 1.242 
 

Quadre 22 

El saldo del compte “Remuneracions pendents de pagament”, inclou com a partides més 
significatives la previsió per l’actualització retributiva del 2% en concepte de desviació 
del IPC de 2000, per un import de 87 milions de pessetes, 44 milions de pessetes en 
concepte de previsió de les pagues d’objectius i 43 milions de pessetes corresponents a 
la provisió per meritatges variables del mes de desembre que seran abonats en la 
nòmina de gener de l’exercici següent. 

4.3 Anàlisi global del compte de pèrdues i beneficis 

El compte de pèrdues i beneficis de l'exercici de 2000, juntament amb les xifres 
corresponents de l'exercici de 1999, es mostren tot seguit (en milions de pessetes): 
 

Despeses 2000 1999 Ingressos 2000 1999 

Aprovisionaments 
Despeses de personal  
Dotació amortitz. immobilitzat 
D'altres despeses d'explotació 

324 
6.175 
3.999 
2.531 

318 
5.435 
3.754 
2.267 

Import net de la xifra de negocis  
D'altres ingressos d'explotació 
 

 

4.180 
1.467 

3.660 
206 

   Pèrdues d'explotació 7.382 7.908 
Desp. financeres i assimilades 1.066 1.317 Ingressos financers 86 254 
   Resultats financers negatius 980 1.063 
   Pèrdues activitats ordinàries 8.362 8.971 
Despeses extraordinàries 230 386 Ingressos extraordinaris  2.187 2.016 
Resultats extraord. positius 1.957 1.630    
Resultat exercici (beneficis) - - Resultat exercici (pèrdues) 6.405 7.341 

 
Quadre 23 



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Exercici de 2000 

- 214 - 

Les pèrdues de l'exercici, que han ascendit a 6.405 milions de pessetes, han 
experimentat un descens respecte a l'exercici anterior del 12,8%, a causa 
fonamentalment de l'increment dels comptes d’”Altres ingressos d’explotació”. 

En l'apartat de despeses destaquen, per la seua importància, les de personal (43,1% 
sobre el total), les dotacions per a amortització de l'immobilitzat (27,9 %) i les despeses 
d'explotació (17,7%). 

Quant als ingressos, que han ascendit a un total de 7.920 milions de pessetes, podem 
destacar l'import net de la xifra de negocis, que correspon, en la seua pràctica totalitat, 
als ingressos per viatgers i que representa un 52,8% del total i d’altres ingressos 
d’explotació que recull les subvencions d’explotació, que representen el 18,5%. Els 
ingressos extraordinaris, que recullen les subvencions de capital i ingressos diferits 
traspassats a l’exercici, representen el 27,6% del total. 

4.4 Epígrafs més significatius del compte de pèrdues i beneficis 

4.4.1 Despeses de personal 

La composició de les despeses de personal és la següent (en milions de pessetes): 

 

Comptes 2000 1999 Variació 

Sous i salaris  4.405 3.847 14,5% 

Indemnitzacions 123 117 5,1% 

Seguretat Social a càrrec de l'empresa 1.471 1.292 13,9% 

Indemnitzacions per defunció 3 2 50,0% 

Dotació per a complement de pensions i similars 48 61 (21,3)% 

D'altres despeses socials  125 116 7,8% 

TOTAL 6.175 5.435 13,6% 

Quadre 24 

Plantilla 

Segons la informació facilitada pel departament de personal de l'Entitat, l'evolució 
global de la plantilla, en nombre de treballadors, durant els exercicis de 1999 i 2000, ha 
sigut la següent: 

 

 2000 1999 Variació 

Plantilla mitjana durant l'exercici 1.250 1.143 9,4% 

Plantilla a 31 de desembre 1.286 1.172 9,7% 

Quadre 25 
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Cal indicar que en l’increment  de plantilla es recull el personal que, procedent de la 
Companyia Valenciana de Transports (CVT), va ser integrat a principis de l’exercici en 
FGV. El nombre de treballadors integrats pujava, al tancament de l’exercici, a 58, xifra 
que justifica el 5,1% de la variació de la plantilla mitjana de l’exercici. 

El 4,3% restant de variació correspon, doncs, a un increment de la plantilla mitjana de 
FGV, originat per noves contractacions. Aquestes noves contractacions s’han realitzat 
malgrat que les despeses de personal de l’exercici de 2000 de 6.175 milions de pessetes 
hagen superat la dotació prevista per a aquest concepte en els annexos de la Llei de 
pressuposts per a l’exercici de 2000, establida en 5.500 milions de pessetes, incomplint 
l’article 29.5 de la LPGV per a l’exercici de 2000, que autoritza noves contractacions de 
personal, sempre que no representen un increment en la dotació que per a les despeses 
de personal consideren els pressuposts. 

Les relacions laborals del personal de FGV (llevat del personal directiu i el procedent de 
la CVT) estan regulades en el VII Conveni Col.lectiu Interprovincial, que abasta els 
exercicis de 1999 i 2000. El conveni subscrit inclou, entre altres qüestions, la clàusula 
de revisió salarial per al cas que el IPC supere l’increment retributiu aprovat per la 
LPGV que, per a l’exercici 2000, es fixa en el 2%. Així mateix, estableix una paga 
lineal per compliment d’objectius, per import de 20.000 pessetes i una altra en concepte 
de valoració dels llocs de treball, també lineal, per import de 20.000 pessetes. Les dues 
pagues han sigut abonades i consolidades en l’exercici de 2001. 

Increment de la massa salarial 

Els sous i salaris s’han incrementat en un 14,5% respecte a l’exercici anterior. A aquest 
respecte cal assenyalar que l’Entitat ha facilitat a aquesta Sindicatura un informe sobre 
el càlcul de l’increment de la massa salarial de l’exercici de 2000 respecte les 
retribucions de l’exercici de 1999, en el qual es determina un increment de la massa 
salarial en termes de homogeneï tat del 4% i del 13,7% en conjunt. No obstant això, cal 
indicar que en el dit estudi FGV computa la totalitat de les despeses de personal, que 
inclouen entre altres partides la seguretat social a càrrec de l’empresa, i també que en el 
mateix estudi s’observa una diferència de 59 milions de pessetes entre la xifra 
considerada per FGV i la xifra comptabilitzada. Sense perjudici del que s’ha comentat, 
de la informació facilitada per FGV i amb l’anàlisi realitzada per la Sindicatura, s’ha 
pogut estimar que el referit increment del 14,5% del compte de “Sous i salaris” 
comprén: l’increment retributiu de 2000 que es va fixar definitivament en el 4% (2% 
segons la LPGV per a 2000 i 2% en concepte de desviació del IPC); l’increment de la 
plantilla mitjana en l’exercici que es xifra en el 9,4%, increment per antiguitat del 
personal el 0,3%, les dues noves pagues considerades en el conveni que han comportat 
un increment de l’1,2% i acords de negociació en desenvolupament del conveni que han 
incrementat les retribucions en un 0,9%. 

El cost salarial dels tres acords de negociació obtinguts pel desenrotllament del conveni 
col.lectiu en l’exercici 2000 pugen a 34 milions de pessetes (0,9%) exclòs el cost de la 
seguretat social. En relació amb aquests acords, FGV no ha facilitat a aquesta 
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Sindicatura els informes favorables conjunts de les conselleries d’Economia i Hisenda i 
de Justícia i Administracions Públiques, tal i com determina l’article 29.2 de la LPGV 
per a l’exercici de 2000. En un acord hi ha un informe favorable de la Conselleria de 
Justícia i Administració Pública i en els altres dos només de la Conselleria d’Economia i 
Hisenda. 

Compte “Sous i salaris” 

La revisió del compte “Sous i salaris” s’ha vist limitada perquè amb la implantació del 
nou sistema d’informació comptable SAP, no ha sigut possible comprovar, a partir dels 
majors comptables, l’evolució mensual de la nòmina. 

El departament de “Recursos humans” ha proporcionat a aquesta Sindicatura resums 
mensuals per conceptes retributius de les nòmines de tot l’any, suportades per relacions 
individuals d’empleats. No obstant això, aquests resums no han pogut ser conciliats amb 
els apunts mensuals en el major comptable. Sí que s’ha pogut establir, però, una 
conciliació global de la suma d’aquests resums amb l’import total del compte “Sous i 
salaris” amb unes petites diferències no significatives. 

D’altra banda, la revisió d’una mostra de la nòmina s’ha vist igualment limitada per no 
poder obtenir, per als mesos seleccionats, la nòmina formada i justificada per la persona 
responsable que comprenga la relació individual dels empleats especificant per a cada 
un el detall dels conceptes retributius bruts i els descomptes aplicables en aqueix 
període. D’aquesta nòmina hauria de derivar-se el resum comptable adequat que 
permeta relacionar-la amb les apunts en el major i amb les xifres que figuren en els 
comptes anuals. Les relacions individuals d’empleats facilitades pel departament de 
“Recursos humans”, no contenen el detall dels conceptes retributius, no estan 
autoritzades per la persona responsable i els resums mensuals que se’n deriven, no estan 
relacionats amb els apunts de comptabilitat. 

En aquest sentit i com a mesura de control intern, en la confecció de les nòmines 
mensuals tancades i autoritzades, ha d’exigir-se, sense perjudici de les autoritzacions i 
controls que ha d’establir la incorporació a la base de dades de les retribucions 
individuals, de totes aquelles variacions i incidències puguen produir-s’hi. 

Sobre una mostra d’empleats, s’ha revisat també la correcta aplicació dels conceptes 
retributius que venen percebent en la nòmina d’un mes, d’acord amb el conveni 
col.lectiu vigent. Quant això cal dir que no se n’han obtingut incidències destacables. 
No obstant això, s’ha detectat que a alguns empleats se’ls aplica un coeficient corrector 
que incrementa percentualment el complement del lloc de treball. Si bé l’aplicació 
d’aquest coeficient està autoritzada pel director gerent, no s’ha pogut confirmar la seua 
regulació en el conveni vigent i d’altra normativa aplicable. 

D’altra banda, el caràcter acumulatiu dels convenis origina que determinats conceptes 
recollits en el full salarial, no estiguen tractats en l’últim conveni signat, sinó que 
tinguen la seua cobertura legal en convenis anteriors igualment vigents. En aquest sentit 
es manté la recomanació manifestada en exercicis anteriors de refondre en un únic 
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conveni la totalitat de les clàusules vigents en matèria de retribucions i que es troben 
disperses en convenis anteriors. 

4.4.2 Dotació amortització immobilitzat 

La dotació a l'amortització de l'immobilitzat ha ascendit a 3.999 milions de pessetes: 20 
dels quals corresponen a l'”Immobilitzat immaterial” i 3.979 a l'”Immobilitzat material”. 
Les amortitzacions de l'exercici estan finançades en un 51,7% per les subvencions de 
capital imputades al resultat de l'exercici, per 2.068 milions de pessetes, dels quals 
1.005 corresponen a les subvencions de la Generalitat Valenciana i 1.063 a 
l'amortització dels elements cedits per la COPUT (apartat 4.2.7). 

4.4.3 D'altres despeses d'explotació 

El detall dels diferents conceptes que integren aquest epígraf és el següent (en milions 
de pessetes): 

 

Comptes 2000 1999 Variació 

Reparacions i conservació 

Serveis professionals independents 

Primes d'assegurances 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 

Subministraments 

D'altres serveis  

Arrendaments i cànons 

Transports  

D'altres pèrdues de gestió corrent 

Tributs 

575 

75 

154 

79 

733 

777 

53 

3 

59 

23 

479 

48 

112 

63 

664 

605 

35 

6 

53 

202 

20,0% 

56,3% 

37,5% 

25,4% 

10,4% 

28,4% 

51,4% 

(50,0)% 

11,3% 

(88,6)% 

Total 2.531 2.267 11,6% 

Quadre 26 

L'epígraf "D'altres despeses d'explotació", representa el 17,7% de les despeses totals de 
l'exercici i han experimentat un increment de l’11,6% respecte a l'exercici anterior. 

Per a la revisió detallada d'aquest epígraf del compte de “Pèrdues i beneficis”, s'han 
seleccionat dos contractes i una sèrie d'apunts comptables que representen conjuntament 
el 6,7% del total de despeses registrades. 

Els contractes seleccionats han sigut: 

- Prestació del servei de neteja d’oficines, abaixadors, estacions i trens de la línia 
Alacant-Dénia. En l’exercici 2000 s’ha signat un contracte que actualitza els 
preus del contracte subscrit en l’exercici de 1996, que servia de base per a 
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prestar el servei. La facturació de l’exercici 2000 va pujar a 16 milions de 
pessetes. 

- Prestació del servei de consultoria i assistència per a la valoració dels llocs de 
treball de FGV, adjudicat per un import de 12 milions de pessetes. La facturació 
de l’exercici va pujar a 3 milions de pessetes. 

En la revisió efectuada sobre la comptabilitat de l'execució anual, no s'han detectat 
aspectes crítics significatius. 

A fi de revisar el compliment dels procediments de contractació directa continguts en la 
norma interna d’adquisicions de FGV, i com a complement de treball de fiscalització de 
la contractació, les característiques i conclusions de la qual es recullen en l’apartat 4.2.2 
d’aquest informe, s’ha seleccionat una sèrie d’apunts corresponents a adquisicions 
comptabilitzades en els epígrafs d’”Aprovisionaments” i d’”Altres despeses 
d’explotació”. 

Per a aquesta revisió s’han seleccionat 9 apunts comptables, l’import conjunt dels quals 
puja a 26 milions de pessetes, que representa el 0,9% de l’import conjunt dels epígrafs 
anteriors. 

Com a resultat del treball realitzat s’ha detectat en alguns casos de la mostra revisada 
que no s’han sol.licitat les preceptives ofertes alternatives ni s’han justificat 
adequadament en l’expedient la impossibilitat de promoure la concurrència entre els 
distints proveï dors dels serveis i subministraments adquirits. 

4.4.4 Despeses financeres 

Les despeses financeres han ascendit a 1.066 milions de pessetes, dels quals 1.037 
corresponen a interessos dels préstecs a llarg termini meritats en 2000 que comentem en 
l'apartat 4.2.9 d'aquest informe. 

La Generalitat Valenciana ha assumit el pagament de 1.006 milions de pessetes, 
corresponents als interessos efectivament pagats per FGV durant 2000, tal i com 
indiquem en l'apartat 4.2.6. 

4.4.5 Despeses extraordinàries 

L'epígraf del compte "Pèrdues i beneficis de despeses extraordinàries”, que a 31 de 
desembre de 2000 s'eleva a 230 milions de pessetes, es compon del compte "Pèrdues 
procedents de l'immobilitzat material", per import de 9 milions de pessetes; el compte 
"Despeses extraordinàries", per un import de 76 milions de pessetes; i el compte de 
"Despeses i pèrdues d'exercicis anteriors", per un import de 145 milions de pessetes. 

El compte de "Despeses extraordinàries" recull, fonamentalment, el cost final de 
l’execució del contracte per a la prestació de l'assistència tècnica per a la redacció d'un 
projecte per a la línia d'alta velocitat Madrid-Albacete-Comunitat Valenciana, tram II. 
Aquesta assistència, que va ser objecte d’anàlisi en l’informe de fiscalització de 
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l’exercici de 1999, es va adjudicar per un import de 260 milions de pessetes i un termini 
d'execució de 4 mesos des de la signatura del contracte que va tenir lloc el dia 3 de 
febrer de 1999. Durant l’exercici 2000, s’han facturat 26 milions de pessetes 
corresponents al 10% restant del contracte que va quedar pendent d’execució en 
l’exercici anterior. Així mateix, s’han facturat 55 milions de pessetes corresponents a un 
contracte addicional subscrit en abril de 2000, l’objecte del qual era liquidar els treballs 
suplementaris desenvolupats per la consultora. La recepció definitiva de l’estudi tingué 
lloc el 10 d’abril de 2000 i la corresponent acta de recepció subscrita pel cap de la 
divisió d’infraestructura del transport  de la COPUT. Quant això, tal com es va posar de 
manifest en l’informe anterior, cal dir que aquesta despesa no té el seu origen en una 
activitat pròpia de FGV (el contracte, com ja es va dir en el referit apartat 4.2.2., 
entenem que ha sigut realitzat per delegació de la COPUT), però FGV l'ha atés com a 
despesa pròpia, encara que de caràcter extraordinari. No consta que FGV hi haja rebut 
un ingrés específic compensatori. Per tant la dita despesa en la quantia facturada ha 
hagut de ser finançada amb els recursos ordinaris de la mateixa Entitat. 

El compte de "Despeses i pèrdues d'exercicis anteriors", recull com a import més 
significatiu les dotacions a les provisions per a responsabilitats de naturalesa laboral, per 
un import de 127 milions de pessetes, la meritació de les quals es va produir en 
exercicis anteriors a 2000, tal com s'indica en l'apartat 4.2.8 d’aquest informe. 

4.4.6 Import net de la xifra de negocis 

Aquest epígraf dels ingressos de l'exercici de 2000 està constituï t pels ingressos per 
transport de viatgers, que pugen a 4.133 milions de pessetes, i pels ingressos per vendes 
de subproductes i residus, per import de 47 milions de pessetes. 

Els ingressos per transport de viatgers han tingut l'evolució següent en cada una de les 
línies de FGV (en milions de pessetes): 

 

 2000 1999 Variació 

Línies Ingressos %  Ingressos %  00/99 

L. 1 Llíria, Bétera - Vil. de Castellón 

L. 3 Rafelbunyol - Torrent, Mislata 

L. 4 Tramvia Fira - Doctor Lluch  

Alacant-Dénia 

Línia 20 Autobús 

Línia 25 Autobús 

1.701 

1.648 

271 

313 

185 

15 

41,1% 

39,9% 

6,6% 

7,6% 

4,5% 

0,3% 

1.667 

1.419 

262 

311 

- 

- 

45,6% 

38,8% 

7,1% 

8,5% 

- 

- 

2,0% 

16,1% 

3,4% 

0,6% 

100,0% 

100,0% 

Total 4.133 100,0% 3.659 100,0% 13,0% 

Quadre 27 
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Els ingressos de 2000 s'han incrementat en un 13,0% respecte de 1999, a conseqüència 
de l'increment mitjà de les tarifes entre tots dos períodes, que ha sigut d'un 4%, i de 
l'increment de viatgers entre els dos exercicis, que ha sigut d'un 10,9%, tal i com podem 
apreciar en el quadre següent. No obstant això, els dits augments no ha tingut una 
incidència equivalent en la xifra d’ingressos, a causa de les noves tarifes zonals 
aplicades per FGV durant l’exercici de 2000, i en alguns casos, fins i tot ha originat una 
disminució de fins al 26% en el cost dels desplaçaments entre estacions d’una mateixa 
zona, respecte a les tarifes vigents en 1999. 

L'evolució del trànsit de viatgers ha sigut com segueix (xifres de viatgers en milers): 

 

 2000 1999 Variació 

Línies Viatgers %  Viatgers %  00/99 

L. 1 Llíria, Bétera - Vi. de Castellón 

L. 3 Rafelbunyol - Torrent, Mislata 

L. 4 Tramvia Fira - Doctor Lluch  

Alacant-Dénia 

Línia 20 Autobús 

Línia 25 Autobús 

13.593 

19.267 

4.996 

1.790 

1.713 

267 

32,7% 

46,3% 

12,0% 

4,3% 

4,1% 

0,6% 

13.610 

17.157 

4.836 

1.916 

- 

- 

36,3% 

45,7% 

12,9% 

5,1% 

- 

- 

(0,1)% 

12,3% 

3,3% 

(6,6)% 

- 

- 

Total 41.626 100,0% 37.519 100,0% 10,9% 

Quadre 28 

4.4.7 D'altres ingressos d'explotació 

Aquests ingressos han ascendit a 1.467 milions de pessetes, dels quals corresponen 217 
milions de pessetes a arrendaments de cantines en les estacions, publicitat en les 
instal.lacions de FGV i ingressos per serveis diversos; 22 milions de pessetes a excés de 
provisions per a responsabilitats i 1.228 milions de pessetes a subvencions a 
l'explotació. 

El compte “Subvecions d’explotació” recull, fonamentalment, les aportacions 
realitzades per l’AGE en compliment del Contracte Programa que es comenta en 
l’apartat 4.2.7. 

4.4.8 Ingressos financers  

Els ingressos financers de l'exercici de 2000 han sigut de 86 milions de pessetes (254 
milions de pessetes en 1999), dels quals 8 corresponen als interessos de les inversions 
financeres a curt termini, 2 milions de pessetes a diferències positives de canvi i 76 a 
interessos dels comptes corrents bancaris, incloent en aquest darrer import 37 milions de 
pessetes meritats pel compte "a la vista", que comentem en l'apartat 4.2.4, constituï t a 
l'objecte de cobrir possibles contingències. 
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4.4.9 Ingressos extraordinaris 

La composició n'és la següent (en milions de pessetes): 

 

Ingressos extraordinaris 2000 1999 

Subvencions de capital transferides al resultat de l'exercici 

Ingressos procedents d'uns altres exercicis  

Beneficis procedents d'immobilitzat material 

Imputació a resultats d'ingressos diferits (apartat 4.2.7.b) 

1.005 

108 

11 

1.063 

922 

13 

99 

982 

TOTAL 2.187 2.016 

Quadre 29 

4.5 Memòria i informe de gestió 

La memòria de l'exercici de 2000 formulada per FGV conté, d'acord amb la verificació 
realitzada per aquesta Sindicatura, les especificacions mínimes necessàries considerades 
en el Pla General de Comptabilitat. 

El Text Refós de la Llei de Societats Anònimes estableix l'obligació dels administradors 
de formular, en el termini màxim de tres mesos comptadors a partir del tancament de 
l'exercici, un informe de gestió que continga, entre altres aspectes, una exposició fidel 
sobre l'evolució de l'activitat i la situació de l'Entitat. Els comptes anuals retuts per FGV 
no vénen acompanyats de cap informe de gestió, i encara que la llei indicada no és 
aplicable a FGV perquè l'Entitat no és una societat anònima, es considera convenient 
que FGV elabore de manera anual un informe de gestió i que l'incloga en la rendició 
oficial de comptes. 
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5. SITUACIÓ FISCAL 

D'acord amb la revisió efectuada, l'Entitat es troba al dia en la presentació i liquidació 
dels principals imposts a què està subjecta i no exempta. Això no obstant, i d'acord amb 
la legislació vigent, els imposts no poden considerar-se definitivament liquidats mentre 
les declaracions presentades no hi hagen sigut inspeccionades per les autoritats fiscals, o 
no hi haja transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. 

FGV té interposats diversos recursos referits a tributs de caràcter local requerits per 
diversos ajuntaments, a causa de diferències d'interpretació de la normativa vigent en 
relació a la possible exempció de l'Entitat. En l'exercici de 2000 FGV ha estimat les 
contingències fiscals derivades d'aquesta situació i ha registrat comptablement les 
provisions que l'Entitat ha considerat necessàries; tal i com indiquem en l'apartat 4.2.8. 
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6. RECOMANACIONS 

A més de les mencions fetes en els apartats 1 i 2 d'aquest informe, cal efectuar, com a 
resultat del treball de fiscalització realitzat, les recomanacions que indiquem a 
continuació.  

a) Es considera oportú mantenir les recomanacions següents proposades en 
l'informe de 1999: 

a.1) Revisar el finançament de les ajudes per defunció i indemnitzacions per 
jubilacions anticipades derivades dels compromisos amb el personal actiu 
i passiu, ja que constitueixen sistemes de previsió social distints o 
complementaris de Seguretat Social obligatòria. 

a.2) Elaborar una norma específica de contractació que hauria de sotmetre's a 
l'aprovació de la COPUT a fi d'assegurar-ne la homogeneï tat i el respecte 
als principis de publicitat, concurrència i no discriminació de la 
contractació del sector públic. 

a.3) Els contractes que puga realitzar FGV per delegació de la COPUT 
exigiran prèviament la formalització i publicació del compromís entre la 
Conselleria i FGV, així com la determinació del finançament específic de 
la despesa que se'n puga originar. 

b) Recomanacions sobre altres aspectes que s'han posat de manifest en la 
fiscalització de 2000: 

b.1) FGV haurà d’acabar la implantació de l’aplicació de la gestió, 
especialment en els aspectes relatius als comptes de major d’immobilitzat 
i despeses de personal. 

b.2) FGV haurà d’elaborar una nòmina mensual formada i autoritzada per una 
persona responsable, que continga la relació individual dels empleats 
amb el detall de les retribucions i descomptes aplicats, i de la qual 
puguen derivar-se els resums comptables apropiats que permeten 
relacionar-la amb els comptes anuals. 

b.3) FGV haurà de millorar els mecanismes de control intern que 
garantesquen, en tots els casos, una contractació ajustada a la normativa 
aplicable. 
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